

Информация
АО "КаТрансГаз Аймак" БИН 020440001144 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене по виду "Розничная реализация товарного газа" ОКЭД 35230 за период с 01.02.2022 г. по 31.01.2023 г. (за период 01.07.2022 г. - 31.01.2023 г.) (по предварительным данным)

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Наименование мероприятия	годы реализации мероприятий		Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене					Исполнение, фактические параметры (показатели) объекта инвестиционной программы, учтенной (сезонально, с нарастающим)					Отклонения	Причины отклонений		
				1 полугодие	2 полугодие	Единица измерения	Технические параметры	Единица измерения	Сумма инвестиций	Единица измерения	Источники инвестиций	Единица измерения	Технические параметры	Единица измерения	Сумма инвестиций			Единица измерения	Источники инвестиций
Центральный аппарат																			
	Ноутбук	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-1-32/7302 от 29.11.2022 г.	Ноутбук	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	150	тыс.тенге	73 695	тыс.тенге	собственные средства	шт.	150	тыс.тенге	50 550	тыс.тенге	собственные средства	-23 145	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
	Система хранения данных		Система хранения данных	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	138 812	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	118 000	тыс.тенге	собственные средства	-20 812	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
	Принтер Цветной А3		Принтер Цветной А3	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	5	тыс.тенге	12 772	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	7 663	тыс.тенге	собственные средства	-5 109	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
	Многофункциональное устройство А3, Лазерный, Монохромный		Многофункциональное устройство А3, Лазерный, Монохромный	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	4	тыс.тенге	9 276	тыс.тенге	собственные средства	шт.	4	тыс.тенге	9 276	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
	Принтер Монохромный А3		Принтер Монохромный А3	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	11	тыс.тенге	3 272	тыс.тенге	собственные средства	шт.	10	тыс.тенге	2 974	тыс.тенге	собственные средства	-298	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
	Сетевой экран		Сетевой экран	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	48 124	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	19 500	тыс.тенге	собственные средства	-28 624	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
	Комплект оборудования для конференцзала		Комплект оборудования для конференцзала	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	3 353	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	3 353	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
	Оборудование для видеоконференц связи		Оборудование для видеоконференц связи	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	2	тыс.тенге	4 305	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	4 296	тыс.тенге	собственные средства	-9	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
	Сканер		Сканер	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	5	тыс.тенге	2 193	тыс.тенге	собственные средства	шт.	5	тыс.тенге	2 083	тыс.тенге	собственные средства	-110	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
	ИТОГО								295 802					217 695				-78 107	
Алматынский производственный филиал																			
1	Ноутбук	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-1-32/7302 от 29.11.2022 г.	Ноутбук	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	35	тыс.тенге	17 196	тыс.тенге	собственные средства	шт.	35	тыс.тенге	14 770	тыс.тенге	собственные средства	-2 426	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
2	Монохромный принтер А4		Монохромный принтер А4	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	2	тыс.тенге	338	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	338	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
3	Многофункциональное устройство А4, Лазерный, Монохромный		Многофункциональное устройство А4, Лазерный, Монохромный	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	2	тыс.тенге	384	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	366	тыс.тенге	собственные средства	-18	Исполнено
	Источник бесперебойного питания Smart 5000ВА		Источник бесперебойного питания Smart 5000ВА	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	1 802	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	1 802	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
	ИТОГО								19 720					17 276				-2 444	
Актюбинский производственный филиал																			
1	Газовый котел отопительный 35 кВт	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-1-32/7302 от 29.11.2022 г.	Газовый котел отопительный 35 кВт	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	4	тыс.тенге	1 528	тыс.тенге	собственные средства	шт.	4	тыс.тенге	1 144	тыс.тенге	собственные средства	-384	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
2	Газовый котел отопительный 50 кВт		Газовый котел отопительный 50 кВт	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	5	тыс.тенге	2 736	тыс.тенге	собственные средства	шт.	5	тыс.тенге	2 144	тыс.тенге	собственные средства	-592	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
3	Газовый котел отопительный 24 кВт		Газовый котел отопительный 24 кВт	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	303	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	307	тыс.тенге	собственные средства	4	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
4	Газовый котел отопительный 18 кВт		Газовый котел отопительный 18 кВт	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	273	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	215	тыс.тенге	собственные средства	-58	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
5	Sip телефон Yealink SIP-T21 E2		Sip телефон Yealink SIP-T21 E2	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	20	тыс.тенге	558	тыс.тенге	собственные средства	шт.	20	тыс.тенге	558	тыс.тенге	собственные средства	-0	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
6	Системный блок. Dell Optiplex 3070 MT / i5-9500 / 8GB DDR4-2666/ M.2 128 GB PCIe NVMe SSD / 500GB 7200rpm HDD / 260W PSU / Wireless Keyboard and Mouse / Windows 10Pro / 3Y Warranty		Системный блок. Dell Optiplex 3070 MT / i5-9500 / 8GB DDR4-2666/ M.2 128 GB PCIe NVMe SSD / 500GB 7200rpm HDD / 260W PSU / Wireless Keyboard and Mouse / Windows 10Pro / 3Y Warranty	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	13	тыс.тенге	2 820	тыс.тенге	собственные средства	шт.	13	тыс.тенге	2820	тыс.тенге	собственные средства	-0	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
7	Монитор Dell 24 Monitor - P2419H - 60.5cm(23.8") Black		Монитор Dell 24 Monitor - P2419H - 60.5cm(23.8") Black	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	23	тыс.тенге	1 470	тыс.тенге	собственные средства	шт.	23	тыс.тенге	1 441	тыс.тенге	собственные средства	-29	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
	Итого								9 688					8 628				-1 060	
Атырауский производственный филиал																			
1	МФУ А4 (многофункциональное устройство)	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-1-32/7302 от 29.11.2022 г.	МФУ А4 (многофункциональное устройство)	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	10	тыс.тенге	2 026	тыс.тенге	собственные средства	шт.	10	тыс.тенге	2 026	тыс.тенге	собственные средства	-0	Исполнено
2	Системный блок		Системный блок	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	25	тыс.тенге	6 763	тыс.тенге	собственные средства	шт.	25	тыс.тенге	6 763	тыс.тенге	собственные средства	-0	Исполнено
3	Монитор		Монитор	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	25	тыс.тенге	1 583	тыс.тенге	собственные средства	шт.	25	тыс.тенге	1 583	тыс.тенге	собственные средства	-0	Исполнено
4	Маршрутизатор		Маршрутизатор	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	6	тыс.тенге	287	тыс.тенге	собственные средства	шт.	6	тыс.тенге	287	тыс.тенге	собственные средства	-0	Исполнено
5	Система SpRecord AT2		Система SpRecord AT2	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	136	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	136	тыс.тенге	собственные средства	-0	Исполнено
	ИТОГО								10 795					10 793				-1	
Жамбылский производственный филиал																			
1	Ремонт здания Таласского ГХ	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-12/11941 от 31.01.2022 г.	Ремонт здания Таласского ГХ	01.01.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	работа	1	тыс.тенге	16 063	тыс.тенге	собственные средства	работа	1	тыс.тенге	16 063	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема объекта в эксплуатацию от 21.12.2022 года.
	ИТОГО								16 063					16 063				0	
Жетысуйский производственный филиал																			
1	ИБП	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-12/11941 от 31.01.2022 г.	ИБП	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	6	тыс.тенге	321	тыс.тенге	собственные средства	шт.	6	тыс.тенге	293,40	тыс.тенге	собственные средства	-28	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
2	Цветное МФУ		Цветное МФУ	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	107	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	102,68	тыс.тенге	собственные средства	-5	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
3	МФП Canon		МФП Canon	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	206	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	204,26	тыс.тенге	собственные средства	-2	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
4	МФУ Xerox		МФУ Xerox	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	1 948	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	1 811,34	тыс.тенге	собственные средства	-136	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
5	Системный блок		Системный блок	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	3	тыс.тенге	917	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	762,00	тыс.тенге	собственные средства	-155	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
6	Монитор		Монитор	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	3	тыс.тенге	278	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	249,78	тыс.тенге	собственные средства	-28	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
	ИТОГО								3 778					3 423				-354	
Западно-Казахстанский производственный филиал																			

1	Ремонт склада и гаража Акжайского ГХ, расположенного по адресу: ЗКО, Акжайский район, п.Чапаево	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-12/7302 от 29.11.2022 г.	Ремонт склада и гаража Акжайского ГХ, расположенного по адресу: ЗКО, Акжайский район, п.Чапаево	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	работа	1	тыс.тенге	20 347	тыс.тенге	собственные средства	работа	1	тыс.тенге	20 347,32	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема объекта в эксплуатацию от 20.12.2022 года.
2	Ремонт гаража Бурдинского ГХ расположенного по адресу: ЗКО, Бурдинский район, г.Аксай, ул.Иксанова, д.97/3		Ремонт гаража Бурдинского ГХ расположенного по адресу: ЗКО, Бурдинский район, г.Аксай, ул.Иксанова, д.97/3	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	работа	1	тыс.тенге	9 032	тыс.тенге	собственные средства	работа	1	тыс.тенге	9 032,16	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема объекта в эксплуатацию от 29.12.2022 года.
3	Ремонт административного здания и гаража Чингирлауского ГХ расположенного по адресу: ЗКО, Чингирлауский район, с.Чингирлау, ул.Тайманова, д.96		Ремонт административного здания и гаража Чингирлауского ГХ расположенного по адресу: ЗКО, Чингирлауский район, с.Чингирлау, ул.Тайманова, д.96	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	работа	1	тыс.тенге	12 782	тыс.тенге	собственные средства	работа	1	тыс.тенге	12 781,56	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема объекта в эксплуатацию от 29.12.2022 года.
4	Приобретение офисного здания с земельным участком п. Федорова Теректинского района ЗКО		Приобретение офисного здания с земельным участком п. Федорова Теректинского района ЗКО	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	штук	1	тыс.тенге	5 000	тыс.тенге	собственные средства	штук	1	тыс.тенге	5 000,00	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 23.01.2023 г
5	Камера наружного видеонаблюдения		Камера наружного видеонаблюдения	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	штук	12	тыс.тенге	446	тыс.тенге	собственные средства	штук	12	тыс.тенге	401,70	тыс.тенге	собственные средства	-45	Экономия по итогам тендерных процедур
6	Видеорегистратор сетевой		Видеорегистратор сетевой	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	штук	4	тыс.тенге	220	тыс.тенге	собственные средства	штук	4	тыс.тенге	220,00	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
7	Коммутатор		Коммутатор	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	штук	4	тыс.тенге	220	тыс.тенге	собственные средства	штук	4	тыс.тенге	217,80	тыс.тенге	собственные средства	-2	Экономия по итогам тендерных процедур
8	Жесткий диск		Жесткий диск	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	штук	1	тыс.тенге	23	тыс.тенге	собственные средства	штук	1	тыс.тенге	23,38	тыс.тенге	собственные средства	0	Исполнено
ИТОГО									48 071					48 024			-47		
Кызылординский производственный филиал																			
1	Капитальный ремонт газового участка пр.Абая, 51/66, г.Кызылорда	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-1-32/7302 от 29.11.2022 г.	Капитальный ремонт газового участка пр.Абая, 51/66, г.Кызылорда	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	работа	1	тыс.тенге	6 453	тыс.тенге	собственные средства	работа	1	тыс.тенге	6 293	тыс.тенге	собственные средства	-160	Акт приема-передачи от 30.12.2022 г.
2	Монитор		Монитор	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	26	тыс.тенге	2 402	тыс.тенге	собственные средства	шт.	26	тыс.тенге	2 402	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 29.12.2022 г.
3	МФУ Сапон (многофункциональное устройство)		МФУ Сапон (многофункциональное устройство)	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	130	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	130	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 29.12.2022 г.
ИТОГО									8 985					8 825			-160		
Костанайский производственный филиал																			
1	Замена инженерных сетей в здании АБК ул. Алтынсарина, 130 г. Костанай	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-12/11941 от 31.01.2022 г.	Замена инженерных сетей в здании АБК ул. Алтынсарина, 130 г. Костанай	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	объект	1	тыс.тенге	3 620	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге	3 617	тыс.тенге	собственные средства	-3	Экономия по итогам тендерных процедур
2	Комплексные работы "Реконструкция здания ФОК под здание архива ул. Алтынсарина, 130 г. Костанай "		Комплексные работы "Реконструкция здания ФОК под здание архива ул. Алтынсарина, 130 г. Костанай "	01.02.2022г.-30.06.2022г.	01.07.2022г.-31.01.2023г.	объект	1	тыс.тенге	34 980	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге	34 980	тыс.тенге	собственные средства	0	
ИТОГО									38 599					38 596			-3		
ВСЕГО по ПФ									451 501					369 325			-82 176		

Информация
АО "КазТрансГаз Аймак" БИИ 020440001144 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене по виду "Различная реализация товарного газа" ОКЭД 35230 за период с 04.11.2022 г. по 03.11.2023 г. (за период 04.11.2022 г. - 31.12.2022 г.) (по предварительным данным)

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Наименование мероприятия	годы реализации мероприятий		Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене						Исполнение, фактические параметры (показатели) объекта инвестиционной программы, учтенной (секвентально, с нарастающим)						Отклонения	Причины отклонений
				1 полугодие	2 полугодие	Единица измерений	Технические параметры	Единица измерений	Сумма инвестиций	Единица измерений	Источник инвестиций	Единица измерений	Технические параметры	Единица измерений	Сумма инвестиций	Единица измерений	Источник инвестиций		
Актинский производственный филиал																			
1	Системный блок	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-18/40 от 04.11.2022	Системный блок	04.11.2022г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-03.11.2023г.	шт.	12	тыс.тенге	6 011	тыс.тенге	собственные средства	шт.	12	тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-6 011	Проводятся тендерные процедуры	
2	Монитор		Монитор	04.11.2022г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-03.11.2023г.	шт.	12	тыс.тенге	1 820	тыс.тенге	собственные средства	шт.	12	тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-1 820	Проводятся тендерные процедуры	
3	Многофункциональное устройство, Лазерный, Монохромный		Многофункциональное устройство, Лазерный, Монохромный	04.11.2022г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-03.11.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	509	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-509	Проводятся тендерные процедуры	
4	Сканер		Сканер	04.11.2022г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-03.11.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	525	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-525	Проводятся тендерные процедуры	
5	Маршрутизатор		Маршрутизатор	04.11.2022г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-03.11.2023г.	шт.	2	тыс.тенге	109	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-109	Проводятся тендерные процедуры	
ИТОГО									8 974					0			-8 974		
Карагандинский производственный филиал																			
1	Ноутбук	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-18/40 от 04.11.2022	Ноутбук	04.11.2022г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-03.11.2023г.	шт.	12	тыс.тенге	5 356	тыс.тенге	собственные средства	шт.	12	тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-5 356	Проводятся тендерные процедуры	
2	Многофункциональное устройство		Многофункциональное устройство	04.11.2022г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-03.11.2023г.	шт.	3	тыс.тенге	474	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-474	Проводятся тендерные процедуры	
3	Сканер поточный		Сканер поточный	04.11.2022г.-30.06.2023г.	01.07.2023г.-03.11.2023г.	шт.	3	тыс.тенге	1 575	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	тыс.тенге	собственные средства	-1 575	Проводятся тендерные процедуры	
ИТОГО									7 405					0			-7 405		