

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2016-2020 гг., утвержденная совместным приказом Министерства энергетики РК от 02.11.2015г. №634, Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 12.10.2015 г. №404-ОД и Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 18.11.2015г. №374-НК по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам за 2 квартал 2020 год

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (тыс.тенге)		Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	Замена подземного стального газопровода высокого давления д.325мм АЛРС Брезино-п.Казталовка от ПК0 до ПК92 от ПК296 до ПК402+79 на полиэтиленовый ***	км	12,9		379 851													
1.1	Замена подземного стального газопровода высокого давления д.325мм АЛРС Брезино-п.Казталовка от ПК0 до ПК92 от ПК296 до ПК402+79 на полиэтиленовый ***	км	12,9		379 851													
1.2	Замена шкварных газорегуляторных пунктов ГРПШ-10МС	шт	11		2 575													
1.3	Замена шкварных газорегуляторных пунктов ГРПШ-07-2У1	шт	53		46 434													
1.4	Замена шкварных газорегуляторных пунктов ГРПШ-13-2ВУ1	шт	3		4 167													
1.5	Замена шкварных газорегуляторных пунктов ГРПШ-15-2НУ1	шт	2		2 778													
1.6	Замена шкварных газорегуляторных пунктов ГРПШ-15-2ВУ1	шт	1		1 389													
1.7	Замена газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап. участок от АЛРС-"Ростоши" от ПК-1177,29 до ПК-1171,19	км	6,1		462 206													
Всего на 2020 год					899 400													

\*\*\*согласно пт.2) п.1 совместного приказа ДЖРЕМ МНЭ РК по ЗКО от 21.02.2019г. №6-ОД. Министерством энергетики РК от 20.02.2020г. №58



А. Асаров

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

за 2 квартал 2020 года

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору или-ли плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1.	Замена подземного стального газопровода высокого давления д.325мм АГРС-Брезино-п.Казталовка от ПК0 до ПК92 от ПК296 до ПК402+79 на полигипленовый ***	Западно-Казахстанский производственный филиал ЭКО, Казталовский район, п. Казталовка-п.Бозоба-п. Кайында	Проводятся тендерные процедуры	31.12.2020 г.	0
2.	Замена шкэфных газорегуляторных пунктов ГРПШ-10МС	ЭКО, Таскалинский район: п. Таскала, д.тегед Абонг-ШРП-31; ЭКО, Асканский район: п. Чапанов, ул. Казахстанская, м.п. Булак-ШРП-41, ул. Кунаева, Акимат сел.Окурт-ШРП-43, Теге районстанция-ШРП-45, ДУЭ-40-ШРП-46; ЭКО, Бурлинский район: г. Аксай, ул. Иксанова-ШРП-52; ЭКО, Зеленовский район: с. Махамбет, ул. Советская-ШРП-102, п.Шалово, ул. Мира-ШРП-126, п.Калининское, к/х "Джайфоров"-ШРП-26, п.Крулоозерное, ул. Молодежная-ШРП-186; ЭКО, Жанибекский район: с. Таловка-ШРП-30	Заключен договор с ТОО "Oz Qalpy's" от 24.04.2020 г.	31.12.2020 г.	0
3.	Замена шкэфных газорегуляторных пунктов ГРПШ-07-2У1	ЭКО, г.Уральск: ул.Меловые горы-ШРП-132, ул. Меловые горы - ШРП-132/1; ЭКО, Жалпактапский район, с. Караулы-ШРП-15, с.Жанакон-ШРП-18; ЭКО, Казталовский район, с. Босталдык, ул. Абая-ШРП-32, с. Босталдык, ул. Майлина-ШРП-33, с. Казталовка, СОШ им. Уразабеовой-ШРП-54; ЭКО, Таскалинский район, с. Родинка, ул. Айыбулак-ШРП-67, с.Таскала, ул. Падфилова-ШРП-8; с.Аманжол, ул. Бесуль-ШРП-62, с.Оян, ул. Комсомольская, ШРП-42; ЭКО, Асканский район, с. Караулытобе, ул. Казахстан-ШРП-88, ул. Осипова-ШРП-126, с.Шабдаржал-ШРП-128; ЭКО, с. Красноармейск, ул. Комсомольская-ШРП-41, с. Чинарево, ул. Достык-ШРП-78; ЭКО, Бурлинский район, с. Пугачево, ул. Вейнштшилик-ШРП-94, с. Пугачево, ул. Онустик-ШРП-98, с. Казалтыд, ул. Вота-ШРП-103, с.Казалтыд, ул. Наурыз-ШРП-105, с.Казалтыд, ул. Бактыбаева-ШРП-106, с.Казалтыд, ул. Сонтельная 3-ШРП-112; ЭКО, п. Новошаровка, СОШ-ШРП-41; ЭКО, Зеленовский район, с. Дняйкыно, ул. Студенческая, СОШ-ШРП-168, с. Дняйкыно, ул. Лесная-ШРП-166, с. Шаново, ул. Уральская-ШРП-113, с. Серебрякова, СОШ-ШРП-207; ЭКО, Жанибекский район, с. Борсы-ШРП-35, с. Жаксыбай, ул. Ботет- ШРП-37, с. Жаксыбай, ул. Иманова-ШРП-38, с. Жаксыбай, ул.Т.Масина-ШРП-39, с.Таловка, ул. ШРП-29, с.Таловка, ул. Фестивальная-ШРП-26, с. Таловка-ШРП-27, с. Таловка-ШРП-28, с. Кайрат-ШРП-41, с.Тегеншиль-ШРП-36, с. Камыста, ул. ШРП-33, с. Жанибек, ул. Иманово-Утеминова, ШРП-5; с. Жанибек, ул. Иксанова-Мусина, ШРП-13, с. Жанибек, ул. Уразабеовой-ШРП-17, с. Жанибек, ул. Аба-Иманова-ШРП-16, с. Жанибек, ул. Шарифулдинова-Мусина-ШРП-9, с. Жанибек, ул. Абрарханова-ШРП-2, с. Жанибек, ул. Иманова-Мусина-ШРП-12; ЭКО, Жангалинский район, с. Жанакол, ул. Абая- ШРП-55, с. Жанакол, ул. Мектеп-ШРП-56, с. Жанакол, ул. Айдархан-ШРП-57, с. Айтап, ул. ШРП-36, с. Тайпак, ул. -ШРП-37, с. Оркен, ул. ШРП-38, с. Акбайшак 1, ул. ШРП-25, с. Акбайшак 2, ул. ШРП-26	Заключен договор с ТОО "Oz Qalpy's" от 24.04.2020 г.	31.12.2020 г.	0
4.	Замена шкэфных газорегуляторных пунктов ГРПШ-13-2ВУ1	ЭКО, Таскалинский район, с. Атамекен(головной)-ШРП-56; ЭКО, Асканский район, с. Караулытобе (головной)-ШРП-89; ЭКО, Приуральный район, с. Красноармейск, ул. Комсомольская-ШРП-40	Заключен договор с ТОО "Oz Qalpy's" от 24.04.2020 г.	31.12.2020 г.	0
5.	Замена шкэфных газорегуляторных пунктов ГРПШ-15-2НУ1	ЭКО, г.Уральск, ул. У. Громова, 2/1-ШРП-14, ул. Маметовой-ул. Сенная-ШРП-28	Заключен договор с ТОО "Oz Qalpy's" от 24.04.2020 г.	31.12.2020 г.	0
6.	Замена шкэфных газорегуляторных пунктов ГРПШ-15-2ВУ1	ЭКО, Теректинский район, с. Подстепное(головной)-ШРП-68	Заключен договор с ТОО "Oz Qalpy's" от 24.04.2020 г.	31.12.2020 г.	0
7.	Замена газопровода "Ростоши-Тайпак", 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от 1177.29 до ПК-1171.19	ЭКО, г. Уральск-Зеленовский район.	Заключен договор с Консорциум в составе ТОО «ДС-ТАС», совместно с ТОО «АВТМ», ТОО «Тараз Агро Пром Сервис», ТОО «РПКУ-Запад» от 04.03.2020 г.	31.12.2020 г.	0



Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" А. Асаров