

Информация
АО "КазТрансГаз Аймак" БИН 020440001144 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене по виду "Различная реализация товарного газа" ОКЭД 35230
за период с 04.11.2022 г. по 03.11.2023 г. (за период 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г.)

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Наименование мероприятия	годы реализации мероприятий		Планируемые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене						Исполнение, фактические параметры (показатели) объекта инвестиционной программы, учтенной (сезонно, с нарастающим)						Отклонения	Причины отклонений
				1 полугодие	2 полугодие	Единица измерений	Технические параметры	Единица измерений	Сумма инвестиций	Единица измерений	Источник инвестиций	Единица измерений	Технические параметры	Единица измерений	Сумма инвестиций	Единица измерений	Источник инвестиций		
Астанинский производственный филиал																			
1	Системный блок	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-18/40 от 04.11.2022 г.	Системный блок	04.11.2022г.- 30.06.2023г.	01.07.2023г.- 03.11.2023г.	шт.	12	тыс.тенге	6 010,71	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-6 011	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 30.10.2023г.
2	Монитор		Монитор	04.11.2022г.- 30.06.2023г.	01.07.2023г.- 03.11.2023г.	шт.	12	тыс.тенге	1 820,36	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-1 820	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 30.10.2023г.
3	Многофункциональное устройство, Лазерный, монохромный		Многофункциональное устройство, Лазерный, монохромный	04.11.2022г.- 30.06.2023г.	01.07.2023г.- 03.11.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	508,84	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-509	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 30.10.2023г.
4	Сканер		Сканер	04.11.2022г.- 30.06.2023г.	01.07.2023г.- 03.11.2023г.	шт.	1	тыс.тенге	525,00	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-525	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 30.10.2023г.
5	Маршрутизатор		Маршрутизатор	04.11.2022г.- 30.06.2023г.	01.07.2023г.- 03.11.2023г.	шт.	2	тыс.тенге	108,93	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-109	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 30.10.2023г.
ИТОГО							28		8 973,84							0,00		-8 973,84	
Карагандинский производственный филиал																			
1	Ноутбук	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-18/40 от 04.11.2022 г.	Ноутбук	04.11.2022г.- 30.06.2023г.	01.07.2023г.- 03.11.2023г.	шт.	12	тыс.тенге	5 356,06	тыс.тенге	собственные средства	шт.		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-5 356	Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 02.11.2023г.
2	Многофункциональное устройство		Многофункциональное устройство	04.11.2022г.- 30.06.2023г.	01.07.2023г.- 03.11.2023г.	шт.	3	тыс.тенге	474,11	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	388,80	тыс.тенге	собственные средства	-85	
3	Сканер поточный		Сканер поточный	04.11.2022г.- 30.06.2023г.	01.07.2023г.- 03.11.2023г.	шт.	3	тыс.тенге	1 575	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	1 059,27	тыс.тенге	собственные средства	-516	
ИТОГО							18		7 405,17				6		1 448		-5 957,11		
ВСЕГО									16 379						1 448		-14 930,95		