

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №93 от 29.02.2024г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №11-НҚ от 15.02.2024г. о внесении изменений на 2023-2024годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за II кв. 2024 год

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2024	факт	план 2024	факт	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	план 2024	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Мероприятия инвестиционной программы 2023года перенесенные на 2024год по причинам не зависящим от субъекта				10 523	0	10 523	0	-10 523									
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				5 500		5 500		-5 500									
1.1.	Счетчик газа турбинный G-4000 с электронным корректором	комплект	1		5 500		5 500		-5 500	проводятся тендерные процедуры. Дата окончания приема заявок - 24.06.2024								
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				5 023		5 023		- 5 023									
1.1	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда	шт	1		268		268		-268	Победитель ТОО "AsiaTech Construction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования								
1.2	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №6 (ШРП-6), г.Кызылорда	шт	1		268		268		-268	Победитель ТОО "AsiaTech Construction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования								
1.3	Замена регулятора - РДГ-80Н на шкафом газорегуляторном пункте №4 (ШРП-4), г.Кызылорда	шт	1		499		499		-499	Победитель ТОО "AsiaTech Construction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования								
1.4	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №15 (ШРП-15), г.Кызылорда	шт	1		268		268		-268	Победитель ТОО "AsiaTech Construction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования								
1.5	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №30 (ШРП-30), г.Кызылорда	шт	1		268		268		-268	Победитель ТОО "AsiaTech Construction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования								
1.6	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №9 (ШРП-9), г.Кызылорда	шт	1		268		268		-268	Победитель ТОО "AsiaTech Construction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования								
1.7	Замена регулятора - РДГ-80Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда	шт	1		499		499		-499	Победитель ТОО "AsiaTech Construction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования								
1.8	Замена запорной арматуры на входной и выходной линиях на газорегуляторном пункте №16 (ГРП-16), г.Кызылорда	шт	2		1 074		1 074		-1 074	Победитель ТОО "AsiaTech Construction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования								

1.9	Замена РДБК-1000 на РДГ-100 на газорегуляторном пункте №14 (ГРП-14), г.Кызылорда	шт	2	1 087	1 087	-1 087	Победитель ТОО "AsiaTech Construction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования											
1.10	Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на газорегуляторном пункте 4 (ГРП-4), г.Кызылорда	шт	1	262	262	-262	Победитель ТОО "AsiaTech Construction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования											
1.11	Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на газорегуляторном пункте 11 (ГРП-11), г.Кызылорда	шт	1	262	262	-262	Победитель ТОО "AsiaTech Construction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования											
Всего за 2024г.				10 523	0	10 523	0	-10 523										

Директор Кызылординского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" _____ Ж.Е. Алишев



Handwritten signature

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №93 от 29.02.2024г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №11-НК от 15.02.2024г. о внесении изменений на 2023-2024годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.
за II кв. 2024 год

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия инвестиционной программы 2023года перенесенные на 2024год по причинам не зависящим от субъекта				
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				
1.1.	Счетчик газа турбинный G-4000 с электронным корректором	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры. Дата окончания приема заявок - 24.06.2024	4 кв. 2024г.	
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				
1.1	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Победитель ТОО "AsiaTech Construction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования	4 кв. 2024г.	
1.2	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №6 (ШРП-6), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Победитель ТОО "AsiaTech Construction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования	4 кв. 2024г.	
1.3	Замена регулятора - РДГ-80Н на шкафном газорегуляторном пункте №4 (ШРП-4), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Победитель ТОО "AsiaTech Construction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования	4 кв. 2024г.	
1.4	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №15 (ШРП-15), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Победитель ТОО "AsiaTech Construction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования	4 кв. 2024г.	

1	2	3	4	5	6
1.5	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №30 (ШРП-30), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Победитель ТОО "AsiaTech Contruction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования	4 кв. 2024г.	
1.6	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №9 (ШРП-9), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Победитель ТОО "AsiaTech Contruction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования	4 кв. 2024г.	
1.7	Замена регулятора - РДГ-80Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Победитель ТОО "AsiaTech Contruction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования	4 кв. 2024г.	
1.8	Замена запорной арматуры на входной и выходной линиях на газорегуляторном пункте №16 (ГРП-16), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Победитель ТОО "AsiaTech Contruction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования	4 кв. 2024г.	
1.9	Замена РДБК-1000 на РДП-100 на газорегуляторном пункте №14 (ГРП-14), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Победитель ТОО "AsiaTech Contruction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования	4 кв. 2024г.	
1.10	Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на газорегуляторном пункте 4 (ГРП-4), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Победитель ТОО "AsiaTech Contruction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования	4 кв. 2024г.	
1.11	Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на газорегуляторном пункте 11 (ГРП-11), г.Кызылорда	г.Кызылорда	Победитель ТОО "AsiaTech Contruction", Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. Производится закуп оборудования	4 кв. 2024г.	

Директор Кызылординского производственного филиала АО "QazaqGaz Аймақ"

Ж.Е. Алишев



Handwritten signature