

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)
"Жамбылского производственного филиала акционерного общества «QazaqGaz Aımaq» на 2021-2025 годы,
утвержденной совместным приказом МЭ РК от 22.09.2020г. № 321 и ДКРЕМЖК МНЭ РК по жо от 02.09.2020г. № 56-ОД»
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам
за 3 квартал 2024 года (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																				Тыс. тенге	
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства					Заемные средства					Бюджетные средства			Нерезультативная (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Замена ШРП в регуляторов ГРП				37 254	37 793	37 254	37 793	539												
1.1.	Замена ШРП в районах: Мерке, Жамбыл, Жылы, Байтак и т.Тараз	шт	34	34	34 350	28 629	34 350	28 629	- 5 721	экономия по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур											
1.2.	Замена регуляторов давления ГРП г.Тараз	шт	7	6	2 904	9 164	2 904	9 164	6 260	В связи с увеличением рыночной стоимости											
ИТОГО					37 254	37 793	37 254	37 793	539												

Директор Жамбылского производственного филиала акционерного общества «QazaqGaz Aımaq» _____ Б.Колдобсынов



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программ Жамбылского производственного филиала
АО «QazaqGaz Almaty» за 3 квартал 2024 года

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадии исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Жамбылский производственный филиал					
1.	Замена ШРП и регуляторов ГРП	Жамбылской области			
	Замена ШРП в районах: Мерке, Жамбыл, Жуалы, Байзак и г.Тараз	Мерке, Жамбыл, Жуалы, Байзак и г.Тараз	Дополнительное соглашение №968510/2024/1-1 от 19.09.2024 г, к Договору №968510/2024/1 от 10.04.2024 г.	до 30 сентября 2024г.	28 629
	Замена регуляторов давления ГРП г.Тараз	г.Тараз	Дополнительное соглашение №968510/2024/1-1 от 19.09.2024 г, к Договору №968510/2024/1 от 10.04.2024 г.	до 30 сентября 2024г.	9 164


 Директор

Б.Копбосынов