

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №93 от 29.02.2024г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №11-НҚ от 15.02.2024г. о внесении изменений на 2023-2024годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за IV кв. 2024 год

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования															
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2024	факт	план 2024	факт	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	план 2024	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Мероприятия инвестиционной программы 2023 года перенесенные на 2024 год по причинам не зависящим от субъекта				5 500	6 813	5 500	6 813	1 313									
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				5 500	6 813	5 500	6 813	1 313									
1.1.	Счетчик газа турбинный G-4000 с электронным корректором	комплект	1	1	5 500	6 813	5 500	6 813	1 313	акт приема-передачи от 16.10.2024г. Переисполнение в связи с удорожанием								
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				5 023	4 959	5 023	4 959	-64									
1.1	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда	шт	1	1	268	264	268	264	-3	акт приемки от 28.10.2024г. Экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.2	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №6 (ШРП-6), г.Кызылорда	шт	1	1	268	264	268	264	-3	акт приемки от 28.10.2024г. Экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.3	Замена регулятора - РДГ-80Н на шкафом газорегуляторном пункте №4 (ШРП-4), г.Кызылорда	шт	1	1	499	493	499	493	-6	акт приемки от 28.10.2024г. Экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.4	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №15 (ШРП-15), г.Кызылорда	шт	1	1	268	264	268	264	-3	акт приемки от 28.10.2024г. Экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.5	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №30 (ШРП-30), г.Кызылорда	шт	1	1	268	264	268	264	-3	акт приемки от 28.10.2024г. Экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.6	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №9 (ШРП-9), г.Кызылорда	шт	1	1	268	264	268	264	-3	акт приемки от 28.10.2024г. Экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.7	Замена регулятора - РДГ-80Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда	шт	1	1	499	493	499	493	-6	акт приемки от 28.10.2024г. Экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.8	Замена запорной арматуры на входной и выходной линиях на газорегуляторном пункте №16 (ГРП-16), г.Кызылорда	шт	2	2	1 074	1 061	1 074	1 061	-14	акт приемки от 28.10.2024г. Экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.9	Замена РДБК-1000 на РДП-100 на газорегуляторном пункте №14 (ГРП-14), г.Кызылорда	шт	2	2	1 087	1 073	1 087	1 073	-14	акт приемки от 28.10.2024г. Экономия в результате проведения тендерных процедур								

1.10	Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на газорегуляторном пункте 4 (ГРП-4), г. Кызылорда	шт	1	1	262	259	262	259	-3	акт приемки от 28.10.2024г. Экономия в результате проведения тендерных процедур								
1.11	Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на газорегуляторном пункте 11 (ГРП-11), г. Кызылорда	шт	1	1	262	259	262	259	-3	акт приемки от 28.10.2024г. Экономия в результате проведения тендерных процедур								
Всего за 2024г.					10 523	11 772	10 523	11 772	1 248									

И. о. Директора Кызылординского производственного филиала АО "Qazaqgaz Aımaq" _____ А. Ергали



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №93 от 29.02.2024г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №11-НҚ от 15.02.2024г. о внесении изменений на 2023-2024годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за IV кв. 2024 год

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия инвестиционной программы 2023года перенесенные на 2024год по причинам не зависящим от субъекта				
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				
1.1.	Счетчик газа турбинный G-4000 с электронным корректором	г.Кызылорда	Заключен Договор №997235/2024/1 от 30.07.2024г. С ИП "ОПИЕВА" акт приема-передачи от 16.10.24г.	16.10.2024г.	6 813
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				
1.1	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда	г.Кызылорда	на СМР Заключен Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. С ТОО «AsiaTech Construction» акт приемки от 28.10.24г. Тех.надзор Договор №972833/2024/1 от 17.04.24г. С ТОО "Каз Надзор Групп" заключение получено 28.10.24г.	28.10.2024г.	264
1.2	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №6 (ШРП-6), г.Кызылорда	г.Кызылорда	на СМР Заключен Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. С ТОО «AsiaTech Construction» акт приемки от 28.10.24г. Тех.надзор Договор №972833/2024/1 от 17.04.24г. С ТОО "Каз Надзор Групп" заключение получено 28.10.24г.	28.10.2024г.	264

1	2	3	4	5	6
1.3	Замена регулятора - РДГ-80Н на шкафном газорегуляторном пункте №4 (ШРП-4), г.Кызылорда	г.Кызылорда	на СМР Заключен Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. С ТОО «AsiaTech Construction» акт приемки от 28.10.24г. Тех.надзор Договор №972833/2024/1 от 17.04.24г. С ТОО "Каз Надзор Групп" заключение получено 28.10.24г.	28.10.2024г.	493
1.4	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №15 (ШРП-15), г.Кызылорда	г.Кызылорда	на СМР Заключен Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. С ТОО «AsiaTech Construction» акт приемки от 28.10.24г. Тех.надзор Договор №972833/2024/1 от 17.04.24г. С ТОО "Каз Надзор Групп" заключение получено 28.10.24г.	28.10.2024г.	264
1.5	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №30 (ШРП-30), г.Кызылорда	г.Кызылорда	на СМР Заключен Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. С ТОО «AsiaTech Construction» акт приемки от 28.10.24г. Тех.надзор Договор №972833/2024/1 от 17.04.24г. С ТОО "Каз Надзор Групп" заключение получено 28.10.24г.	28.10.2024г.	264
1.6	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №9 (ШРП-9), г.Кызылорда	г.Кызылорда	на СМР Заключен Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. С ТОО «AsiaTech Construction» акт приемки от 28.10.24г. Тех.надзор Договор №972833/2024/1 от 17.04.24г. С ТОО "Каз Надзор Групп" заключение получено 28.10.24г.	28.10.2024г.	264
1.7	Замена регулятора - РДГ-80Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда	г.Кызылорда	на СМР Заключен Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. С ТОО «AsiaTech Construction» акт приемки от 28.10.24г. Тех.надзор Договор №972833/2024/1 от 17.04.24г. С ТОО "Каз Надзор Групп" заключение получено 28.10.24г.	28.10.2024г.	493
1.8	Замена запорной арматуры на входной и выходной линиях на газорегуляторном пункте №16 (ГРП-16), г.Кызылорда	г.Кызылорда	на СМР Заключен Договор №971565/2024/1 от 18.04.2024г. С ТОО «AsiaTech Construction» акт приемки от 28.10.24г. Тех.надзор Договор №972833/2024/1 от 17.04.24г. С ТОО "Каз Надзор Групп" заключение получено 28.10.24г.	28.10.2024г.	1 061

