Отчет АО «QazaqGaz Aimaq» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам 2024 года

Общие сведения

Дата создания компании 15.04.2002 года. В 2005 году компания была реорганизована после присоединения к ней АО «Региональная газотранспортная система», 25 января 2007 года произошло ее новое переименование в АО «КазТрансГаз Аймак». С 11 июня 2007 года компания приступила к транспортировке газа по распределительным трубопроводам через собственные производственные филиалы. Единственным акционером АО «КазТрансГаз Аймак» является АО «НК «QazaqGaz». АО «НК «QazaqGaz» является портфельной компанией АО «ФНБ «Самрук-Қазына».
16 мая 2024 года АО «КазТрансГаз Аймак» изменило название на АО «QazaqGAz Aimaq». Ребрендинг коснулся не только изменения названия и логотипа компании, трансформация коснется большей части внутренних бизнес- процессов. АО «QazaqGAz Aimaq» возвратил себе  полный цикл производства – от транспортировки газа до ее реализаций конечному потребителю, а также самостоятельную эксплуатацию и модернизацию своих газораспределительных сетей и сооружений на них.

Это позволит эффективно проводить подготовку к отопительным сезонам, предотвращать различные инциденты, оперативно реагировать на технологические нарушения. 

В АО «QazaqGAz Aimaq» дополнительно принято 3 309 производственного персонала, непосредственно занятых в эксплуатации газораспределительных систем. Это не только повышает статус, но и возлагает на АО «QazaqGаz Aimaq» большую ответственность. 

АО «QazaqGAz Aimaq» является крупнейшей газораспределительный компанией в Казахстане, включающее более 72 тыс. км распределительных газопроводов и всю необходимую инфраструктуру. АО «QazaqGAz Aimaq» успешно выполняет поручения Главы Государства и Правительства Республики Казахстан по газификации городов, сел, населенных пунктов, а также созданию газовой инфраструктуры для дальнейшей их урбанизации и развития промышленного потенциала.

Основные задачи предприятия — организация поставок товарного газа, транспортировка голубого топлива по распределительным сетям, управление газотранспортными активами в регионах. Главное направление деятельности — обеспечение безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Сегодня производственные филиалы АО «QazaqGAz Aimaq» поставляют товарный газ в Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Кызылординскую, Костанайскую, Мангистаускую и Туркестанскую и Ұлытвускую области, а также в города республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент. 

Количество потребителей АО «QazaqGAz Aimaq» составляет порядка 2 550 тыс. ед, из них население составляет порядка 2 486 тыс. ед, коммунально-бытовые потребители порядка 59 тыс.ед., промышленные потребители и теплоэнергетические компании составляют порядка 4 тыс. ед.
АО «QazaqGAz Aimaq» является субъектом естественной монополии по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам.
Исполнение инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке
В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы.
Во исполнение вышеуказанного требования, а также в целях реализации Генеральной схемы газификации РК на 2023-2030 годы, Общество реализует крупные инвестиционные проекты в регионах страны, утвержденные совместными приказами Министерства энергетики РК, территориальных Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (далее - ДКРЕМ). 
Инвестиционные программы направлены на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств.

Алматинский производственный филиал (предварительные данные)

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических 
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)
	Информация о фактических условиях и размерах фининсирования инвестиционной программы, тыс.тенге

	
	Наименование регулируемых услуг       (товаров, работ) и обслуживаемая территория 
	Наименование мероприятий 
	Ед. измерений
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы 
	
	План 
	Факт
	Отклонение 
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства
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	Амортизация 
	Прибыль 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Проект инвестиционной программы на 2024 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО на 2024 год
	 
	 
	 
	 
	-13 279 692
	2 841 983
	2 841 983
	0
	 
	2 029 175
	812 808
	 
	 

	 Капитальные вложения в поддержание действующих активов
	 
	 
	 
	 
	 
	2 841 983
	2 841 983
	0
	 
	2 029 175
	812 808
	 
	 

	1
	 
	Реконструкция ГП
	п.м.
	24 593,39
	26 887
	 
	 
	2 173 389
	2 173 389
	0
	 
	2 029 175
	144 214
	 
	 

	
	
	газопровод низкого давления 
	п.м.
	17 666
	19 831
	 
	 
	861 986,32
	861 986,32
	0
	 
	717 771,97
	144 214,35
	 
	 

	
	
	газопровод среднего давления 
	п.м.
	6 927
	7 057
	 
	 
	1 311 402,95
	1 311 402,95
	0
	 
	1 311 402,95
	0,00
	 
	 

	1.1
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур
	п.м.
	2 631,9
	3 010,8
	 
	 
	74 933
	74 933
	0
	 
	74 933,18
	 
	 
	 

	1.2
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова)  мед
	п.м.
	70,0
	4 714,98
	 
	 
	200 604
	200 604
	0
	 
	200 603,93
	 
	 
	 

	1.3
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова)    мед
	п.м.
	4 073,0
	
	
	
	
	
	0
	 
	
	 
	 
	 

	1.4
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова), наурызб 
	п.м.
	1 451,7
	1 544,2
	 
	 
	43 317
	43 317
	0
	 
	43 316,70
	 
	 
	 

	1.5
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова), алмал 
	п.м.
	1 933,8
	2 247,2
	 
	 
	86 697
	86 697
	0
	 
	86 697,39
	 
	 
	 

	1.6
	 
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра), алмал   
	п.м.
	3 566
	3 883,60
	 
	 
	294 642
	294 642
	0
	 
	294 642,39
	 
	 
	 

	1.7
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра), алмал   
	п.м.
	260,9
	283,3
	 
	 
	16 857,20
	16 857
	0
	 
	16 857,20
	 
	 
	 

	1.8
	 
	Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай, алат
	п.м.
	1 996,2
	2 077,25
	 
	 
	61 363,70
	61 364
	0
	 
	61 363,70
	 
	 
	 

	1.9
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова), туркс  
	п.м.
	1 277,0
	1 278,18
	 
	 
	260 056,64
	260 057
	0
	 
	260 056,64
	 
	 
	 

	1.10
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от                                                      ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост
	п.м.
	1 766,9
	1 806,75
	 
	 
	499 680,22
	499 680
	0
	 
	499 680,22
	 
	 
	 

	1.11
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет 
	п.м.
	1 374,9
	1 379,92
	 
	 
	457 814,67
	457 815
	0
	 
	457 814,67
	 
	 
	 

	1.12
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб
	п.м.
	512,4
	514,56
	 
	 
	32 487,72
	32 488
	0
	 
	32 487,72
	 
	 
	 

	1.13
	 
	Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс 
	п.м.
	432,2
	467,54
	 
	 
	14 314,07
	14 314
	0
	 
	721,19
	13 592,88
	 
	 

	1.14
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал
	п.м.
	2 678
	3 008,29
	 
	 
	100 171,26
	100 171
	0
	 
	 
	100 171,26
	 
	 

	1.15
	 
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс
	п.м.
	262,8
	300,88
	 
	 
	19 395,20
	19 395
	0
	 
	 
	19 395,20
	 
	 

	1.16
	 
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс
	п.м.
	305,70
	369,84
	 
	 
	11 055,01
	11 055
	0
	 
	 
	11 055,01
	 
	 

	2
	 
	Реконструкция ЭХЗ 
	шт
	16
	16
	 
	 
	101 688
	101 688
	0
	 
	0
	101 688
	 
	 

	2.1
	 
	ул. Кунаева д. 114
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 864
	6 864
	0
	 
	 
	6 864,09
	 
	 

	2.2
	 
	ул. Кунаева д. 58
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 103
	6 103
	0
	 
	 
	6 102,88
	 
	 

	2.3
	 
	ул. Кунаева д. 161 
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 359
	6 359
	0
	 
	 
	6 359,06
	 
	 

	2.4
	 
	ул. Кунаева д. 106
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 174
	6 174
	0
	 
	 
	6 174,35
	 
	 

	2.5
	 
	ул. Кунаева д. 121
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 228
	6 228
	0
	 
	 
	6 227,86
	 
	 

	2.6
	 
	ул. Макатаева д. 156
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 256
	6 256
	0
	 
	 
	6 256,38
	 
	 

	2.7
	 
	ул. Пушкина д.41
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 342
	6 342
	0
	 
	 
	6 342,32
	 
	 

	2.8
	 
	ул. Кунаева д. 64
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 499
	6 499
	0
	 
	 
	6 498,91
	 
	 

	2.9
	 
	ул. Барибаева д. 6
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 274
	6 274
	0
	 
	 
	6 273,97
	 
	 

	2.10
	 
	ул. Байтурсынова д.16
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 792
	6 792
	0
	 
	 
	6 792,14
	 
	 

	2.11
	 
	ул. Казбек би д. 40
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 571
	6 571
	0
	 
	 
	6 570,55
	 
	 

	2.12
	 
	ул. Карасай Батыра д.193а
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 310
	6 310
	0
	 
	 
	6 309,88
	 
	 

	2.13
	 
	ул. Макатаева д.81
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 299
	6 299
	0
	 
	 
	6 299,17
	 
	 

	2.14
	 
	ул. Толе Би 156
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 184
	6 184
	0
	 
	 
	6 184,04
	 
	 

	2.15
	 
	ул. Толе Би 127
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 109
	6 109
	0
	 
	 
	6 109,38
	 
	 

	2.16
	 
	ул. Толе Би 104
	шт
	1
	1
	 
	 
	6 323
	6 323
	0
	 
	 
	6 322,89
	 
	 

	3
	 
	Реконструкция ШГРП 
	шт
	10
	10
	 
	 
	40 579
	40 579
	0
	 
	0
	40 579
	 
	 

	3.1
	 
	ШРП 306 ул. Сейтметова
	шт
	1
	1
	 
	 
	1 810
	1 810
	0
	 
	 
	1 809,64
	 
	 

	3.2
	 
	ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова 
	шт
	1
	1
	 
	 
	2 776
	2 776
	0
	 
	 
	2 775,55
	 
	 

	3.3
	 
	ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака
	шт
	1
	1
	 
	 
	4 964
	4 964
	0
	 
	 
	4 963,76
	 
	 

	3.4
	 
	ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109
	шт
	1
	1
	 
	 
	3 314
	3 314
	0
	 
	 
	3 314,00
	 
	 

	3.5
	 
	ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай 
	шт
	1
	1
	 
	 
	5 255
	5 255
	0
	 
	 
	5 255,13
	 
	 

	3.6
	 
	ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы
	шт
	1
	1
	 
	 
	4 440
	4 440
	0
	 
	 
	4 439,65
	 
	 

	3.7
	 
	ШГРП 725 с/т Тан д. 118 
	шт
	1
	1
	 
	 
	4 807
	4 807
	0
	 
	 
	4 807,26
	 
	 

	3.8
	 
	ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская 
	шт
	1
	1
	 
	 
	4 429
	4 429
	0
	 
	 
	4 429,25
	 
	 

	3.9
	 
	ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая
	шт
	1
	1
	 
	 
	4 399
	4 399
	0
	 
	 
	4 399,01
	 
	 

	3.10
	 
	ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург
	шт
	1
	1
	 
	 
	4 385
	4 385
	0
	 
	 
	4 385,42
	 
	 

	4
	 
	Реконструкция здания 
	шт
	1
	1
	 
	 
	469 117
	469 117
	0
	 
	0
	469 117
	 
	 

	4.1
	 
	 Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99
	шт
	1
	1
	 
	 
	469 117
	469 117
	0
	 
	 
	469 117,50
	 
	 

	5
	 
	Реконструкция ГП 
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	41 214
	41 214
	0
	 
	0
	41 214
	 
	 

	
	
	газопровод низкого давления 
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	17 883
	17 883
	0
	 
	0
	17 883
	 
	 

	
	
	газопровод среднего давления 
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	23 331
	23 331
	0
	 
	0
	23 331
	 
	 

	5.1
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  ул. Луганского-Таттимбета (в квадрате ул.Луганского-Снегина-Армянская-Таттимбета)
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	1 711
	1 711
	0
	 
	 
	1 711,25
	 
	 

	5.2
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  ул. Кастеева - Богенбай Батыра
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	1 992
	1 992
	0
	 
	 
	1 992,08
	 
	 

	5.3
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Таттимбета -Луганского-Коккинаки-Кастеева-Богенбай Батыра
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	2 605
	2 605
	0
	 
	 
	2 605,48
	 
	 

	5.4
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления по ул. Янушкевича до ул. Пушкина 23
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	1 828
	1 828
	0
	 
	 
	1 828,20
	 
	 

	5.5
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Аманжол от ул. Саина-Мусатай Карима-Момыш лы
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	1 828
	1 828
	0
	 
	 
	1 828,20
	 
	 

	5.6
	 
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Момыш улы (пр. Рыскулова-ул. Акын Сары-Момышулы)
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	8 462
	8 462
	0
	 
	 
	8 461,66
	 
	 

	5.7
	 
	Реконструкция надземного газопровода низкого давления с условиями закольцовки с газопроводом среднего давления со стороны мкр. Маяк ПК "Кунаева" для стабильного давления газа и дальнейшей газификации мкр. Береке 1,2.
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	2 893,56
	2 893,56
	0
	 
	 
	2 893,56
	 
	 

	
	
	
	п.м.
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	

	5.8
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 139 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	1 055
	1 055
	0
	 
	 
	1 054,91
	 
	 

	5.9
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 130/49 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	981
	981
	0
	 
	 
	981,09
	 
	 

	5.10
	 
	ул. Казыбек Би 29
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	1 055
	1 055
	0
	 
	 
	1 054,91
	 
	 

	5.11
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Н.Назарбаева 189/2
	тыс.тенге
	0
	0
	 
	 
	3 124,23
	3 124,23
	0
	 
	 
	3 124,23
	 
	 

	5.12
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Абая д.12
	
	0
	0
	 
	 
	
	
	0
	 
	
	
	 
	 

	5.13
	 
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муратбаева 89 (в квадарте ул. Жибек Жолы - Шарипова - Гоголя)
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	1 214
	1 214
	0
	 
	 
	1 214,35
	 
	 

	5.14
	 
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Шевченко 75 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра - Чайковского - Жамбыла)
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	918
	918
	0
	 
	 
	917,81
	 
	 

	5.15
	 
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Желтоксан 137 (в квадарте ул.Шевченко-Чайковского - Жамбыла-Желтоксан)
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	918
	918
	0
	 
	 
	917,81
	 
	 

	5.16
	 
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Мауленова 93 (в квадарте ул.Сейфуллина-Карасай Батыра-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) - емкость
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	1 034
	1 034
	0
	 
	 
	1 034,03
	 
	 

	5.17
	 
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Наурызбай Батыра 81 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра-Богенбай Батыра-Мауленова) - емкость
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	987
	987
	0
	 
	 
	986,86
	 
	 

	5.18
	 
	Реконструкция подземного газопровода Д-426мм на Д-720мм от ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол 
	п.м.
	0
	0
	 
	 
	8 607
	8 607
	0
	 
	 
	8 607,34
	 
	 

	6
	 
	Реконструкция ЭХЗ 
	шт.
	0
	0
	 
	 
	7 383
	7 383
	 
	 
	0
	7 383
	 
	 

	6.1
	 
	ул.Утепова 21
	шт.
	0
	0
	 
	 
	568
	568
	 
	 
	 
	567,96
	 
	 

	6.2
	 
	ул. Байзакова 134
	шт.
	0
	0
	 
	 
	568
	568
	 
	 
	 
	567,96
	 
	 

	6.3
	 
	Мынбаева 73: ГРП -57 ул. Б.Жирау по ул. Жарокова-Мынбаева-Сатпаева
	шт.
	0
	0
	 
	 
	568
	568
	 
	 
	 
	567,96
	 
	 

	6.4
	 
	мкр. Аксай 2 д. 12/2
	шт.
	0
	0
	 
	 
	568
	568
	 
	 
	 
	567,96
	 
	 

	6.5
	 
	ул. Шевченко 77
	шт.
	0
	0
	 
	 
	568
	568
	 
	 
	 
	567,96
	 
	 

	6.6
	 
	ул. Айтиева 15
	шт.
	0
	0
	 
	 
	568
	568
	 
	 
	 
	567,96
	 
	 


	6.7
	 
	ул. Маречека-Момышулы
	шт.
	0
	0
	 
	 
	568
	568
	 
	 
	 
	567,96
	 
	 

	6.8
	 
	пр Райымбека  по ул. Хамиди 64
	шт.
	0
	0
	 
	 
	568
	568
	 
	 
	 
	567,96
	 
	 

	6.9
	 
	ул. Декарта 49
	шт.
	0
	0
	 
	 
	568
	568
	 
	 
	 
	567,96
	 
	 

	6.10
	 
	ул. Муканова 235
	шт.
	0
	0
	 
	 
	568
	568
	 
	 
	 
	567,96
	 
	 

	6.11
	 
	от пр. Райымбека по ул. Хамиди, Баишева, Каирбекова до Богенбай Батыра (дополнительная защита)
	шт.
	0
	0
	 
	 
	568
	568
	 
	 
	 
	567,96
	 
	 

	6.12
	 
	ул. Ислама Каримова 81
	шт.
	0
	0
	 
	 
	568
	568
	 
	 
	 
	567,59
	 
	 

	6.13
	 
	ул. Байзакова 273б
	шт.
	0
	0
	 
	 
	568
	568
	 
	 
	 
	567,96
	 
	 

	7
	 
	Реконструкция ШГРП 
	шт
	0
	0
	 
	 
	8 613
	8 613
	 
	 
	0
	8 613
	 
	 

	7.1
	 
	ШГРП 163 мкр. АкЖар ул. Бекешева 
	шт
	0
	0
	 
	 
	694
	694
	 
	 
	 
	693,97
	 
	 

	7.2
	 
	ШГРП 295 ул. Ахтамберды жырау д. 75
	шт
	0
	0
	 
	 
	777
	777
	 
	 
	 
	777,23
	 
	 

	7.3
	 
	ШГРП 40 мкр. Кемель ул. Гамарника 
	шт
	0
	0
	 
	 
	694
	694
	 
	 
	 
	693,97
	 
	 

	7.4
	 
	ШГРП 90 ул. Базарбаева уг. ул. Целюкидзе
	шт
	0
	0
	 
	 
	1 171
	1 171
	 
	 
	 
	1 171,20
	 
	 

	7.5
	 
	ШГРП 86 ул. Ульяновская д. 18
	шт
	0
	0
	 
	 
	1 171
	1 171
	 
	 
	 
	1 171,20
	 
	 

	7.6
	 
	ШГРП 253 пр. Аль-Фараби уг. ул. Вишневая
	шт
	0
	0
	 
	 
	694
	694
	 
	 
	 
	693,97
	 
	 

	7.7
	 
	ШРП 171 мкр. Шапагат ул. Шоссейная
	шт
	0
	0
	 
	 
	637
	637
	 
	 
	 
	636,63
	 
	 

	7.8
	 
	ШГРП 160 мкр. Шапагат ул. Капчагайская 
	шт
	0
	0
	 
	 
	667
	667
	 
	 
	 
	666,55
	 
	 

	7.9
	 
	ШГРП 120 ул. Т.Озала, уг. Есенжанова
	шт
	0
	0
	 
	 
	637
	637
	 
	 
	 
	636,63
	 
	 

	7.10
	 
	ШГРП 1284 п. Бесагаш ул. Валиханова уг. ул. Хардамова
	шт
	0
	0
	 
	 
	694
	694
	 
	 
	 
	693,97
	 
	 

	7.11
	 
	ШГРП 1738 мкр. Калкаман-2 ул. Айтей Батыра
	шт
	0
	0
	 
	 
	777
	777
	 
	 
	 
	777,23
	 
	 


продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности**

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы**
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы**
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Факт прошлого года 
	Факт текущего года
	Факт прошлого года 
	Факт текущего года 
	План 
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0,00
	0,00
	3,52
	3,03
	3,51
	5,03
	0,00
	0,00
	Отклонение по пунктам 21 и 22 в связи с ростом объемов
	 

	 
	 
	3,52
	3,03
	3,51
	5,03
	 
	 
	 
	 


Инвестиционная программа Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки газа по газораспределительным сетям для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 19.11.2021 г № 358 и ДКРЕМ по г. Алматы от 21.10.2021 г. № 108-ОД на общую сумму 15 276 724 тыс. тенге, в том числе на 2024 г – 2 841 982,5 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 2 841 983 тыс. тенге, т.е. на 100%.

Произведена реконструкция (перенос срока исполнения с 2023 г. на 2024 г.) газопровода на 26 887 км, реконструкция ЭХЗ в количестве 16 шт. и реконструкция ШГРП в количестве 10 шт. Разработана проектно-сметная документация по реконструкции ЭХЗ, ШГРП и реконструкции газопроводов, полученs соответствующие заключения экспертизы. 

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии 
	№ п/п
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных 
	Ед. измерений
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации 
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Проект инвестиционной программы на 2024 год
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО на 2024 год
	 
	 
	 
	 
	 

	 Капитальные вложения в поддержание действующих активов
	 
	2 841 983
	2 841 983
	 
	 

	1
	76,5
	Реконструкция ГП
	тыс.тенге
	2 173 389
	2 173 389
	0
	достигнут 

	
	
	
	п.м.
	24 593,39
	26 887
	2 294
	достигнут 

	1.1
	2,6
	п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур
	тыс.тенге
	74 933
	74 933
	0,00
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур
	п.м.
	2 632
	3 011
	378,92
	достигнут 

	1.2
	7,1
	пр-т Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова)  мед
	тыс.тенге
	200 604
	200 604
	0,00
	достигнут 

	
	
	пр-т Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова)    мед
	
	
	
	
	

	1.3
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед
	п.м.
	70,0
	4 714,98
	571,98
	

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова)    мед
	п.м.
	4 073,0
	
	
	достигнут 

	1.4
	1,5
	п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова), наурызб 
	тыс.тенге
	43 316,7
	43 316,7
	0,00
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова), наурызб 
	п.м.
	1 451,7
	1 544,2
	92,46
	достигнут 

	1.5
	3,1
	ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова), алмал 
	тыс.тенге
	86 697
	86 697
	0,00
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова), алмал 
	п.м.
	1 933,8
	2 247,2
	313,41
	достигнут 

	1.6
	10,4
	ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра), алмал   
	тыс.тенге
	294 642
	294 642
	0,00
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра), алмал   
	п.м.
	3 566
	3 883,60
	317,50
	достигнут 

	1.7
	0,6
	ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра), алмал   
	тыс.тенге
	16 857,2
	16 857,2
	22,41
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра), алмал   
	п.м.
	260,9
	283,3
	22,41
	достигнут 

	1.8
	2,2
	мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай, алат
	тыс.тенге
	61 363,7
	61 363,70
	0,00
	достигнут 

	
	
	Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай, алат
	п.м.
	1 996,2
	2 077,25
	81,09
	достигнут 

	1.9
	9,2
	 ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова), туркс  
	тыс.тенге
	260 057
	260 057
	0,00
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова), туркс  
	п.м.
	1 277,0
	1 278,18
	1,18
	достигнут 

	1.10
	17,6
	от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост
	тыс.тенге
	499 680,2
	499 680,22
	0,00
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от                                                      ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост
	п.м.
	1 766,9
	1 806,75
	39,85
	достигнут 

	1.11
	16,1
	пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет 
	тыс.тенге
	457 814,7
	457 814,67
	0,00
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет 
	п.м.
	1 374,9
	1 379,92
	5,02
	достигнут 

	1.12
	1,1
	п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб
	тыс.тенге
	32 487,7
	32 487,72
	0,00
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб
	п.м.
	512,4
	514,56
	2,13
	достигнут 

	1.13
	0,5
	Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс 
	тыс.тенге
	14 314,1
	14 314,07
	0,00
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс 
	п.м.
	432,2
	467,54
	35,34
	достигнут 

	1.14
	3,5
	мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал
	тыс.тенге
	100 171
	100 171,26
	0,00
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал
	п.м.
	2 678
	3 008,29
	330,39
	достигнут 

	1.15
	0,7
	ул. Бекмаханова 2/1- туркс
	тыс.тенге
	19 395,20
	19 395
	0,00
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс
	п.м.
	262,8
	300,88
	38,08
	достигнут 

	1.16
	0,4
	ул. Огарева 18 туркс
	тыс.тенге
	11 055
	11 055
	0,00
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс
	п.м.
	305,70
	369,84
	64,14
	достигнут 

	2
	3,58
	Реконструкция ЭХЗ 
	тыс.тенге
	101 688
	101 688
	 
	достигнут 

	
	
	
	шт
	16
	16
	 
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения. Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Прочие показатели 
	Целевые показатели мероприятий инвестиционной программы 
	 

	
	
	Показатели Цели 3 "Сокращение затрат на предоставление услуг" 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Затрат на электроэнергию на единицу услуги 
	миллион киловат час/год
	0,0280
	0,0211
	 
	 

	2.1
	0,24
	ул. Кунаева д. 114
	тыс.тенге
	6 864
	6 864
	0,00
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул.Кунаева д. 114
	шт
	1
	1
	0,00
	достигнут 

	2.2
	0,21
	ул. Кунаева д. 58
	тыс.тенге
	6 103
	6 103
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул.Кунаева д. 58
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	2.3
	0,22
	ул. Кунаева д. 161 
	тыс.тенге
	6 359
	6 359
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Кунаева д. 161
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	2.4
	0,22
	ул. Кунаева д. 106
	тыс.тенге
	6 174
	6 174
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Кунаева д. 106 
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	2.5
	0,22
	ул. Кунаева д. 121
	тыс.тенге
	6 228
	6 228
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Кунаева д. 121
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	2.6
	0,22
	ул. Макатаева д. 156
	тыс.тенге
	6 256
	6 256
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Макатева д. 156
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	2.7
	0,22
	ул. Пушкина д.41
	тыс.тенге
	6 342
	6 342
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Пушкина д. 41
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	2.8
	0,23
	ул. Кунаева д. 64
	тыс.тенге
	6 499
	6 499
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Кунаева д.64
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	2.9
	0,22
	ул. Барибаева д. 6
	тыс.тенге
	6 274
	6 274
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Барибаева д.6
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	2.10
	0,24
	ул. Байтурсынова д.16
	тыс.тенге
	6 792
	6 792
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Байтурсынова д. 16
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	2.11
	0,23
	ул. Казбек би д. 40
	тыс.тенге
	6 571
	6 571
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Казбек Би д. 40
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	2.12
	0,22
	ул. Карасай Батыра д.193а
	тыс.тенге
	6 310
	6 310
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Карасай Батыра д.193 а
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	2.13
	0,22
	ул. Макатаева д.81
	тыс.тенге
	6 299
	6 299
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Макатаева д. 81
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	2.14
	0,22
	ул. Толе Би 156
	тыс.тенге
	6 184
	6 184
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Толе Би 156 
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	2.15
	0,21
	ул. Толе Би 127
	тыс.тенге
	6 109
	6 109
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул.Толе Би 127
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	2.16
	0,22
	ул. Толе Би 104
	тыс.тенге
	6 323
	6 323
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Толе Би 104
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	3
	1,43
	Реконструкция ШГРП 
	тыс.тенге
	40 579
	40 579
	0
	достигнут 

	
	
	
	шт
	10
	10
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика показателей: Замена оборудования на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Показатели
	Целевые показатели мероприятий инвестиционной программы 
	 

	
	
	 Цели 1 "Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потребителям " 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Допустимая прпускная способсность газопроводов/ШГРП
	тыс.м3/год
	125 618
	276 553
	150 935
	достигнут 

	
	
	Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий)
	единица времени/(дни, часы)/заявка
	5
	5
	0
	достигнут 

	
	
	Давление в газопроводах/ШГРП (соответствие нормативам)
	МПа (мегапаскаль)
	0,3
	0,3
	0
	достигнут 

	
	
	Показатели 
	Целевые показатели мероприятий инвестиционной программы 
	 

	
	
	Цели 2 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасность услуг, предоставляемых потребителям" 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Противоаварийная автоматика 
	устройства
	10ПСК/10ПЗК
	10ПСК/10ПЗК
	0
	достигнут 

	3.1
	0,06
	ШРП 306 ул. Сейтметова
	тыс.тенге
	1 810
	1 810
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ул. Сейтметова, ШРП 306  
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	3.2
	0,10
	ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова 
	тыс.тенге
	2 776
	2 776
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности  мкр. Акжар ул. Айманова, ШГРП 832
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	3.3
	0,17
	ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака
	тыс.тенге
	4 964
	4 964
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ул. Макаренко уг. ул. Ермака, ШГРП 187
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	3.4
	0,12
	ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109
	тыс.тенге
	3 314
	3 314
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	3.5
	0,18
	ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай 
	тыс.тенге
	5 255
	5 255
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай 
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	3.6
	0,16
	ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы
	тыс.тенге
	4 440
	4 440
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	3.7
	0,17
	ШГРП 725 с/т Тан д. 118 
	тыс.тенге
	4 807
	4 807
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ШГРП 725 с/т Тан д. 118 
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	3.8
	0,16
	ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская 
	тыс.тенге
	4 429
	4 429
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская 
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	3.9
	0,15
	ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая
	тыс.тенге
	4 399
	4 399
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	3.10
	0,15
	ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург
	тыс.тенге
	4 385
	4 385
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	4
	16,51
	Реконструкция здания 
	 
	469 117
	469 117
	0
	достигнут 

	4.1
	16,51
	Жетысуский район, пр. Рыскулова 99
	тыс.тенге
	469 117
	469 117
	0
	достигнут 

	 
	
	 Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99
	шт
	1
	1
	0
	достигнут 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1,45
	Реконструкция ГП 
	тыс.тенге
	41 214
	41 214
	0
	достигнут 

	
	
	
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.1
	0,06
	 ул. Луганского-Таттимбета (в квадрате ул.Луганского-Снегина-Армянская-Таттимбета)
	тыс.тенге 
	1 711
	1 711
	0
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  ул. Луганского-Таттимбета (в квадрате ул.Луганского-Снегина-Армянская-Таттимбета)
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.2
	0,07
	ул. Кастеева - Богенбай Батыра
	тыс.тенге 
	1 992
	1 992
	0
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  ул. Кастеева - Богенбай Батыра
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.3
	0,09
	 ул. Таттимбета -Луганского-Коккинаки-Кастеева-Богенбай Батыра
	тыс.тенге 
	2 605
	2 605
	0
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Таттимбета -Луганского-Коккинаки-Кастеева-Богенбай Батыра
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.4
	0,06
	по ул. Янушкевича до ул. Пушкина 23
	тыс.тенге 
	1 828
	1 828
	0
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления по ул. Янушкевича до ул. Пушкина 24
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.5
	0,06
	ул. Аманжол от ул. Саина-Мусатай Карима-Момыш лы
	тыс.тенге 
	1 828
	1 828
	0
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Аманжол от ул. Саина-Мусатай Карима-Момыш лы
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.6
	0,30
	 ул. Момыш улы (пр. Рыскулова-ул. Акын Сары-Момышулы)
	тыс.тенге 
	8 462
	8 462
	0
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Момыш улы (пр. Рыскулова-ул. Акын Сары-Момышулы)
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.7
	0,10
	мкр. Маяк ПК "Кунаева" для стабильного давления газа и дальнейшей газификации мкр. Береке 1,2.
	тыс.тенге 
	2 894
	2 894
	0
	достигнут 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Реконструкция надземного газопровода низкого давления с условиями закольцовки с газопроводом среднего давления со стороны мкр. Маяк ПК "Кунаева" для стабильного давления газа и дальнейшей газификации мкр. Береке 1,2.
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.8
	0,04
	 ул. Тулебаева 139 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)
	тыс.тенге 
	1 055
	1 055
	0
	достигнут 

	
	
	ул. Тулебаева 139 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.9
	0,03
	ул. Тулебаева 130/49 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)
	тыс.тенге 
	981
	981
	0
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 130/49 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.10
	0,04
	ул. Казыбек Би 29
	тыс.тенге 
	1 055
	1 055
	0
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Казыбек Би 29
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.11
	0,11
	пр. Н.Назарбаева 189/2
	тыс.тенге 
	3 124
	3 124
	0
	достигнут 

	
	
	пр. Абая д.12
	
	
	
	
	

	5.12
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Н.Назарбаева 189/2
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Абая д.12
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.13
	0,04
	ул. Муратбаева 89 (в квадарте ул. Жибек Жолы - Шарипова - Гоголя)
	тыс.тенге 
	1 214
	1 214
	0
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муратбаева 89 (в квадарте ул. Жибек Жолы - Шарипова - Гоголя)
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.14
	0,03
	ул. Шевченко 75 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра - Чайковского - Жамбыла)
	тыс.тенге 
	918
	918
	0
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Шевченко 75 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра - Чайковского - Жамбыла)
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.15
	0,03
	ул. Желтоксан 137 (в квадарте ул.Шевченко-Чайковского - Жамбыла-Желтоксан)
	тыс.тенге 
	918
	918
	0
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Желтоксан 137 (в квадарте ул.Шевченко-Чайковского - Жамбыла-Желтоксан)
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.16
	0,04
	ул. Мауленова 93 (в квадарте ул.Сейфуллина-Карасай Батыра-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) - емкость
	тыс.тенге 
	1 034
	1 034
	1 034
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Мауленова 93 (в квадарте ул.Сейфуллина-Карасай Батыра-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) - емкость
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.17
	0,03
	ул. Наурызбай Батыра 81 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра-Богенбай Батыра-Мауленова) - емкость
	тыс.тенге 
	987
	987
	0
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Наурызбай Батыра 81 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра-Богенбай Батыра-Мауленова) - емкость
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	5.18
	0,30
	 от ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол 
	тыс.тенге 
	8 607
	8 607
	0
	достигнут 

	
	
	Реконструкция подземного газопровода Д-426мм на                             Д-720мм от ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол 
	п.м.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	6
	0,26
	Реконструкция ЭХЗ 
	тыс.тенге
	7 383
	7 383
	0
	достигнут 

	
	
	
	шт.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	6.1
	0,02
	ул.Утепова 21
	тыс.тенге
	568
	568
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул.Утепова 21 
	шт.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	6.2
	0,02
	ул. Байзакова 134
	тыс.тенге
	568
	568
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Байзакова 134
	шт.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	6.3
	0,02
	Мынбаева 73: ГРП -57 ул. Б.Жирау по ул. Жарокова-Мынбаева-Сатпаева
	тыс.тенге
	568
	568
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Мынбаева 73: ГРП -57 ул. Б.Жирау по ул. Жарокова-Мынбаева-Сатпаева
	шт.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	6.4
	0,02
	мкр. Аксай 2 д. 12/2
	тыс.тенге
	568
	568
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты мкр. Аксай 2 д. 12/2
	шт.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	6.5
	0,02
	ул. Шевченко 77
	тыс.тенге
	568
	568
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Шевченко 77
	шт.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	6.6
	0,02
	ул. Айтиева 15 
	тыс.тенге
	568
	568
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Айтиева 15 
	шт.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	6.7
	0,02
	ул. Маречека-Момышулы
	тыс.тенге
	568
	568
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Маречека-Момышулы
	шт.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	6.8
	0,02
	пр Райымбека  по ул. Хамиди 64
	тыс.тенге
	568
	568
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты пр Райымбека  по ул. Хамиди 64
	шт.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	6.9
	0,02
	ул. Декарта 49
	тыс.тенге
	568
	568
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Декарта 49
	шт.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	6.10
	0,02
	ул. Муканова 235
	тыс.тенге
	568
	568
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Муканова 235
	шт.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	6.11
	0,02
	от пр. Райымбека по ул. Хамиди, Баишева, Каирбекова до Богенбай Батыра (дополнительная защита) 
	тыс.тенге
	568
	568
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты от пр. Райымбека по ул. Хамиди, Баишева, Каирбекова до Богенбай Батыра (дополнительная защита) 
	шт.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	6.12
	0,02
	ул. Ислама Каримова 81
	тыс.тенге
	568
	568
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Ислама Каримова 81
	шт.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	6.13
	0,02
	ул. Байзакова 273б
	тыс.тенге
	568
	568
	0
	достигнут 

	
	
	Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Байзакова 273б
	шт.
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	7
	0,30
	Реконструкция ШГРП 
	тыс.тенге
	8 613
	8 613
	0
	достигнут 

	
	
	
	шт
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	7.1
	0,02
	ШГРП 163 мкр. АкЖар ул. Бекешева 
	тыс.тенге
	694
	694
	0
	достигнут 

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 163 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности
	шт
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	7.2
	0,03
	ШГРП 295 ул. Ахтамберды жырау д. 75
	тыс.тенге
	777
	777
	0
	достигнут 

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 295 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности
	шт
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	7.3
	0,02
	ШГРП 40 мкр. Кемель ул. Гамарника 
	тыс.тенге
	694
	694
	0
	достигнут 

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 40 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности
	шт
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	7.4
	0,04
	ШГРП 90 ул. Базарбаева уг. ул. Целюкидзе
	тыс.тенге
	1 171
	1 171
	0
	достигнут 

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 90 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности
	шт
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	7.5
	0,04
	ШГРП 86 ул. Ульяновская д. 18
	тыс.тенге
	1 171
	1 171
	0
	достигнут 

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 86 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности
	шт
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	7.6
	0,02
	ШГРП 253 пр. Аль-Фараби уг. ул. Вишневая
	тыс.тенге
	694
	694
	0
	достигнут 

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 253 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности
	шт
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	7.7
	0,02
	ШРП 171 мкр. Шапагат ул. Шоссейная
	тыс.тенге
	637
	637
	0
	достигнут 

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 171 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности
	шт
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	7.8
	0,02
	ШГРП 160 мкр. Шапагат ул. Капчагайская 
	тыс.тенге
	667
	667
	0
	достигнут 

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 160 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности
	шт
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	7.9
	0,02
	ШГРП 120 ул. Т.Озала, уг. Есенжанова
	тыс.тенге
	637
	637
	0
	достигнут 

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 120 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности
	шт
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	7.10
	0,02
	ШГРП 1284 п. Бесагаш ул. Валиханова уг. ул. Хардамова
	тыс.тенге
	694
	694
	0
	достигнут 

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 1284 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности
	шт
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	7.11
	0,03
	ШГРП 1738 мкр. Калкаман-2 ул. Айтей Батыра
	тыс.тенге
	777
	777
	0
	достигнут 

	
	
	Замена оборудования ШГРП № 1738 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности
	шт
	0
	ПСД, Экспертиза
	 
	достигнут 

	 
	100
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	2 841 983


Астанинский производственный филиал

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
	
	Сумма инвестиционной программы (проекта)
	Информация о фактических  условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий 
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предос тавления услуги в рамках ИП
	Отчет о прибылях и убытках*
	План 2024г.
	Факт 2024г.
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	АстПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей г. Астаны и Акмолинской области 
	"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области" (СМР)

(1-ый год реализации проекта)
	тыс.м3
	1
	1
	2024 год 
	- 13 279 692

 
	1 099 765
	1 099 765
	0
	
	212 219
	1 164 698
	
	

	2
	
	"Приобретение ГРПШ-13-2НУ-1"
	шт
	 1
	1
	
	
	5 277
	5 277
	0
	 
	
	
	 
	 

	3
	
	"Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Интернациональный (пересечений=12, L=269 м)" (ПСД и СМР)
	 работа
	1
	1
	
	
	20 093
	19 066
	-1 027
	Экономия в результате проведения тендерных процедур
	
	
	 
	 

	4
	
	"Строительство закольцовки газопроводов низкого давления Ду 63 мм между ШГРП-44 и ШГРП-45" (ПСД и СМР)
	работа
	1
	1
	
	
	17 473
	17 383
	-91
	
	
	
	 
	 

	5
	
	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм между ШГРП 16 и 15" (ПСД и СМР)
	  работа
	1
	1 
	 

 
	 

 
	9 169
	9 126
	-43
	Экономия в результате проведения
	
	 

 
	 
	 

	6
	
	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ ДУ 225 мм с Ду 160 мм и Ду 110 мм между ШГРП 20 и 21" (ПСД и СМР)
	 работа
	1
	1 
	
	
	12 597
	7 409 
	-5 188
	
	
	
	 
	 

	7
	
	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 110 мм и Ду 90 мм между ШГРП 24, 25, 26 и 27" (ПСД и СМР)
	работа
	1
	1
	
	
	47 059
	44 201
	-2 858
	
	
	
	
	

	8
	
	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 160 мм и Ду 90 мм между ШГРП 36, 37, 38, 39, 40 и 19" (ПСД и СМР)
	работа
	1
	1
	
	
	52 238
	49 072
	-3 166
	
	
	
	
	

	9
	
	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 225 мм ГРПШ-2 с газопроводом высокого давления (1,2 МПа) Ду 426 мм, с установкой ГРПШ" (ПСД и СМР)
	работа
	1
	1
	
	
	117 894
	109 930
	-7 963
	
	
	
	
	

	10
	
	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления между ГРП Коктал-1 и Коктал-3 Ду 225 мм" (ПСД)
	работа
	1
	1
	
	
	4 360
	3 924
	-436
	
	
	
	
	

	11
	
	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 160 мм между котельной АО "Астана-Энергия" ул.Шарбакты 34/1, с газопроводом среднего давления Гольф-клуба ж.м. Интернациональный Ду 225 мм" (ПСД)
	работа
	1
	1
	
	
	8 281
	7 453
	-828
	
	
	
	
	

	12
	
	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 225 мм Коктал-1 с газопроводом среднего давления Ду 160 мм Коктал-2" (ПСД)
	работа
	1
	1
	
	
	4 788
	4 310
	-479
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	 
	
	
	 
	 
	1 398 994
	1 376 916
	-22 078
	 
	
	 
	 
	 


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	**Инвестиционная программа Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» (ранее - АО «КазТрансГаз Аймак») утверждена на 2024-2028гг. с вводом в действие с 01.01.2024г. Филиал был создан 5 декабря 2019г. в рамках проводимой работы по газификации столицы. Эксплуатацию газораспределительных систем по г.Астана Филиал осуществляет с ноября 2020 г., по Акмолинской области с июля 2022 г.
	В 2024 году в рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенном пункте Целиноградского района, по установке защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач и по строительству закольцовки газопроводов низкого и среднего давления в г. Астане, что обеспечивает стабильность и безопасность подачи газа потребителям, снижает вероятность аварийных ситуаций на газораспредилительных системах, а также сокращение вредных выбросов в атмосферу и улучшение экологического климата.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,45%
	6,48%
	0,6%
	0,5%
	
	
	
	


Инвестиционная программа Астанинского производственного филиала акционерного общества «ҚазТрансГаз Аймақ» на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2024-2028 годы для потребителей г. Астаны и Акмолинской области утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №424 от 29 ноября 2023 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане №110-ОД от 27 ноября 2023 года на общую сумму 4 522 462 тыс.тенге, в том числе на 2024 год – 1 398 994 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе на сумму 1 376 916 тыс. тенге, т.е. на 98,4%, экономия сложилась по результатам проведения тендерных процедур.

По результатам реализации инвестиционной программы 2024 года приобретен ГРПШ-13-2НУ-1, выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области, монтированы защитные сооружения над газопроводами от линии электропередач в ж/м Интернациональный.

Выполнены работы по разработке проектно-сметных документаций с проведением комплексных вневедомственных экспертиз и дальнейшее строительство по следующим мероприятиям:

· Строительство закольцовки газопроводов низкого давления Ду 63 мм между ШГРП-44 и ШГРП-45;

· Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм между ШГРП 16 и 15;

· Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ ДУ 225 мм с Ду 160 мм и Ду 110 мм между ШГРП 20 и 21;

· Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 110 мм и Ду 90 мм между ШГРП 24, 25, 26 и 27;

· Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 160 мм и Ду 90 мм между ШГРП 36, 37, 38, 39, 40 и 19

· Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 225 мм ГРПШ-2 с газопроводом высокого давления (1,2 МПа) Ду 426 мм, с установкой ГРПШ.

Выполнены работы по разработке проектно-сметных документаций с проведением комплексных вневедомственных экспертиз по следующим мероприятиям:

· Строительство закольцовки газопроводов среднего давления между ГРП Коктал-1 и Коктал-3 Ду 225 мм;

· Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 160 мм между котельной АО "Астана-Энергия" ул.Шарбакты 34/1, с газопроводом среднего давления Гольф-клуба ж.м. Интернациональный Ду 225 мм;

· Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 225 мм Коктал-1 с газопроводом среднего давления Ду 160 мм Коктал-2.
Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии
	№
	Вес целевого показателя, %
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1
	79,87%
	"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области" (СМР)

(1-ый год реализации проекта)
	тысяч тенге
	1 099 765
	1 099 765
	0,00
	В 2024 году выполнены основные строительные и монтажные работы (СМР) на 80%. Срок реализация проекта строительства подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" в 2024-2025 гг.

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Газификация ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области"
	м
	67 937
	71 078,93
	3 141,93
	

	2
	0,38%
	"Приобретение ГРПШ-13-2НУ-1"
	тысяч тенге
	5 277
	5 277
	0,00
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Установка ГРПШ после возгорания и аварийный запас"
	шт
	1
	1
	0
	

	3
	1,38%
	"Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Интернациональный (пересечений=12, L=269 м)" (ПСД и СМР)
	тысяч тенге
	20 093
	19 066
	-1 027
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Монтаж защитных сооружений над газопроводоми в ж/м Интернациональный"
	м
	269
	283,5
	14,5
	

	4
	1,26%
	"Строительство закольцовки газопроводов низкого давления Ду 63 мм между ШГРП-44 и ШГРП-45" (ПСД и СМР)
	тысяч тенге
	17 473
	17 383
	-91
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение в ж/м «Интернациональный» подключенные от ШГРП-44 и ШГРП-45 за счет строительства 565 м газопровода" 
	м
	565
	683,95
	118,95
	

	5
	0,66%
	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм между ШГРП 16 и 15" (ПСД и СМР)
	тысяч тенге
	9 169
	9 126
	-43
	

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение в ж/м Коктал-1 подключенные от ШГРП-16 и ШГРП-15 за счет строительства 100 м газопровода"
	м
	100
	134,74
	34,74
	

	6
	0,54%
	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ ДУ 225 мм с Ду 160 мм и Ду 110 мм между ШГРП 20 и 21" (ПСД и СМР)


	тысяч тенге
	12 597
	7 409
	-5 188
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение в ж/м Промышленный подключенные от ШГРП-20 и ШГРП-21 за счет строительства 145 м газопровода"
	м
	145
	140
	-5
	

	7
	3,21%
	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 110 мм и Ду 90 мм между ШГРП 24, 25, 26 и 27" (ПСД и СМР)


	тысяч тенге
	47 059
	44 201
	-2 858
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение в ж/м Юго-Восток (левая сторона) подключенные от ШГРП-24, ШГРП-25, ШГРП-26 и ШГРП-27 за счет строительства 1010 м газопровода"
	м
	1 010
	1 013,65
	3,65
	

	8
	3,56%
	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 160 мм и Ду 90 мм между ШГРП 36, 37, 38, 39, 40 и 19" (ПСД и СМР)


	тысяч тенге
	52 238
	49 072
	-3 166
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение в ж/м Юго-Восток (правая сторона) подключенные от ШГРП-36, ШГРП-37, ШГРП-38, ШРГП-39, ШГРП-40 и ШГРП-19 за счет строительства 970 м газопровода"
	м
	970
	901,85
	-68,15
	

	9
	7,98%
	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 225 мм ГРПШ-2 с газопроводом высокого давления (1,2 МПа) Ду 426 мм, с установкой ГРПШ" (ПСД и СМР)
	тысяч тенге
	117 894
	109 930
	-7 963
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение котельной АО "Астана-Энергия", детского сада №59, школы №29 и населения от ГРПШ-1 и ГРПШ-2 за счет строительства 2190 м газопровода"
	м
	2 190
	1 654,72
	-535,28
	

	10
	0,28%
	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления между ГРП Коктал-1 и Коктал-3 Ду 225 мм" (ПСД)
	тысяч тенге
	4 360
	3 924
	-436
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение ЖК "Акниет-экспо", колледжа "URBAN", дома пристарелых, средней школы №1 и №40, школы-интернат №1, детского сада №39 и населения ж/м Коктал-1 за счет строительства 920 м газопровода" (ПСД)
	шт
	1
	1
	0
	

	11
	0,54%
	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 160 мм между котельной АО "Астана-Энергия" ул.Шарбакты 34/1, с газопроводом среднего давления Гольф-клуба ж.м. Интернациональный Ду 225 мм" (ПСД)
	тысяч тенге
	8 281
	7 453
	-828
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение котельной АО "Астана-Энергия", Школы №57, ЖК "Привокзальный" и населения ж/м Промышленный  за счет строительства 4025 м газопровода"
	шт
	1
	1
	0
	

	12
	0,31%
	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 225 мм Коктал-1 с газопроводом среднего давления Ду 160 мм Коктал-2" (ПСД)
	тысяч тенге
	4 788
	4 310
	-479
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение соц.объектов и населения ж/м Коктал-1 и Коктал-2 (ЖК Акниет, Колледж URBAN, дом пристарелых, средняя школа №1, школа-лицей №40, детский сад №85) за счет строительства 1150 м газопровода"
	шт
	1
	1
	0
	


Актюбинский производственный филиал

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы


	
	План
	 Факт 
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	АПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам  для потребителей Актюбинской области
	Проект "Проект "Газификация Актюбинской области"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 030 424
	1 030 424
	
	
	
	
	 
	 

	1
	
	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кожасай Мугалжарского района
	м
	13 521
	13 521
	2024
	 
	1 030 424
	1 030 424
	0
	
	232 297
	798 127
	 
	 

	2
	
	Проект "Здания и сооружения Актюбинского производственного филиала"
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого:
	 
	
	
	 
	 
	159 543
	159 543
	
	
	
	
	 
	 

	2.1
	
	Капитальный ремонт административного здания Хромтауского ГХ
	объект
	1
	1
	2024
	 
	86 659
	86 659
	0
	
	19 536
	67 123
	 
	 

	2.2
	
	Ремонт административного здания Мугалжарского ГХ, г.Кандыагаш
	объект
	1
	1
	
	 
	36 167
	36 167
	0
	
	8 153
	28 014
	 
	 

	2.3
	
	Ремонт административного здания Темирского ГХ, п.Шубаркудук
	объект
	1
	1
	
	 
	36 717
	36 717
	0
	
	8 277
	28 440
	 
	 

	3
	
	Проект "Модернизация сетей Актюбинской области"
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	
	Итого:
	 
	
	
	 
	 
	1 984 119
	1 984 119
	
	
	
	
	 
	 

	3.1
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь)
	шт
	1
	1
	2024
	 
	13 452
	13 452
	0
	
	3 033
	10 419
	 
	 

	3.2
	
	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь)


	м
	6 250,0
	6 250,0
	
	 
	202 457
	202 457
	0
	
	45 642
	156 815
	 
	 

	3.3
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительного газопровода среднего давления от ул.Сеитовой до 12 мкр. С установкой ГРПШ-15-1Н-У1 с закольцовкой с полиэтиленовым газопроводом низкого давления до пр-т Санкибай-батыра в г.Актобе


	шт
	1
	1
	
	 
	30 957
	30 957
	0
	
	6 979
	23 978
	 
	 

	3.4
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г.Актобе


	шт
	1
	1
	
	 
	12 758
	12 758
	0
	
	2 876
	9 882
	 
	 

	3.5
	
	Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г.Актобе


	шт
	1
	1
	
	 
	13 066
	13 066
	0
	
	2 946
	10 121
	 
	 

	3.6
	
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь)


	м
	35 000
	35 000
	
	 
	1 228 029
	1 228 029
	0
	
	276 845
	951 184
	 
	 

	3.7
	
	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1очередь)
	м
	4 938
	7 019,8
	
	 
	483 399
	483 399
	0
	
	108 977
	374 423
	 
	 

	4
	
	Проект "Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского производственного филиала"
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	         -   
	 

	 
	
	ИТОГО:
	 
	
	
	 
	 
	1 420 261
	1 418 657
	-  1 604
	
	
	
	 
	 

	4
	
	Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления:
	 
	
	
	2024
	 
	1 282 887
	1 282 887
	0
	
	
	
	         -   
	 

	4.1
	
	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (3-ий пусковой комплекс)
	объект
	4 116
	4 718
	
	 
	556 409
	556 409
	0
	
	125 436
	430 973
	 
	 

	4.2
	
	СМР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе
	м
	373
	406
	
	 
	14 977
	14 977
	0
	
	3 376
	11 600
	 
	 

	4.3
	
	Разработка ПИР по проекту Перекладка стального газопровода высокого давления Ф108мм до ГРПШ № 53, 54 ул.Сатпаева - кв.Энергетиков п.Каргала
	шт
	1
	1
	
	 
	11 014
	11 014
	0
	
	2 483
	8 531
	 
	 

	4.4
	
	СМР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга
	м
	560
	571,5
	
	 
	8 717
	8 717
	0
	
	1 965
	6 752
	 
	 

	4.5
	
	СМР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района
	м
	200
	222,08
	
	 
	7 119
	7 119
	0
	
	1 605
	5 514
	 
	 

	4.6
	
	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)
	м
	3 913
	3 913
	
	 
	684 651
	684 651
	0
	
	154 347
	530 304
	 
	 

	5
	
	Закольцовка газопровода:
	 
	
	-
	 
	 
	20 796
	20 796
	
	
	
	
	 
	 

	5.1
	
	Разработка ПИР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе
	шт
	1
	1
	2024
	 
	4 886
	4 886
	0
	
	1 102
	3 785
	 
	 

	5.2
	
	СМР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе
	м
	1 107
	1 121
	
	 
	15 910
	15 910
	0
	
	3 587
	12 323
	 
	 

	6
	
	Замена ГРП:
	 
	
	
	 
	 
	17 251
	17 251
	
	
	
	
	 
	 

	6.1
	
	СМР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш
	шт
	1
	1
	2024
	 
	14 600
	14 600
	0
	
	3 291
	11 309
	 
	 

	6.2
	
	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №12 на ПГБ-15-2Н-У1 ул.Спортивная, г.Кандыагаш
	шт
	1
	1
	
	 
	2 650
	2 650
	0
	
	597
	2 053
	 
	 

	7
	
	Замена ГРПШ:
	 
	
	
	 
	 
	10 143
	10 143
	
	
	
	
	 
	 

	7.1
	
	СМР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское
	шт
	1
	1
	2024
	 
	2 255
	2 255
	0
	
	508
	1 747
	 
	 

	7.2
	
	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ на ГРПШ-15-1Н-У1 п.Украинка
	шт
	1
	1
	
	 
	2 886
	2 886
	0
	
	651
	2 235
	 
	 

	7.3
	
	СМР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района.
	шт.
	1
	1
	
	 
	2 560
	2 560
	0
	
	577
	1 983
	 
	 

	7.4
	
	СМР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1  по ул.Шиловского 7 г.Хромтау
	шт
	1
	1
	
	 
	2 441
	2 441
	0
	
	550
	1 891
	 
	 

	8
	
	Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:
	 
	
	
	
	 
	83 904
	83 904
	
	
	
	
	 
	 

	8.1
	
	 СМР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау
	шт
	1
	1
	
	 
	10 009
	10 009
	0
	
	2 256
	7 752
	 
	 

	8.2
	
	 СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района
	шт
	1
	1
	
	 
	7 757
	7 757
	0
	
	1 749
	6 008
	 
	 

	8.3
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бр. Жубановых,22 г.Хромтау
	шт
	1
	1
	
	 
	1 670
	1 670
	0
	
	377
	1 294
	 
	 

	8.4
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бекешева г. Хромтау
	шт
	1
	1
	
	 
	1 670
	1 670
	0
	
	377
	1 294
	 
	 

	8.5
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Каржауова г.Хромтау
	шт
	1
	1
	
	 
	1 670
	1 670
	0
	
	377
	1 294
	 
	 

	8.6
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ГРП№1 г.Хромтау
	шт
	1
	1
	
	 
	1 670
	1 670
	0
	
	377
	1 294
	 
	 

	8.7
	
	 СМР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1
	шт
	1
	1
	
	 
	9 944
	9 944
	0
	
	2 242
	7 702
	 
	 

	8.8
	
	 СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау
	шт
	1
	1
	
	 
	10 094
	10 094
	0
	
	2 276
	7 819
	 
	 

	8.9
	
	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Турксиба 2 в г.Актобе
	шт
	1
	1
	
	 
	1 764
	1 764
	0
	
	398
	1 366
	 
	 

	8.10
	
	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Турксиба 2 в г.Актобе
	шт
	1
	1
	
	 
	7 348
	7 348
	0
	
	1 656
	5 691
	 
	 

	8.11
	
	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Тамдинская 22 в г.Актобе
	шт
	1
	1
	
	 
	1 764
	1 764
	0
	
	398
	1 366
	 
	 

	8.12
	
	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Тамдинская 22 в г.Актобе
	шт
	1
	1
	
	 
	8 051
	8 051
	0
	
	1 815
	6 236
	 
	 

	8.13
	
	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе
	шт
	1
	1
	
	 
	1 764
	1 764
	0
	
	398
	1 366
	 
	 

	8.14
	
	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе
	шт
	1
	1
	
	 
	8 154
	8 154
	0
	
	1 838
	6 316
	 
	 

	8.15
	
	Разработка ПИР Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района
	шт
	1
	1
	
	 
	1 670
	1 670
	0
	
	377
	1 294
	 
	 

	8.16
	
	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района
	шт
	1
	1
	
	 
	8 904
	8 904
	0
	
	2 007
	6 896
	 
	 

	9
	
	Прочие машины и оборудование
	 
	
	
	 
	 
	5 280
	3 676
	- 1 604
	
	
	
	 
	 

	9.1
	
	Дизельно-генераторная установка на колесной базе
	шт
	1
	1
	 
	 
	4 286
	2 795
	- 1 490
	экономия тендерных процедур
	630
	2 165
	 
	 

	9.2
	
	Аппарат воздушно-плазменной резки 
	шт
	1
	1
	 
	 
	339
	301
	- 38
	
	68
	233
	 
	 

	9.3
	
	Сварочный аппарат 
	шт
	2
	2
	 
	 
	655
	580
	- 75
	
	131
	449
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО
	 
	
	
	 
	- 13 279 692 
	4 594 347
	4 592 743
	- 1 604
	
	1 035 381
	3 557 361
	 
	 


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Мыло - 9,3 кг; Ветошь - 6,2 кг; Сальниковая набивка - 3 кг; Краска - 170 кг; Изоляционная лента - 46,5 кг; Паронит - 1,5 кг; переход ПЭ - 62 шт, тройник ПЭ - 62 шт, Провод/кабель эл. - 77 м.
	Мыло - 4,6 кг; Ветошь - 3,0 кг; Сальниковая набивка - 1,5 кг; Краска - 84,5 кг; Изоляционная лента - 23 кг; Паронит - 0,8 кг; переход ПЭ - 30 шт, тройник ПЭ - 30 шт, Провод/кабель эл. - 38 м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	 
	 
	2,28%
	2,34%
	1,73%
	1,72%
	0
	0
	
	


Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2026 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 11.11.2020 г № 381 и ДКРЕМ по Актюбинской области от 21.09.2020 г № 93-ОД на общую сумму 17 166 812 тыс. тенге, в том числе на 2024 г – 4 594 347 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 4 592 743 тыс. тенге т.е. на 99,9%, экономия сложилась в результате тендерных процедур. 

Выполнены работы по газификации 13,5 км. сетей; модернизации 48,5 км. cетей; отремонтированы 3 эксплуатационные базы; переложено 9,8 км. Газопровода; закольцовано 1,1 км. Газопроводов; проведена замена 1 ГРП, 3 ГРПШ; восстановлено 8 станций электрохимической защиты. Покупка дизельно-генераторной установки на колесной базе в количестве 1 шт.; аппарата воздушно-плазменной резки в количестве 1 шт., сварочных аппаратов в количестве 2 шт.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№ п/п
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Принято на отчетный год
	Фактически за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение)
	Оценка

	1.
	22%
	Мероприятие "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кожасай Мугалжарского района"
	тысяч тенге
	1 030 424
	1 030 424
	                   0,00 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "СМР по проекту Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кожасай Мугалжарского района"
	м
	13 521
	13 521
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	2.
	1,9%
	Мероприятие "Капитальный ремонт административного здания Хромтауского ГХ"
	тысяч тенге
	86 659
	86 659
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "Капитальный ремонт административного здания Хромтауского ГХ"
	объект
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	3.
	0,8%
	Мероприятие "Ремонт административного здания Мугалжарского ГХ, г.Кандыагаш"
	тысяч тенге
	36 167
	36 167
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "Ремонт административного здания Мугалжарского ГХ, г.Кандыагаш"
	объект
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	4.
	0,8%
	Мероприятие "Ремонт административного здания Темирского ГХ, п.Шубаркудук"
	тысяч тенге
	36 717
	36 717
	                   0,00 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "Ремонт административного здания Темирского ГХ, п.Шубаркудук"
	объект
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	5.
	0,3%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь)"
	тысяч тенге
	13 452
	13 452
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	6.
	4,4%
	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь)
	тысяч тенге
	202 457
	202 457
	-                  0,00 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь)"
	м
	6 250
	6 250
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	7.
	0,7%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительного газопровода среднего давления от ул.Сеитовой до 12 мкр. С установкой ГРПШ-15-1Н-У1 с закольцовкой с полиэтиленовым газопроводом низкого давления до пр-т Санкибай-батыра в г.Актобе  "
	тысяч тенге
	30 957
	30 957
	                   0,00 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	8.
	0,3%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г.Актобе"
	тысяч тенге
	12 758
	12 758
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	9.
	0,3%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г.Актобе"
	тысяч тенге
	13 066
	13 066
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	10.
	26,7%
	Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь)"
	тысяч тенге
	1 228 029
	1 228 029
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь)"
	м
	35000
	35000
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	11.
	10,5%
	Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1очередь)"
	тысяч тенге
	483 399
	483 399
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1очередь)"
	м
	4 938
	7 020
	            2 081,77 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	12.
	12,1%
	Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (3-ий пусковой комплекс)"
	тысяч тенге
	556 409
	556 409
	                   0,00 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (3-ий пусковой комплекс)"
	объект
	4 116
	4 718
	               602,00 
	достигнут


	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	работа
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	13.
	0,3%
	Мероприятие "СМР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе"
	тысяч тенге
	14 977
	14 977
	                 0,00 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе"
	м
	373
	406
	                 33,00 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	работа
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	14.
	0,2%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Перекладка стального газопровода высокого давления Ф108мм до ГРПШ № 53, 54 ул.Сатпаева - кв.Энергетиков п.Каргала"
	тысяч тенге
	11 014
	11 014
	                   0,00 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа 
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	15.
	0,2%
	Мероприятие "СМР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга"
	тысяч тенге
	8 717
	8 717
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "СМР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга"
	м
	560
	571,5
	                 11,50 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	16.
	0,2%
	Мероприятие "СМР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района"
	тысяч тенге
	7 119
	7 119
	                   0,00 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "СМР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района"
	м
	200
	222,08
	                 22,08 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	17.
	14,9%
	Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)"
	тысяч тенге
	684 651
	684 651
	                   0,00 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)"
	м
	3913
	3913
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	18.
	0,1%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе"
	тысяч тенге
	4 886
	4 886
	-                  0,00 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	19.
	0,3%
	Мероприятие "СМР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе"
	тысяч тенге
	15 910
	15 910
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "СМР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе"
	м
	1107
	1121
	                 14,00 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	20.
	0,3%
	Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш"
	тысяч тенге
	14 600
	14 600
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш"
	шт
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	21.
	0,1%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №12 на ПГБ-15-2Н-У1 ул.Спортивная, г.Кандыагаш"
	тысяч тенге
	2 650
	2 650
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	22.
	0,0%
	Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское"
	тысяч тенге
	2 255
	2 255
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское"
	шт
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	23.
	0,1%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ на ГРПШ-15-1Н-У1 п.Украинка"
	тысяч тенге
	2 886
	2 886
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	24.
	0,1%
	Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района."
	тысяч тенге
	2 560
	2 560
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района."
	шт.
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	25.
	0,1%
	Мероприятие "СМР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1  по ул.Шиловского 7 г.Хромтау"
	тысяч тенге
	2 441
	2 441
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "СМР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1  по ул.Шиловского 7 г.Хромтау"
	шт
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	26.
	0,2%
	Мероприятие " СМР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау"
	тысяч тенге
	10 009
	10 009
	                   0,00 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие " СМР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау"
	шт
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	27.
	0,2%
	Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района"
	тысяч тенге
	7 757
	7 757
	                   0,00 
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района"
	шт.
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	28.
	0,0%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бр. Жубановых,22 г.Хромтау"
	тысяч тенге
	1 670
	1 670
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа 
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	29.
	0,0%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бекешева г. Хромтау"
	тысяч тенге
	1 670
	1 670
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	30.
	0,0%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Каржауова г.Хромтау"
	тысяч тенге
	1 670
	1 670
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа 
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	31.
	0,0%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ГРП№1 г.Хромтау"
	тысяч тенге
	1 670
	1 670
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	32.
	0,2%
	Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1"
	тысяч тенге
	9 944
	9 944
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1"
	шт
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	33.
	0,2%
	Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау"
	тысяч тенге
	10 094
	10 094
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау"
	шт
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	34.
	0,0%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Турксиба 2 в г.Актобе"
	тысяч тенге
	1 764
	1 764
	                       -   
	достигнут


	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	35.
	0,2%
	Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Турксиба 2 в г.Актобе"
	тысяч тенге
	7 348
	7 348
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау"
	шт
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	36.
	0,0%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Тамдинская 22 в г.Актобе"
	тысяч тенге
	1 764
	1 764
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа 
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	37.
	0,2%
	Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Тамдинская 22 в г.Актобе"
	тысяч тенге
	8 051
	8 051
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Тамдинская 22 в г.Актобе"
	шт
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	38.
	0,0%
	Мероприятие "Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе"
	тысяч тенге
	1 764
	1 764
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа 
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	39.
	0,2%
	Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе"
	тысяч тенге
	8 154
	8 154
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе"
	шт
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	 
	0,0%
	Мероприятие "Разработка ПИР Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района"
	тысяч тенге
	1 670
	1 670
	                       -   
	достигнут

	40.
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Разработка ПСД"
	работа 
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	 
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы"
	услуга
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	41.
	0,2%
	Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района"
	тысяч тенге
	8 904
	8 904
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района
	шт
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Технадзор"
	услуга
	0
	0
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Авторский надзор"
	услуга
	0
	0
	                       -   
	достигнут

	42.
	0,1%
	Дизельно-генераторная установка на колесной базе
	тысяч тенге
	4 286
	2 795
	- 1 490,44 
	достигнут

	
	
	
	шт
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	43.
	0,0%
	Аппарат воздушно-плазменной резки 
	тысяч тенге
	339
	301
	- 38,36 
	достигнут

	
	
	
	шт
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	44.
	0,0%
	Сварочный аппарат 
	тысяч тенге
	655
	580
	- 75,36 
	достигнут

	
	
	
	шт
	2
	2
	 -   
	достигнут


Восточно-Казахстанский производственный филиал

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
	
	Сумма инвестиционной программы (проекта)
	Информация о фактических  условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий 
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предос тавления услуги в рамках ИП
	Отчет о прибылях и убытках*
	План 2024г.
	Факт 2024г.
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	ВКПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам  для потребителей Восточно-Казахстанской области 
	Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан"
	 
	
	
	2024 год 
	- 13 279 692

 
	6 305,51
	6 305,51
	0
	
	6 305,51
	 
	
	

	1.1
	
	Разработка ПСД "Строительство системы газоснабжения г.Зайсан 1-этап, Участок ул. Конаева угол ул. Ибраева г.Зайсан" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы
	услуга
	 1
	1
	
	
	2 960,21
	2 960,21
	0
	 
	2 960,21
	 
	 
	 

	1.2
	
	Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 2-этап, Участок ул. Ногайбая батыра угол ул. Акын Асет" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы
	 услуга
	1
	1
	
	
	2 030,01
	2 030,01
	0
	 
	2 030,01
	 
	 
	 

	1.3
	
	Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 3-этап, участок ул. Жаксылыкова уг. ул. 15- Шартты и Участок ул. Ногайбай батыра угол ул. Астана" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы
	услуга 
	1
	1
	
	
	1 315,29
	 1 315,29
	0
	
	1 315,29
	 
	 
	 

	2
	
	Приобретение основных средств
	 
	
	 
	 

 
	 

 
	2 900,55
	2 890,00
	-10,55
	
	
	 
	 
	 

	2.1
	
	Течеискатель для проверки исправности теплоэнергетического оборудования Успех ТПТ
	 шт
	1
	1 
	
	
	2 900,55
	2 890,00 
	-10,55
	Экономия в результате проведения тендерных процедур
	2 890,00
	 
	 
	 

	ВСЕГО
	 
	
	
	 
	 
	9 206,06
	9 195,51
	-10,55
	 
	9 195,51
	 
	 
	 


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	 -
	 -
	5,7%
	6,1%
	7,6%
	35,8%
	 -
	 -
	 
	


Инвестиционная программа Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №478 от 23 декабря 2024 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №282-ОД от 12 декабря 2024 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года №393 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2022 года 240-ОД «Об утверждении инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы», на общую сумму 61 215,47 тыс. тенге, в том числе на 2024 г – 9 206,06 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе на сумму 9 195,51 тыс. тенге, т.е. на 99,9%, экономия сложилась по результатам проведения тендерных процедур.

По результатам реализации инвестиционной программы 2024 года приобретен течеискатель для проверки исправности теплоэнергетического оборудования ТПТ "Успех", выполнены работы по разработке проектно-сметных документаций с проведением комплексных вневедомственных экспертиз по следующим этапам: 

· Строительство системы газоснабжения г.Зайсан 1-этап, Участок ул. Конаева угол ул. Ибраева г.Зайсан;

· Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 2-этап, Участок ул. Ногайбай батыра угол ул. Акын-Асет;

· Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 3-этап, Участок ул. Жаксылыкова угол ул. 15-Шартты и Участок ул.Ногайбай батыра угол ул. Астана.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№
	Вес целевого показателя, %
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1
	32,19%
	Разработка ПСД "Строительство системы газоснабжения г.Зайсан 1-этап, Участок ул. Конаева угол ул. Ибраева г.Зайсан" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы
	тысяч тенге
	2 960,21
	2 960,21
	0,00
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: Разработка ПСД, проведение комплексной вневедомственной экспертизы
	шт
	1
	1
	0,00
	

	2
	22,08%
	Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 2-этап, Участок ул. Ногайбая батыра угол ул. Акын Асет" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы
	тысяч тенге
	2 030,01
	2 030,01
	0,00
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: Разработка ПСД, проведение комплексной вневедомственной экспертизы
	шт
	1
	1
	0,00
	

	3
	14,30%
	Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 3-этап, участок ул. Жаксылыкова уг. ул. 15- Шартты и Участок ул. Ногайбай батыра угол ул. Астана" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы
	тысяч тенге
	1 315,29
	1 315,29
	0,00
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: Разработка ПСД, проведение комплексной вневедомственной экспертизы
	шт
	1
	1
	0,00
	

	4
	31,43%
	Течеискатель для проверки исправности теплоэнергетического оборудования Успех ТПТ
	шт
	2 900,55
	2 890,00
	- 11
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: Приобретение течеискателя для проверки исправности теплоэнергетического оборудования
	шт
	1
	1
	0,00
	


Жамбылский производственный филиал

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы (проекта)
	Информация о фактических  условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий 
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)
	
	План 2024г.
	Факт 2024г.
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Жамбылского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Жамбылской области
	Замена ШРП и регуляторов ГРП
	 
	 
	 
	2024 год
	 
	37 254
	37 793
	539
	 
	           37 793    
	               -      
	 
	 

	1.1.
	
	Замена ШРП в районах: Мерке, Жамбыл, Жуалы, Байзак и г.Тараз
	шт
	34
	34
	
	
	28 629
	28 629
	0
	 
	           28 629    
	 
	 
	 

	1.2.
	
	Замена регуляторов давления ГРП г.Тараз
	шт
	6
	6
	
	
	8 625
	9 164
	539
	в целях  достижения запланированных показателей в натуральных величинах.
	             9 164    
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	-13 279 692
	37 254
	37 793
	539
	 
	37 793
	0
	0
	0

	 
	Возврат основного долга заемных средств полученных с банка второго уровня 
	тыс.тенге
	1 243 726


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программыинвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы (проекта)
	
	

	факт текущего года
	факт прошлого года
	факт текущего года
	план
	факт
	факт прошлого года
	факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	22
	23
	24
	25
	26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3,01%
	3,14%
	-0,54%
	0%
	0%
	 
	 


Инвестиционная программа Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 321 и ДКРЕМ по Жамбылской области от 02.09.2020 г № 56-ОД на общую сумму 2 799 179 тыс. тенге, в том числе на 2024 г – 37 254 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – из амортизационных отчислений.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 37 793 тыс. тенге т.е. исполнены в полном физическом объеме.

Проведенные работы по замене устаревших ШРП на современные модели повысит надежность, безопасность и эффективность работы газораспределительной системы. Кроме того, это позволит привести оборудование в соответствие с действующими нормативными требованиями и снизить эксплуатационные затраты. 

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№ п/п
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Принято на отчетный год
	Фактически за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение)
	Оценка

	1.
	100%
	Мероприятие "Замена ШРП в районах: Мерке, Жамбыл, Жуалы, Байзак и г.Тараз"
	тыс. тенге
	28 629
	28 629
	                       -   
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Замена ШРП в районах: Мерке, Жамбыл, Жуалы, Байзак и г.Тараз"
	работа
	1
	1
	                       -   
	достигнут

	
	100%
	Мероприятие "Замена регуляторов давления ГРП г.Тараз"
	тыс. тенге
	8 625
	9 164
	539,28
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регуляторов давления ГРП г.Тараз
	работа
	1
	1
	                       -   
	достигнут


Западно-Казахстанский производственный филиал

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	Факт
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	  
	Западно-Казахстанский ПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Западно-Казахстанской области
	Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов"  Западно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества "QAZAQGAZ AIMAQ" 
	  
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	
	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 2-й этап, участок от ПК 1154,96 до ПК 1149,91
	км
	5,055
	5,055
	2024
	 
	       636 535   
	   597 687,88   
	-   38 847,12   
	Отклонение в сумме 38 847 тыс. тенге сложилась в результате проведения тендерных процедур, направленная на устранение последствий паводков.
	       597 688   
	 
	 
	 

	 
	
	Итого
	 
	5,055
	5,055
	 
	-           13 279 692   
	       636 535   
	   597 687,88   
	-38 847
	 
	597 688
	0
	0
	0


продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,00
	0,00
	3,02%
	2,39%
	5,17%
	4,99%
	3
	3
	Согласно утвержденному показателю эффективности инвестиционной программы снижение составили: износ-2,39%,  потери  составили 4,99% при плане 5,17%,  аварийность: на подземном газопроводе "Ростоши-Тайпак" за 2024 год зафиксирована 3 единицы аварий (имеется справка с указанием причин аварий), также аварии произошли за счет ледяных закупорок на газопроводах-отводах от распределительного газопровода Ростоши -Тайпак,  за 2024 год зафиксировано 51 ледяных закупорок или на 14 единиц меньше чем в 2023 году, снижение расхода сырья и материалов, топлива и энергии в натуральном выражении не наблюдается, в связи с завершением работ в конце 4 квартала.
	Замена существующего подземного стального газопровода  на полиэтиленовый подземный газопровод снизила риск аварийных ситуации и  продлевает срок эксплуатации газопровода.

	0
	0
	3,02%
	2,39%
	5,17%
	4,99%
	3
	3
	 
	 



Инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов» Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 320 и ДКРЕМ по Западно-Казахстанской обл. от 28.08.2020 г № 74-ОД на общую сумму 2 932 704 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 636 535 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация.

Проведены работы по замене 5,055 км подземного газопровода «Ростоши-Тайпак» 2-й этап, участок от АГРС-«Ростоши» от ПК-1 154,96 до ПК-1 149,91.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 597 687,88 тыс. тенге, т.е. освоение на 93,89%. Отклонения связаны с экономией в результате тендерных процедур.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1.
	21,70%
	Мероприятие "Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 2-й этап, участок от ПК 1154,96 до ПК 1149,91"
	тысяч тенге
	636 535,00
	597 687,88
	-38 847
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - "замена подземного стального газопровода высокого давления"
	км
	5,055
	5,055
	0
	достигнут

	1.1.
	10,85%
	Цели 1 «Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потребителям»

	 
	 
	Максимальная мощность газопроводов/газораспределительной системы
	тысяч м3 в год
	  1 385 591,61   
	1 300 072,19
	- 85 519,42
	достигнут, фактический объем реализованного газа не превышен максимальной мощности газопроводов

	 
	 
	Длительность обработки заявки потребителя (на технические условия)
	единица времени (дни, часы) /заявка
	5
	5
	0
	достигнут

	 
	 
	Давление в газопроводах (соответствие нормативам)
	мегапаскаль
	от 0,003 до 1,2
	от 0,003 до 1,2
	0
	достигнут

	 
	 
	Давление в газораспределительных системах (соответствие нормативам)
	мегапаскаль
	от 0,003 до 0,6
	от 0,003 до 0,6
	0
	достигнут

	 
	 
	Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий)
	единица времени (дни, часы)/заявка
	2
	2
	0
	достигнут

	 
	 
	Количество жалоб потребителей, признанных ведомством уполномоченного органа состоятельными
	% к году, предшествующему году подачи заявки
	0
	0
	0
	достигнут

	 
	 
	Количество установленных контрольных приборов учета (к году, предшествующему году подачи заявки)
	% (или штук)
	8,6 тысяч счетчиков или 6,5%
	4,413 тысяч счетчиков или 2%
	-4,2
	достигнут, по Западно-Казахстанской области газификации составляет более 99,8%

	1.2.
	10,85%
	Показатели Цели 2 «Сокращение затрат на предоставление услуг»

	 
	 
	Затраты на электроэнергию на единицу услуги
	миллион киловатт-час /год
	0,003744
	0,003744
	0
	достигнут

	 
	 
	Технические потери
	%
	50%
	50%
	0
	достигнут

	 
	 
	Затраты на топливо на единицу услуги
	миллион литров /год
	0,006
	0,006
	0
	достигнут

	 
	 
	Прочие цели
	 
	Сокращения количество совершающих обходов газопровода  5 человек от 2 раза в неделю до 2 раз в год,  снижение износа
	Сокращения количество совершающих обходов газопровода будет отражен после ввода замены всей протяженности указанной в ИП 2021-2025 гг. Снижение аварийности: на подземном газопроводе "Ростоши-Тайпак" за 2023 год зафиксирована 3 единицы аварий (имеется справка с указанием причин аварий), также аварии произошли за счет ледяных закупорок на газопроводах-отводах от распределительного газопровода Ростоши -Тайпак,  за 2024 год зафиксировано 51 ледяных закупорок или на 14 единиц меньше чем в 2023 году. Снижение износа составил 2,39%.
	 
	достигнут

	 
	Итого***
	21,70%


Костанайский производственный филиал

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План 2024
	Факт 2024
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План 2024
	Факт 2024
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Костанайский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам  для потребителей Костанайской области
	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" 
	мп
	348
	348
	2024 г.
	-13 279 692
	13 520
	37 601
	24 081
	отклонение оценки от утвержденного согласно заключения комплексной вневедомственной экспертизы ПСД в 2023 г., за счёт экономии по тендерным процедурам прошлых лет. 
	95 326
	216 640
	-
	-

	
	
	СМР "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области"
	мп
	623
	623
	
	
	29 105
	50 479
	21 374
	
	
	
	
	

	
	
	СМР "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района Костанайской области"
	шт
	1
	1
	
	
	4 441
	6 729
	2 289
	
	
	
	
	

	
	
	СМР "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с.  Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области"
	шт
	1
	1
	
	
	20 206
	27 932
	7 727
	
	
	
	
	

	
	
	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-44 - ГРП- 17  г. Костанай" 
	мп
	677
	677
	
	
	24 900
	35 553
	10 653
	
	
	
	
	

	
	
	СМР "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асенкритовка  район Беимбета Майлина Костанайской области
	мп
	1383
	1 383
	
	
	26 184
	53 937
	27 753
	
	
	
	
	

	
	
	СМР "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный"
	мп
	760
	760
	
	
	43 521
	56 182
	12 661
	
	
	
	
	

	
	
	СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области"
	мп
	1146
	1146
	
	
	34 077
	38 721
	4 644
	
	
	
	
	

	
	
	 Разработка ПСД «Строительство газопроводов высокого давления по ул.Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г.Костанай»  
	шт
	1
	1
	
	
	5 959
	4 830
	-1 129
	экономия согласно проведенных тендерных процедур
	
	
	
	

	
	
	Итого
	 
	 
	 
	
	
	201 913
	311 966
	110 053
	 
	
	
	
	


продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	-
	-
	3,3%
	3,6%
	2,1%
	1,8%
	-
	-
	 
	Улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 15.09.2020 г № 306 и ДКРЕМ по Костанайской обл. от 25.08.2020 г № 202-ОД на общую сумму 3 555 557 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 201 913 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 311 966 тыс. тенге, т.е. на 155%, согласно заключению комплексных вневедомственных экспертиз ПСД в 2023 г.

Выполнены работы по СМР по 8 объектам и разработка проектно-сметных документаций по объекту «Строительство газопроводов высокого давления по ул.Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай».

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1.
	12,1%
	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" 
	тысяч тенге
	13 520
	37 601
	24 081
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" 
	мп
	348
	348
	0
	

	2.
	16,2%
	СМР "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области"
	тысяч тенге
	29 105
	50 479
	21 374
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области"
	мп
	623
	623
	0
	

	3.
	2,2%
	СМР "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района Костанайской области"
	тысяч тенге
	4 441
	6 729
	2 289
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района Костанайской области"
	шт
	1
	1
	0
	

	4.
	9,0%
	СМР "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с.  Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области"
	тысяч тенге
	20 206
	27 932
	7 727
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с.  Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области"
	шт
	1
	1
	0
	

	5.
	11,4%
	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-44 - ГРП- 17  г. Костанай" 
	тысяч тенге
	24 900
	35 553
	10 653
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между  ГРП-44 - ГРП- 17  г. Костанай" 
	мп
	677
	677
	0
	

	6.
	17,3%
	СМР "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асенкритовка  район Беимбета Майлина Костанайской области
	тысяч тенге
	26 184
	53 937
	27 753
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асенкритовка  район Беимбета Майлина Костанайской области
	мп
	1 383
	1 383
	0
	

	7.
	18,0%
	СМР "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный"
	тысяч тенге
	43 521
	56 182
	12 661
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный"
	мп
	760
	760
	0
	

	8.
	12,4%
	СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области"
	тысяч тенге
	34 077
	38 721
	4 644
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области"
	мп
	1 146,27
	1 146
	0
	

	9.
	1,5%
	Разработка ПСД «Строительство газопроводов высокого давления по ул.Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г.Костанай» 
	тысяч тенге
	5 959
	4 830
	-1 129
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД «Строительство газопроводов высокого давления по ул.Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г.Костанай» 
	шт
	1
	1
	0
	


Кызылординский производственный филиал

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
	
	Сумма инвестиционной программы (проекта)
	Информация о фактических  условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий 
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предос тавления услуги в рамках ИП
	Отчет о прибылях и убытках*
	План 2024г.
	Факт 2024г.
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	КзПФ АО "QazaqGaz Aimaq", Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Кызылординской области 
	Мероприятия инвестиционной программы 2023года перенесенные на 2024год по причинам не зависящим от субъекта
	
	
	
	2024 год  
	- 13 279 692

 
	5 500
	6 813
	1 313
	
	6 813
	
	
	

	1.1
	
	Счетчик газа турбинный G-4000 с электронным корректором
	комплект
	1
	1
	
	
	5 500
	6 813
	1 313
	 Удорожание цены счетчика
	6 813
	
	 
	 

	1
	
	Машины и оборудование, передаточные устройства
	
	
	
	
	
	5 023
	4 959
	-64
	
	4 959
	
	 
	 

	1.1
	
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда
	шт
	1
	1
	
	
	268
	264
	-3
	Экономия в результате проведения тендерных процедур
	264
	
	 
	 

	1.2
	
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №6 (ШРП-6), г.Кызылорда
	шт
	1
	1
	
	
	268
	264
	-3
	
	264
	 

 
	 
	 

	1.3
	
	Замена регулятора - РДГ-80Н на шкафном газорегуляторном пункте №4 (ШРП-4), г.Кызылорда
	 шт
	1
	1 
	
	
	499
	493
	-6
	
	493
	
	 
	 

	1.4
	
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №15 (ШРП-15), г.Кызылорда
	шт
	1
	1
	
	
	268
	264
	-3
	
	264
	
	
	

	1.5
	
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №30 (ШРП-30), г.Кызылорда
	шт
	1
	1
	
	
	268
	264
	-3
	Экономия в результате проведения тендерных процедур
	264
	
	
	

	1.6
	
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №9 (ШРП-9), г.Кызылорда
	шт
	1
	1
	
	
	268
	264
	-3
	
	264
	
	
	

	1.7
	
	Замена регулятора - РДГ-80Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда
	шт
	1
	1
	
	
	499
	493
	-6
	
	493
	
	
	

	1.8
	
	Замена запорной арматуры на входной и выходной линиях на газорегуляторном пункте №16 (ГРП-16), г.Кызылорда
	шт
	1
	1
	
	
	1 074
	1 061
	-14
	
	1 061
	
	
	

	1.9
	
	Замена РДБК-1000 на РДП-100 на газорегуляторном пункте №14 (ГРП-14), г.Кызылорда
	шт
	1
	1
	
	
	1 087
	1 073
	-14
	
	1 073
	
	
	

	1.10
	
	Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на  газорегуляторном пункте 4 (ГРП-4), г.Кызылорда
	шт
	1
	1
	
	
	262
	259
	-3
	
	259
	
	
	

	1.11
	
	Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на  газорегуляторном пункте 11 (ГРП-11), г.Кызылорда
	шт
	1
	1
	
	
	262
	259
	-3
	
	259
	
	
	

	ВСЕГО
	 
	
	
	 
	 
	10 523
	11 772
	1 248
	 
	11 772
	 
	 
	 


Продолжение таблицы 

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	салфетки - 3шт, автономный источник питания-1шт, масло машинное - 0,1л, мыльная эмульсия - 0,02л
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л.
	
	
	
	
	
	
	Увеличение за счет потерь образовавшихся за счет эксплуатации газопроводов местных исполнительных органов по Кызылординской области.  В связи с несоблюдением требований безопасности использования природного газа в быту абонентами
	Улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заглушка - 4шт; паронит - 0,12кг; смазка-0,42кг; растворитель-0,3л; подмотка льняная-0,28кг, мыльная эмульсия-0,18л, ветошь-0,4кг, мембранное полотно-0,04м2, резиновый уплотнитель-0,04м2, керосин-1л.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заглушка - 4шт; паронит - 0,12кг; смазка-0,42кг; растворитель-0,3л; подмотка льняная-0,28кг, мыльная эмульсия-0,18л, ветошь-0,4кг, мембранное полотно-0,04м2, резиновый уплотнитель-0,04м2, керосин-1л.
	
	
	
	
	
	
	
	

	фильтрующий материал-1гк, заглушка-2шт, смазка-0,08кг, паронит-0,03кг, керосин-0,1л, висциновое масло-0,5л, мыльная эмульсия-0,03, ветошь-0,2кг
	
	
	
	
	
	
	
	

	фильтрующий материал-1гк, заглушка-2шт, смазка-0,08кг, паронит-0,03кг, керосин-0,1л, висциновое масло-0,5л, мыльная эмульсия-0,03, ветошь-0,2кг
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,8%
	3,0%
	0,38%
	2,53%
	2
	5
	
	


Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2020-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК №364 от 08 ноября 2019 года и ДКРЕМ по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019 г на общую сумму 99 492 тыс. тенге, в том числе на 2024 год – 10 523 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

При этом, мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 11 772 тыс. тенге, т.е. на 112%, отклонение связано с удорожанием цены счетчика.

По результатам реализации инвестиционной программы 2024 года приобретен счетчик газа турбинный G-4000 с электронным корректором, а также произведены замены технологического оборудования. 
Проведены работы по замене следующих регуляторов по г. Кызылорда:

- РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А);

- РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №6 (ШРП-6);

- РДГ-80Н на шкафном газорегуляторном пункте №4 (ШРП-4);

- РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №15 (ШРП-15);

- РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №30 (ШРП-30);

- РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №9 (ШРП-9);

- РДГ-80Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай).

Также в рамках инвестиционной программы на 2024 год проведены работы по городу по замене:

- запорной арматуры на входной и выходной линиях на газорегуляторном пункте №16 (ГРП-16); 

- РДБК-1000 на РДП-100 на газорегуляторном пункте №14 (ГРП-14);

- Фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на  газорегуляторном пункте 4 (ГРП-4);

- Фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на  газорегуляторном пункте 11 (ГРП-11).

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии
	№
	Вес целевого показателя, %
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1
	58%
	Счетчик газа турбинный G-4000 с электронным корректором
	тысяч тенге
	5 500
	6 813
	1 313
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения – Приобретение счетчика
	шт
	1
	1
	0
	

	2
	2%
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда
	тысяч тенге
	268
	264
	-3
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора
	шт
	1
	1
	0
	

	3
	2%
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №6 (ШРП-6), г.Кызылорда
	тысяч тенге
	268
	264
	-3
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора
	шт
	1
	1
	0
	

	4
	4%
	Замена регулятора - РДГ-80Н на шкафном газорегуляторном пункте №4 (ШРП-4), г.Кызылорда
	тысяч тенге
	499
	493
	-6
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора
	шт
	1
	1
	0
	

	5
	2%
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №15 (ШРП-15), г.Кызылорда
	тысяч тенге
	268
	264
	-3
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора
	шт
	1
	1
	0
	

	6
	2%
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №30 (ШРП-30), г.Кызылорда
	тысяч тенге
	268
	264
	-3
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора
	шт
	1
	1
	0
	

	7
	2%
	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №9 (ШРП-9), г.Кызылорда
	тысяч тенге
	268
	264
	-3
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора
	шт
	1
	1
	0
	

	8
	4%
	Замена регулятора - РДГ-80Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда
	тысяч тенге
	499
	493
	-6
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора
	шт
	1
	1
	0
	

	9
	9%
	Замена запорной арматуры на входной и выходной линиях на газорегуляторном пункте №16 (ГРП-16), г.Кызылорда
	тысяч тенге
	1 074
	1 061
	-14
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена запорной арматуры
	шт
	2
	2
	0
	

	10
	9%
	Замена РДБК-1000 на РДП-100 на газорегуляторном пункте №14 (ГРП-14), г.Кызылорда
	тысяч тенге
	1 087
	1 073
	-14
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена РДБК-1000 на РДП-100 на газорегуляторном пункте
	шт
	2
	2
	0
	

	11
	2%
	Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на  газорегуляторном пункте 4 (ГРП-4), г.Кызылорда
	тысяч тенге
	262
	259
	-3
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена фильтра
	шт
	1
	1
	0
	

	12
	2%
	Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на  газорегуляторном пункте 11 (ГРП-11), г.Кызылорда
	тысяч тенге
	262
	259
	-3
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена фильтра
	шт
	1
	1
	0
	


Мангистауский производственный филиал

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	Факт
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Мангистауский ПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области
	Модернизация,реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области
	 
	 
	 
	2024г
	-13 279 692
	208 622
	183 841
	-24 781
	 
	183 841
	0
	0
	0

	1.1.
	
	Замена существующих ГРП на ПГБ по г.Актау
	шт
	11
	11
	
	
	208 622
	183 841
	-24 781
	экономия от тендерных процедур на понижение
	183 841
	 
	 
	 

	2
	
	Капитальные вложения в поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала
	 
	 
	 
	
	
	17 227
	16 987
	-240
	 
	16 987
	0
	0
	0

	2.1.
	
	Капитальный ремонт газопровода высокого давления «Актау-СКЗ-Карьер-5-Аксаз» от узла №37 (Аэропорт) до Аксаз
	км
	25,207
	25,207
	
	
	17 227
	16 987
	-240
	экономия от тендерных процедур на понижение
	16 987
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	225 849
	200 828
	-25 021
	 
	200 828
	0
	0
	0


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	 -
	 -
	3%
	3%
	0,6%
	0,6%
	 -
	 -
	 
	Улучшение производственных показателей,улучшение качества предоставляемых услуг,обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	3% 
	3% 
	 0,6%
	 0,6%
	 
	 
	 
	 


Инвестиционная программа «Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 322 и ДКРЕМ по Мангистауской обл. от 16.09.2020 г № 61-ОД на общую сумму 1 903 282 тыс. тенге, в том числе на 2024 г – 225 849 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 200 828 тыс. тенге т.е. на 89%, экономия сложилась в результате тендерных процедур.

Инвестиционная программа выполнена в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе. 

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность системы газоснабжения, обеспечить безаварийную и бесперебойную эксплуатацию газопроводов и снизить нормативные потери газа.

 Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	Z*
	-
	Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) - «___________________» (наименование цели)

	1.
	91,54%
	Мероприятие "Замена существующих ГРП на ПГБ по г.Актау"
	тысяч тенге
	208 622
	183 841
	-11,9%
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  " "Замена существующих ГРП на ПГБ по г.Актау""
	шт
	11
	11
	0,0%
	 достигнут

	2
	8,46%
	Мероприятие "Капитальный ремонт газопровода высокого давления «Актау-СКЗ-Карьер-5-Аксаз» от узла №37 (Аэропорт) до Аксаз"
	тысяч тенге
	17 227
	16 987
	-1,4%
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения -  "Капитальный ремонт газопровода высокого давления «Актау-СКЗ-Карьер-5-Аксаз» от узла №37 (Аэропорт) до Аксаз"
	км
	25,207
	25,207
	0,0%
	 достигнут


Шымкентский производственный филиал

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
	
	Сумма инвестиционной программы (проекта)
	Информация о фактических  условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий 
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предос тавления услуги в рамках ИП
	Отчет о прибылях и убытках*
	План 2024г.
	Факт 2024г.
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	ШПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам  для потребителей Туркестанской области и г.Шымкент 
	Замена газопроводов, в том числе:
	 
	
	
	01.07.2024 – 30.06.2025гг.
	- 13 279 692
	510 279
	444 015
	-66 264
	
	444 015
	 
	 0
	 0

	1.1
	
	Замена подземного газопровода высокого давления Ду 159мм-5140 пм на подземный полиэтиленовый газопровод Ду-180х16,4-5140 пм от ГРП-11 п.Биртилек до ГРС Абай п.Ошакты в Келесском районе (с\з 40 лет Каз.ССР)
	работа
	 1
	1
	
	
	107 000
	101 542
	-5 459
	Экономия по результатам тендерных процедур 

 
	101 542
	 
	 
	 

	1.2
	
	Замена подземного газопровода высокого давления ду159мм- протяженностью 1560пм. на подземный ду200ПЭ по с/о Кошкарата до отд.Коммуный, Келесского района
	 работа
	1
	1
	
	
	47 210
	44 801
	-2 408
	
	44 801
	 
	 
	 

	1.3
	
	Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-2870м,Ду-89мм-110м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-2870м,Ду-110мм-148м,Ду-63мм-33м в с.Дербесек, Сарыагашского района
	работа
	1
	1
	
	
	136 865
	 129 852
	-7 013
	
	129 852
	 
	 
	 

	1.4
	
	Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-3590м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-3590м, Ду-110мм-4м,Ду-63-24м в п. Акжар Сарыагашского района
	работа
	1
	 1
	
	
	84 236
	79 939
	-4 297
	
	79 939
	 
	 
	 

	1.5
	
	Строительство подводящего газопровода высокого давления СТ ДУ -159 от ГРС "Самсоновка" до с.Карамурт, Сайрамский район ,Туркестанская область
	 работа
	1
	1
	
	
	93 529
	87 882
	-5 647
	
	87 882
	
	
	

	1.6
	
	Замена подземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 600пм, Ду-159мм 1500пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм ПЭ от ГРП №2 до Задвижки №32 в п. Амангельды, Келесского района
	работа
	1
	1
	
	
	41 439
	0
	-41 439
	Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2025г.
	0
	
	
	

	2
	
	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземных и надземных  газопроводов
	услуга
	3
	3
	
	
	15 948
	4 355
	-11 592
	
	4 355
	
	
	

	2.1
	
	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода среднего давления Ду-108мм-720м,Ду-50мм-130м, на подземный газопровод Ду-110мм-437 и надземный газопровод Ду-108мм-424м от средней школы им.Ауэзова до ШРП № 13 по ул.Шымкентская, Сарыагашского района
	услуга
	1
	1
	
	
	1 321
	1 055
	-265
	Экономия по результатам тендерных процедур
	1 055
	
	
	

	2.2
	
	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода высокого давления Д-159мм-5580м,Д-89мм-96м на подземный газопровод Ду-200мм-5580м,Ду-90мм-96м,Ду-63мм-22м и стальной газопровод Ду-219мм-154м в п. Жемисти с/з Сарыагаш
	услуга
	1
	1
	
	
	6 761
	3 300
	-3 461
	
	3 300
	
	
	

	2.3
	
	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой "Строительство газопроводов для переподключения белых пятен по г.Шымкент"
	услуга
	1
	1
	
	
	7 866
	0
	-7 866
	Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2025г.
	0
	
	
	

	ВСЕГО
	 
	9
	9
	 
	-13 279 692 
	526 227
	448 370
	-77 856
	 
	448 370
	 
	 
	 


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	Рост фактического показателя "Снижение потерь" 7,2 % (план 4,5%)  обусловлен увеличением потерь на газопроводах, находящихся в собственности ЖКХ и частных лиц  (14719 км) , не учтенных в утверждённом тарифе.
	Улучшение производственных показателей,улучшение качества предоставляемых услуг,обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	антифриз-0,6л, мыльная эмульсия-2,8л; ветошь-1,6кг; сальниковая набивка-0,4кг, смазка-0,4кг, подмотка льняная-0,34кг, фильтрующий материал-2,5кг, керосин-3л
	0
	100
	0
	63
	63
	0
	0
	
	

	антифриз-0,6л, мыльная эмульсия-2,8л; ветошь-1,6кг; сальниковая набивка-0,4кг, смазка-0,4кг, подмотка льняная-0,34кг, фильтрующий материал-2,5кг, керосин-3л
	0
	100
	0
	62
	62
	0
	0
	
	

	фриз-0,6л, мыльная эмульсия-2,8л; ветошь-1,6кг; сальниковая набивка-0,4кг, смазка-0,4кг, подмотка льняная-0,34кг, фильтрующий материал-2,5кг, керосин-3л
	0
	100
	0
	69
	69
	0
	0
	
	

	антифриз-0,6л, мыльная эмульсия-2,8л; ветошь-1,6кг; сальниковая набивка-0,4кг, смазка-0,4кг, подмотка льняная-0,34кг, фильтрующий материал-2,5кг, керосин-3л
	0
	100
	0
	56
	56
	0
	0
	
	

	Инвестиционная программа предусматривает строительство новых газопроводов (активов),  в связи с чем не представляется возможным указать снижение по данным показателям
	
	

	антифриз-0,6л, мыльная эмульсия-2,8л; ветошь-1,6кг; сальниковая набивка-0,4кг, смазка-0,4кг, подмотка льняная-0,34кг, фильтрующий материал-2,5кг, керосин-3л
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Инвестиционная программа предусматривает строительство новых газопроводов (активов),  в связи с чем не представляется возможным указать снижение по данным показателям
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29,9%
	26,6%
	4,5%
	7,2%
	27,0
	27,0
	
	


Инвестиционная программа Шымкентского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №345 от 06 октября 2020 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по по городу Шымкент №110-ОД от 03 сентября 2020 года на общую сумму 4 000 707 тыс. тенге со сроком действия с 01.07.2021г. по 30.06.2026г., в том числе на период с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. (далее по тексту – Период) на сумму 526 226,70 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

На данный период предусмотрена сумма 526 226,70 тыс. тенге. Исполнение за 6 месяцев 2024 года составило 448 370 тыс. тенге, что составило 85% от общей суммы периода. Остальные мероприятия планируется выполнить до 30.06.2025 года. Таким образом инвестиционная программа выполнена на 85%. 

В ходе инвестиционной программы на период выполнены работы по прокладке 5 285 п.м. подводящего газопроводов высокого давления СТ ДУ-159 от ГРС «Самсоновка» до с, Карамурт, Сайрамского района, Туркестанской области. Также исполнены мероприятия, направленные на поддержание действующих активов по заменам газопроводов на следующих объектах:

- Замена подземного газопровода высокого давления Ду 159мм-5140 пм на подземный полиэтиленовый газопровод Ду-180х16,4-5140 пм от ГРП-11 п.Биртилек до ГРС Абай п.Ошакты в Келесском районе (с\з 40 лет Каз.ССР)

- Замена подземного газопровода высокого давления ду159мм- протяженностью 1560пм. на подземный ду200ПЭ по с/о Кошкарата до отд.Коммуный, Келесского района

- Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-2870м,Ду-89мм-110м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-2870м,Ду-110мм-148м,Ду-63мм-33м в с.Дербесек, Сарыагашского района

- Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-3590м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-3590м, Ду-110мм-4м,Ду-63-24м в п. Акжар Сарыагашского района

- Замена подземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 600пм, Ду-159мм 1500пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм ПЭ от ГРП №2 до Задвижки №32 в п. Амангельды, Келесского района.

Также разработаны проектно-сметные документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземных и надземных  газопроводов по следующим мероприятиям: 
· Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода среднего давления Ду-108мм-720м,Ду-50мм-130м, на подземный газопровод Ду-110мм-437 и надземный газопровод Ду-108мм-424м от средней школы им.Ауэзова до ШРП № 13 по ул.Шымкентская, Сарыагашского района;

· Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода высокого давления Д-159мм-5580м,Д-89мм-96м на подземный газопровод Ду-200мм-5580м,Ду-90мм-96м,Ду-63мм-22м и стальной газопровод Ду-219мм-154м в п. Жемисти с/з Сарыагаш;

· Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой "Строительство газопроводов для переподключения белых пятен по г.Шымкент".

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№
	Вес целевого показателя, %
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1
	22,6%
	Замена подземного газопровода высокого давления Ду 159мм-5140 пм на подземный полиэтиленовый газопровод Ду-180х16,4-5140 пм от ГРП-11 п.Биртилек до ГРС Абай п.Ошакты в Келесском районе (с\з 40 лет Каз.ССР)
	тысяч тенге
	107 000,24
	101 541,55
	-5 458,69
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения:  Замена газопровода
	работа
	1
	1
	0
	

	2
	10,0%
	Замена подземного газопровода высокого давления ду159мм- протяженностью 1560пм. на подземный ду200ПЭ по с/о Кошкарата до отд.Коммуный, Келесского района
	тысяч тенге
	47 209,60
	44 801,17
	-2 408,43
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения:  Замена газопровода
	работа
	1
	1
	0
	

	3
	29,0%
	Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-2870м,Ду-89мм-110м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-2870м,Ду-110мм-148м,Ду-63мм-33м в с.Дербесек, Сарыагашского района
	тысяч тенге
	136 865,03
	129 851,66
	-7 013,36
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения:  Замена газопровода
	работа
	1
	1
	0
	

	4
	17,8%
	Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-3590м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-3590м, Ду-110мм-4м,Ду-63-24м в п. Акжар Сарыагашского района
	тысяч тенге
	84 235,89
	79 938,56
	-4 297,34
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения:  Замена газопровода
	работа
	1
	1
	0
	

	5
	19,6%
	Строительство подводящего газопровода высокого давления СТ ДУ -159 от ГРС "Самсоновка" до с.Карамурт, Сайрамский район ,Туркестанская область
	тысяч тенге
	93 529,09
	87 882,00
	-5 647,09
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения:  Строительство газопровода
	работа
	1
	1
	0
	

	6
	0,0%
	Замена подземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 600пм, Ду-159мм 1500пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм ПЭ от ГРП №2 до Задвижки №32 в п. Амангельды, Келесского района
	тысяч тенге
	41 439,23
	0,00
	-41 439,23
	период реализации ИП 2024 года -  1.07.2024-30.06.2025г.

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения:  Замена газопровода
	работа
	1
	1
	0
	

	7
	0,2%
	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода среднего давления Ду-108мм-720м,Ду-50мм-130м, на подземный газопровод Ду-110мм-437 и надземный газопровод Ду-108мм-424м от средней школы им.Ауэзова до ШРП № 13 по ул.Шымкентская, Сарыагашского района
	тысяч тенге
	1 320,61
	1 055,38
	-265,23
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: Разработка ПСД, проведение комплексной вневедомственной экспертизы 
	работа
	1
	1
	0
	

	8
	0,7%
	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода высокого давления Д-159мм-5580м,Д-89мм-96м на подземный газопровод Ду-200мм-5580м,Ду-90мм-96м,Ду-63мм-22м и стальной газопровод Ду-219мм-154м в п. Жемисти с/з Сарыагаш
	тысяч тенге
	6 760,90
	3 300,00
	-3 460,90
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: Разработка ПСД, проведение комплексной вневедомственной экспертизы
	работа
	1
	1
	0
	

	9
	0,0%
	Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой "Строительство газопроводов для переподключения белых пятен по г.Шымкент"
	тысяч тенге
	7 866,11
	0,00
	-7 866,11
	период реализации ИП 2024 года -  1.07.2024-30.06.2025г.

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения: Разработка ПСД, проведение комплексной вневедомственной экспертизы
	работа
	1
	1
	0
	


Атырауский производственный филиал
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы 

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий 
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы 
	
	План
	Факт
	отклонение
	причины отклонения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"
	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения
	 
	 
	 
	 2024 г. (с 01.02.2024г. по 31.01.2025г.) 
	-13 279 692
	414 484,46
	393 029,70
	- 21 454,76
	 

	1.1.
	
	Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай.
	км
	10,85
	10,85
	
	
	197 799,70
	187 649,67
	- 10 150,03
	 

	1.1.1
	
	Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай.
	км
	10,85
	10,85
	
	
	189 535,94
	180 000,00
	- 9 535,94
	Экономия за счет тендерных процедур

	1.1.2
	
	Технический надзор по объекту "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай."
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	6 140,96
	5 526,87
	- 614,10
	

	1.1.3
	
	Авторский надзор по объекту  "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай."
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	2 122,80
	2 122,80
	-
	 

	1.2.
	
	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы.
	км
	11,74
	11,74
	
	
	216 684,76
	205 380,03
	- 11 304,73
	 

	1.2.1
	
	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы.
	км
	11,74
	11,74
	
	
	207 632,00
	197 000,00
	- 10 632,00
	Экономия за счет тендерных процедур

	1.2.2
	
	Технический надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	6 727,28
	6 054,55
	- 672,73
	

	1.2.3
	
	Авторский надзор по объекту  "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	2 325,48
	2 325,48
	0,00
	 

	2
	
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
	 
	2,00
	2,00
	
	
	46 517,00
	41 865,30
	- 4 651,70
	 

	2.1
	
	Разработка ПСД по замене межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	15 248,00
	13 723,20
	- 1 524,80
	Экономия за счет тендерных процедур

	2.2
	
	Разработка ПСД по замене газопровода ГРПБ "Акжар"-с.Бесикти.
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	31 269,00
	28 142,10
	- 3 126,90
	Экономия за счет тендерных процедур

	3
	
	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения
	км
	1,08
	1,08
	
	
	17 655,19
	16 582,79
	- 1 072,39
	 

	3.1.1
	
	Замена подводящего газопровода к с.Талдыколь.
	км
	1,08
	1,08
	
	
	16 917,58
	15 900,00
	- 1 017,58
	Экономия за счет тендерных процедур

	3.1.2
	
	Технический надзор по объекту "Замена газопровода  к с. Талдыколь"
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	548,13
	493,32
	- 54,81
	

	3.1.3
	
	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода  к с. Талдыколь"
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	189,48
	189,48
	-
	 

	4
	
	Приобретение оборудования (перенос срока исполнения мероприятия с 2023 года)
	 
	1,00
	1,00
	
	
	7 093,25
	4 818,40
	- 2 274,85
	Экономия за счет тендерных процедур

	4.1
	
	Лазерный детектор утечек метана Laser Methane Smart.
	ед.
	1,00
	1,00
	
	
	7 093,25
	4 818,40
	- 2 274,85
	Экономия за счет тендерных процедур

	 
	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	-13 279 692
	485 749,89
	456 296,19
	- 29 453,70
	 


Продолжение таблицы

	Информация о фактических  условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства
	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы 
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы 
	
	

	Амортизация
	Прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	факт прошлого года
	факт текущего года
	факт прошлого года
	факт текущего года
	план
	факт
	факт прошлого года
	факт текущего года
	
	

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	 384 608,27 
	            -   
	       -   
	   -   
	102%
	94%
	3,1%
	3,3%
	1,0%
	1,0%
	-
	-
	 
	


Инвестиционная программа Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 14.12.2021 г № 388 и ДКРЕМ по Атырауской области от 12.11.2021 г № 95-ОД на общую сумму 1 522 557 тыс. тенге, в том числе на 2024 год - 485 749,9 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – из амортизационных отчислений.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 456 296,2 тыс. тенге т.е. на 94%, экономия сложилась в результате тендерных процедур. Инвестиционная программа выполнена в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе. 

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность системы газоснабжения, обеспечить безаварийную и бесперебойную эксплуатацию газопроводов и снизить нормативные потери газа.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

	№
	Вес целевого показателя, в процентах
	Наименование данных
	Единица измерения
	Целевое значение, принятое на отчетный год
	Фактическое значение за отчетный год
	Значение показателей эффективности реализации
	Оценка

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное отклонение
	

	1.1.1
	 
	Мероприятие "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай."
	тысяч тенге
	189 535,94
	180 000,00
	- 9 535,94
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай."
	натуральная единица
	10,85
	10,85
	-
	достигнут

	1.1.2
	 
	Мероприятие "Технический надзор по объекту "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай."
	тысяч тенге
	6 140,96
	5 526,87
	- 614,10
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай."
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	1.1.3
	 
	Мероприятие "Авторский надзор по объекту "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай."
	тысяч тенге
	2 122,80
	2 122,80
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай."
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	1.2.1
	 
	Мероприятие "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."
	тысяч тенге
	207 632,00
	197 000,00
	- 10 632,00
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."
	натуральная единица
	11,74
	11,74
	-
	достигнут

	1.2.2
	 
	Мероприятие "Технический надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."
	тысяч тенге
	6 727,28
	6 054,55
	- 672,73
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы.""
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	1.2.3
	 
	Мероприятие "Авторский надзор по объекту  "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."
	тысяч тенге
	2 325,48
	2 325,48
	0,00
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	2.1
	 
	Мероприятие "Разработка ПСД по замене межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай"
	тысяч тенге
	15 248,00
	13 723,20
	- 1 524,80
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по замене межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай"
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	2.2
	 
	Мероприятие "Разработка ПСД по замене газопровода ГРПБ "Акжар"-с.Бесикти."
	тысяч тенге
	31 269,00
	28 142,10
	- 3 126,90
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по замене газопровода ГРПБ "Акжар"-с.Бесикти."
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	3.1.1
	 
	Мероприятие "Замена подводящего газопровода к с.Талдыколь."
	тысяч тенге
	16 917,58
	15 900,00
	- 1 017,58
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена подводящего газопровода к с.Талдыколь."
	натуральная единица
	1,08
	1,08
	-
	достигнут

	3.1.2
	 
	Мероприятие "Технический надзор по объекту "Замена газопровода  к с. Талдыколь"."
	тысяч тенге
	548,13
	493,32
	- 54,81
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода  к с. Талдыколь""
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	3.1.3
	 
	Мероприятие "Авторский надзор по объекту "Замена газопровода  к с. Талдыколь""
	тысяч тенге
	189,48
	189,48
	-
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода  к с. Талдыколь""
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	4.1
	 
	Мероприятие "Лазерный детектор утечек метана Laser Methane Smart.."
	тысяч тенге
	7 093,25
	4 818,40
	- 2 274,85
	достигнут

	
	
	Характеристика мероприятия и показатель измерения "Лазерный детектор утечек метана Laser Methane Smart."
	натуральная единица
	1,00
	1,00
	-
	достигнут

	Z *
	-
	Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) – "___________________" (наименование цели)

	 
	Итого
	485 749,89
	456 296,19
	- 29 453,70
	 


Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет
 за 2024 г

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Актюбинского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)

	п/п
	Наименование показателей тарифной сметы
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	Отклонение, в %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
	тыс. тенге
	       3 434 773   
	       3 507 190   
	       2,1   

	1
	Материальные затраты, всего
	- // -
	          396 597   
	          398 527   
	       0,5   

	1.1.
	Газ на собственные нужды и  потери
	- // -
	          351 213   
	          351 214   
	        -     

	1.2.
	Сырье и материалы
	- // -
	            36 872   
	            37 399   
	       1,4   

	1.3.
	Энергия
	- // -
	             8 512   
	             9 914   
	      16,5   

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	- // -
	          884 353   
	          957 956   
	       8,3   

	2.1.
	 заработная плата
	- // -
	          785 393   
	          850 760   
	       8,3   

	2.2.
	 социальный налог
	- // -
	            67 151   
	            72 740   
	       8,3   

	2.3.
	Отчисления в обязательный фонд медицинского             страхования
	- // -
	            21 206   
	            22 971   
	       8,3   

	2.4.
	 Обязательные пенсионные взносы работодателя
	- // -
	            10 603   
	            11 485   
	       8,3   

	3
	Амортизация, всего:
	- // -
	          997 578   
	       1 028 526   
	       3,1   

	4
	Ремонт, всего
	- // -
	            84 244   
	            83 663   
	-      0,7   

	4.1.
	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
	- // -
	            46 174   
	            45 593   
	-      1,3   

	4.2.
	Ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств (согласно объявленного Режима ЧС в связи с паводками)
	- // -
	            38 070   
	            38 070   
	        -     

	5
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	- // -
	       1 072 001   
	       1 038 517   
	-      3,1   

	5.2.
	Охрана труда и техника безопасности
	- // -
	            22 982   
	            28 603   
	      24,5   

	5.3.
	Другие затраты, в том числе:
	- // -
	            25 396   
	            27 621   
	       8,8   

	5.3.1.
	Командировочные расходы
	- // -
	             5 041   
	             7 296   
	      44,7   

	5.3.2.
	 Услуги по поверке приборов
	- // -
	             1 793   
	             1 793   
	        -     

	5.3.3.
	Повышение квалификации
	- // -
	             7 712   
	             7 682   
	-      0,4   

	5.3.4.
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	- // -
	             7 697   
	             7 697   
	        -     

	5.3.5.
	Обязательное экологическое страхование 
	- // -
	             1 824   
	             1 824   
	        -     

	5.3.6.
	Обязательное страхование причинения вреда третьим лицам
	- // -
	             1 329   
	             1 329   
	        -     

	5.4.
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	- // -
	       1 023 623   
	          982 293   
	-      4,0   

	5.4.1.
	Обследование энергетического оборудования
	- // -
	             2 248   
	                723   
	-    67,9   

	5.4.2.
	Экспертное обследование энергооборудования
	- // -
	                687   
	                288   
	-    58,1   

	5.4.3.
	Техническое диагностирование газопроводов
	- // -
	            34 990   
	            11 382   
	-    67,5   

	5.4.4.
	Восстановление асфальтобетонного покрытия
	- // -
	             1 623   
	             1 603   
	-      1,2   

	5.4.5.
	Эксплуатация газораспределительных систем Актюбинского ПФ
	- // -
	          536 129   
	          509 629   
	-      4,9   

	5.4.6.
	Услуги по аренде автотранспорта
	- // -
	          444 878   
	          455 847   
	       2,5   

	5.4.7.
	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы
	- // -
	             1 744   
	             1 438   
	-    17,5   

	5.4.8.
	Услуги по оцифровке данных газотранспортной системы
	- // -
	                  -     
	                  -     
	 

	5.4.9.
	Услуги по техническому обслуживанию системы контроля доступом и системы видеонаблюдения
	- // -
	             1 209   
	             1 209   
	        -     

	5.4.10.
	Услуги по обслуживанию программного обеспечения АВС-4
	- // -
	                115   
	                176   
	      53,3   

	5.4.11.
	Услуги по подключению потребителей
	- // -
	                  -     
	                  -     
	 

	II
	Расходы периода, всего
	- // -
	       1 168 217   
	       1 136 080   
	-      2,8   

	6
	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.
	- // -
	          607 175   
	          597 305   
	-      1,6   

	6.1.
	Заработная плата администрат.персонала
	- // -
	             7 542   
	            20 498   
	    171,8   

	6.2.
	 Социальный налог
	- // -
	                645   
	             1 753   
	    171,8   

	6.3.
	Отчисления в обязательный фонд медицинского страхования
	- // -
	                204   
	                553   
	    171,8   

	6.1.1.
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	- // -
	                102   
	                277   
	    171,8   

	6.4.
	 Амортизация 
	- // -
	             6 154   
	             6 855   
	      11,4   

	6.5.
	Коммунальные услуги
	- // -
	             6 261   
	             6 174   
	-      1,4   

	6.5.1.
	 вывоз ТБО
	- // -
	                461   
	                461   
	        -     

	6.5.2.
	вода, канализация, горячая вода
	- // -
	             1 444   
	             1 405   
	-      2,7   

	6.5.3.
	расходы на электроэнергию
	- // -
	             4 356   
	             4 307   
	-      1,1   

	6.6.
	 Услуги сторонних организаций
	- // -
	            16 343   
	            15 975   
	-      2,3   

	6.6.1.
	Услуги связи
	- // -
	             6 581   
	             6 324   
	-      3,9   

	6.6.2.
	Почтовые услуги
	- // -
	                325   
	                412   
	      26,7   

	6.6.3.
	Типографские расходы 
	- // -
	             1 926   
	             1 905   
	-      1,1   

	6.6.4.
	Публикация объявлений   в СМИ
	- // -
	             2 282   
	             2 282   
	        -     

	6.6.5.
	Расходы на содержание оргтехники
	- // -
	             3 888   
	             3 966   
	       2,0   

	6.6.6.
	Дезобработка
	- // -
	                547   
	                292   
	-    46,5   

	6.6.7.
	Ремонт и техобслуживание кондиционеров
	- // -
	                293   
	                293   
	        -     

	6.6.8.
	Техобслуживание котельной
	- // -
	                500   
	                500   
	        -     

	6.7.
	Командировочные расходы
	- // -
	                265   
	                325   
	      22,8   

	6.8.
	Налоги и прочие платежи в бюджет
	- // -
	          545 809   
	          520 701   
	-      4,6   

	6.8.1.
	Имущественный налог
	- // -
	          541 342   
	          515 609   
	-      4,8   

	6.8.2.
	 Земельный налог
	- // -
	                417   
	                414   
	-      0,7   

	6.8.3.
	Прочие платежи в бюджет (Плата за пользование земельными участками)
	- // -
	             3 509   
	             3 905   
	      11,3   

	6.8.4.
	Платежи за выбросы ,сбросы
	- // -
	                320   
	                551   
	      72,3   

	6.8.5.
	Плата за радиочастоты
	- // -
	                221   
	                221   
	        -     

	6.9.
	Другие расходы,в том числе:
	- // -
	            23 850   
	            24 195   
	       1,4   

	6.9.1.
	Расходы на канцтовары
	- // -
	             2 790   
	             2 812   
	       0,8   

	6.9.2.
	Хозяйственные нужды
	- // -
	                668   
	                692   
	       3,7   

	6.9.3.
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	- // -
	                  21   
	                  21   
	        -     

	6.9.4.
	Юридические услуги
	- // -
	             3 008   
	             3 307   
	       9,9   

	а)
	Подписка на (ЮрИнфо) ИС Параграф
	- // -
	             1 392   
	             1 392   
	        -     

	б)
	Нотариальные услуги
	- // -
	             1 616   
	             1 914   
	      18,5   

	6.9.5.
	Регистрация и перегистрация имущества
	- // -
	            15 098   
	            15 098   
	        -     

	6.9.6.
	Услуги по оказанию клининговых услуг
	- // -
	             2 265   
	             2 265   
	        -     

	7.
	Расходы на выплату вознаграждений
	- // -
	          561 042   
	          538 774   
	-      4,0   

	III
	Всего затрат
	- // -
	       4 602 990   
	       4 643 269   
	       0,9   

	IV
	Прибыль
	- // -
	       4 159 061   
	       4 184 202   
	 

	V
	Всего доходов
	- // -
	       8 762 051   
	       8 827 471   
	 

	 
	сумма необоснованно полученного дохода согласно постановлению Верховного суда РК от 07.11.2023г. №6001-23-00-6ап/1252
	- // -
	       1 203 085   
	       1 203 085   
	 

	 
	Всего доходов за вычетом необоснованно полученного дохода
	- // -
	       7 558 966   
	       7 624 386   
	 

	 VI 
	 Объем оказываемых услуг 
	тыс. м3
	       1 966 426   
	       1 974 687   
	 

	VII
	Нормативные потери
	%
	               2,26   
	               1,72   
	 

	VII
	Нормативные потери
	тыс. м3
	            33 967   
	            33 967   
	 

	 VIII 
	 Тариф (без НДС) 
	тенге/ 1000 м3
	4 955,45 /
3 844,01
	4 955,45 /
3 844,01
	 


Причины отклонений: 

- неисполнение затрат на основании фактически сожившихся показателей, в том числе в результате проведения тендерных процедур;

-перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Алматинского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)

	№
	Наименование показателей 
	Единица измерения.
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	 Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего 
	 тыс. тенге 
	6 765 733
	8 758 351
	29

	1
	Материальные затраты, всего 
	 тыс. тенге 
	1 883 969
	3 164 443
	68

	1.1
	газ на потери 
	 тыс. тенге 
	1 874 597
	3 131 179
	67

	1.2
	энергия 
	 тыс. тенге 
	9 372
	14 728
	57

	1.3
	сырье и материалы 
	
	0
	18 536
	

	2
	Расходы на оплату труда, в т.ч. 
	 тыс. тенге 
	1 100 136
	1 215 417
	10

	2.1
	заработная плата производственного персонала 
	 тыс. тенге 
	1 013 483
	1 108 585
	9

	2.2
	социальный налог и отчисления 
	 тыс. тенге 
	86 653
	94 784
	9

	2.3
	ОПВР 
	 тыс. тенге 
	
	12 048
	

	3
	Амортизация основных средств 
	 тыс. тенге 
	2 016 874
	2 027 755
	1

	4
	Ремонт  
	 тыс. тенге 
	198 960
	322 281
	62

	5
	Налоговые платежи 
	 тыс. тенге 
	558 284
	568 446
	2

	6
	Прочие затраты, всего 
	 тыс. тенге 
	1 007 509
	1 460 009
	45

	6.1
	услуги охраны 
	 тыс. тенге 
	14 830
	16 642
	12

	6.2
	обязательное страхование 
	 тыс. тенге 
	2 092
	42 177
	1916

	6.3
	эксплуатация и ТО газораспределительной системы 
	 тыс. тенге 
	606 660
	606 933
	0

	6.4
	услуги сторонних организаций производственного характера 
	 тыс. тенге 
	41 352
	41 598
	1

	6.5
	охрана труда 
	 тыс. тенге 
	
	1 100
	

	6.6
	проездные 
	 тыс. тенге 
	
	15 876
	

	6.7
	транспортные расходы 
	 тыс. тенге 
	255 393
	573 436
	125

	6.8
	аренда помещения 
	 тыс. тенге 
	53 605
	107 785
	101

	6.9
	поверка приборов учета 
	 тыс. тенге 
	20 000
	20 026
	0

	6.10
	услуги связи 
	 тыс. тенге 
	2 134
	2 700
	27

	6.11
	коммунальные услуги 
	 тыс. тенге 
	1 684
	3 045
	81

	6.12
	канцелярские расходы 
	 тыс. тенге 
	122
	2 616
	2044

	6.13
	командировочные расходы 
	 тыс. тенге 
	0
	1 478
	

	6.14
	типографские расходы 
	 тыс. тенге 
	0
	749
	

	6.15
	повышение квалификации 
	 тыс. тенге 
	8 672
	19 299
	123

	6.16
	другие расходы 
	 тыс. тенге 
	966
	4 551
	371

	II
	Расходы периода, всего  
	 тыс. тенге 
	26 292
	37 491
	43

	7
	Общие и административные расходы, всего 
	тыс. тенге 
	26 292
	37 491
	43

	7.1
	заработная плата административного персонала 
	тыс. тенге 
	11 324
	17 719
	56

	7.2
	социальный налог и отчисления 
	тыс. тенге 
	968
	1 515
	56

	7.3
	Амортизация  
	тыс. тенге 
	1 121
	1 420
	27

	7.4
	Прочие затраты, всего в т.ч. 
	тыс. тенге 
	12 879
	16 837
	31

	7.4.1
	услуги связи 
	тыс. тенге 
	54
	62
	14

	7.4.2
	транспортные расходы 
	тыс. тенге 
	8 691
	11 720
	35

	7.4.3
	командировочные расходы 
	тыс. тенге 
	347
	582
	68

	7.4.4
	услуги сторонних организаций  
	тыс. тенге 
	182
	182
	0

	7.4.5
	повышение квалификации 
	тыс. тенге 
	0
	21
	

	7.4.6
	обязательное страхование 
	тыс. тенге 
	106
	393
	271

	7.4.7
	канцелярские расходы 
	тыс. тенге 
	22
	59
	169

	7.4.8
	почтовые услуги 
	тыс. тенге 
	545
	620
	14

	7.4.9
	информационные услуги 
	тыс. тенге 
	1 157
	1 415
	22

	7.4.10
	другие расходы 
	тыс. тенге 
	1 775
	1 783
	0

	III
	Всего затрат 
	тыс. тенге 
	6 792 025
	8 795 841
	

	IV
	Прибыль 
	тыс. тенге 
	1 049 249
	230 950
	

	V
	Всего доходов 
	тыс. тенге 
	7 841 274
	9 026 791
	

	
	 Необоснованно полученный доход (НД) за 2022, 2023 гг. 
	тыс. тенге 
	1 787 957
	
	

	
	 Всего доходов с учетом возврата НД 
	тыс. тенге 
	6 053 317
	
	

	VI
	Объем оказываемых услуг 
	 тыс.м3 
	1 890 320
	2 082 031
	

	VII
	Нормативные потери 
	 % 
	3,51
	5,03
	

	
	
	 тыс.м3 
	68 754
	110 246
	

	VIII
	 Тариф (без НДС) 
	 тенге/ 1000м3 
	3 202,27
	4658,65/4823,6/                            4248,18/3202,27
	


Причины отклонений: 

- перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Астанинского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
	тыс. тенге
	1 773 607
	1 086 821
	-39

	1
	Материальны затраты, всего
	тыс. тенге
	105 073
	100 550
	-4

	1.1
	Газ на технологические нужды и потери
	тыс. тенге
	94 068
	89 660
	-5

	1.2
	Сырье и материалы
	тыс. тенге
	10 640
	10 355
	-3

	1.3
	Энергия
	тыс. тенге
	232
	403
	74

	1.4
	Горюче-смазочные материалы
	тыс. тенге
	133
	133
	0

	2
	Расходы на оплату труда, всего
	тыс. тенге
	404 363
	389 121
	-4

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	тыс. тенге
	358 287
	344 852
	-4

	2.2
	Социальный налог и социальные отчисления, ОПВР
	тыс. тенге
	35 327
	33 994
	-4

	
	ОСМС
	тыс. тенге
	10 749
	10 275
	-4

	3
	Амортизация
	тыс. тенге
	872 795
	207 721
	-76

	4
	Прочие затраты
	тыс. тенге
	215 905
	213 959
	-1

	4.1
	Затраты по охране окружающей среды
	тыс. тенге
	2 378
	1 597
	-33

	4.2.
	Услуги по обеспечению пожарной безопасности
	тыс. тенге
	290
	290
	0

	4.3
	Поверка средств измерений
	тыс. тенге
	2 015
	2 015
	0

	4.4
	Транспортные расходы
	тыс. тенге
	114 756
	113 951
	-1

	4.5
	Аренда помещений
	тыс. тенге
	53 421
	53 383
	0

	4.6
	Услуги связи
	тыс. тенге
	17 338
	17 036
	-2

	4.7
	Расходы на оргтехнику
	тыс. тенге
	2 581
	3 021
	17

	4.8
	Подготовка и повышение квалификации работников
	тыс. тенге
	6 607
	6 147
	-7

	4.9
	Командировочные расходы
	тыс. тенге
	281
	853
	204

	4.10
	Охрана труда и ТБ
	тыс. тенге
	11 192
	10 721
	-4

	4.11
	Обязательное страхование
	тыс. тенге
	4 938
	4 946
	0

	4.12
	Оплата за проезд работников, задействованных в обходе газопроводов и сооружений на них
	тыс. тенге
	108
	108
	0

	5
	Эксплуатация и техническое обслуживание газораспределительных систем
	тыс. тенге
	175 470
	175 470
	0

	II
	Расходы периода, всего
	тыс. тенге
	117 919
	127 996
	9

	6
	Общие и административные расходы, всего
	тыс. тенге
	117 919
	127 996
	9

	6.1
	Заработная плата административного персонала
	тыс. тенге
	17 713
	27 522
	55

	6.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	тыс. тенге
	1 746
	2 501
	43

	
	ОСМС
	тыс. тенге
	531
	826
	55

	6.3
	Налоги
	тыс. тенге
	74 820
	74 930
	0

	6.4
	Прочие затраты
	тыс. тенге
	23 109
	22 217
	-4

	6.4.1
	Транспортные расходы
	 -//-
	13 264
	13 264
	0

	6.4.2
	Амортизация
	 -//-
	4 074
	3 045
	-25

	6.4.3
	Услуги связи
	 -//-
	301
	299
	-1

	6.4.4.
	Услуги информационные, юридические консультационные, нотариальные, по оценке основных средств, услуги банка
	 -//-
	1 942
	2 738
	41

	6.4.5.
	Расходы на обслуживание сети и программного обеспечения
	 -//-
	2 063
	703
	-66

	6.4.6.
	Канцелярские и типографские расходы
	 -//-
	953
	1 233
	29

	6.4.7.
	Хозяйственные расходы
	 -//-
	116
	115
	-1

	6.4.9.
	Командировочные расходы
	 -//-
	204
	629
	209

	6.4.10.
	Охрана труда и ТБ
	 -//-
	0
	0
	0

	6.4.11.
	Обязательное страхование
	 -//-
	193
	193
	0

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	тыс. тенге
	1 891 526
	1 214 818
	

	IV
	Прибыль
	тыс. тенге
	493 356
	1 282 504
	

	VI
	Всего доходов
	тыс. тенге
	2 384 882
	2 497 322
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	-
	Сумма подлежащая возврату потребителям 
(по ВКТ 66-ОД от 22.08.2023 - 65 630 тенге; сверхдоход за счет увеличения объемов предоставляемых регулируемых услуг - 525 741 тенге)
	тыс. тенге
	591 371
	591 371
	

	VIII
	Объем предоставляемых услуг
	тыс.м3
	530 425
	620 020
	

	IX
	Нормативные технические потери
	%
	0,6%
	0,5%
	

	
	
	тыс.м3
	3 231
	3 082
	

	X
	Тариф (без налога на добавленную стоимость)
	тенге/тыс.м3
	4 027,81 
/3 381,27

	4 027,81
	


Причины отклонений: 

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения фактического объема затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Атырауского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)
	№
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
с 01.02.2024 по 31.01.2025 г.
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление  услуг всего, в том числе:
	тыс. тенге
	      2 218 897,03   

	2 116 322,63   

	-5

	1
	Материальные затраты, всего
	тыс. тенге
	     156 839,40   

	       167 767,74   

	7

	1.1
	газ на собственные нужды и потери
	тыс. тенге
	 139 224,76   
	 149 889,71   
	8

	1.2.
	Сырье и материалы
	тыс. тенге
	17 614,65
	17 878,03
	1

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	тыс. тенге
	 1 110 228,15   
	 808 104,85   
	-27

	2.1
	заработная плата
	тыс. тенге
	 995 274,00   
	 724 432,86   
	-27

	2.2
	социальный налог
	тыс. тенге
	 85 095,93   
	 61 939,01   
	-27

	2.3.
	ОСМС
	тыс. тенге
	 29 858,22   
	 21 732,99   
	-27

	3
	Амортизация
	тыс. тенге
	 376 238,49   
	 384 608,27   
	2

	4
	Ремонт
	тыс. тенге
	 10 806,99   
	 10 806,99   
	0

	4.1.
	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
	тыс. тенге
	 10 806,99   
	10 806,99   
	0

	5
	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. тенге
	276 353,79   
	 288 114,57   
	4

	5.1.
	техническое обследование, диагностика, обслуживание
	тыс. тенге
	-
	-
	0

	5.2.
	охрана труда и техника безопасности
	тыс. тенге
	 14 859,53   
	 20 163,14   
	36

	5.3.
	дезинфекция и вывоз мусора
	тыс. тенге
	 589,43   
	 591,07   
	0

	5.4.
	оплата услуг связи
	тыс. тенге
	 7 361,09   
	 7 510,11   
	2

	5.5.
	другие затраты 
	тыс. тенге
	 73 817,72   
	 79 579,97   
	8

	5.5.1.
	коммунальные услуги 
	тыс. тенге
	 5 265,62   
	 5 429,30   
	3

	-
	отопление
	тыс. тенге
	 361,39   
	 522,26   
	45

	-
	электроэнергия
	тыс. тенге
	 4 904,23   
	 4 907,04   
	0

	5.5.2.
	командировочные расходы
	тыс. тенге
	 2 077,22   
	 4 160,31   
	100

	5.5.3.
	типографские расходы
	тыс. тенге
	 1 463,51   
	 1 463,51   
	0

	5.5.4.
	канцелярские расходы
	тыс. тенге
	 1 093,43   
	 1 295,72   
	19

	5.5.5.
	расходы на содержание оргтехники
	тыс. тенге
	 120,25   
	 120,25   
	0

	5.5.6.
	вневедомственная охрана
	тыс. тенге
	 18 500,00   
	 20 562,20   
	11

	5.5.7.
	услуги сторонних организаций
	тыс. тенге
	 20 000,00   
	 19 367,51   
	-3

	5.5.8.
	Расходы по врезке в газопровод и опломбировка
	тыс. тенге
	 15 092,22   
	 16 262,06   
	8

	5.5.9.
	подготовка кадров и повышение квалификации
	тыс. тенге
	 7 052,51   
	 7 816,91   
	11

	5.5.10.
	страхование, из них:
	тыс. тенге
	 3 152,97   
	 3 102,21   
	-2

	5.5.10.1
	обязательное экологическое страхование
	тыс. тенге
	 1 823,85   
	 1 823,85   
	0

	5.5.10.2
	Страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам
	тыс. тенге
	1 329,12   
	 1 278,36   
	-4

	5.6.
	налоги, в том числе:
	тыс. тенге
	 179 726,02   
	 180 270,29   
	0

	5.6.1.
	налог на имущество
	тыс. тенге
	 175 781,85   
	 176 067,15   
	0

	5.6.2.
	земельный налог
	тыс. тенге
	 3 562,10   
	 3 553,13   
	0

	5.6.3.
	прочие платежи в бюджет (плата за выбросы)
	тыс. тенге
	 382,07   
	650,01   
	70

	6.
	Услуги сторонних организаций
	тыс. тенге
	 288 430,20   
	 456 920,20   
	48

	6.1.
	Обслуживание и эксплуатация распределительных сетей (АО ИЦА)
	тыс. тенге
	 177 692,33   
	 177 692,33   
	0

	6.2.
	аренда транспорта (КТГОнимдери)
	тыс. тенге
	 79 963,09   
	 248 453,10   
	211

	6.3.
	Затраты по эксплуатации ДДУ
	тыс. тенге
	 30 774,78   
	 30 774,78   
	0

	 II 
	 Расходы периода всего: 
	тыс. тенге
	 25 795,33   
	 47 682,34   
	85

	     7   
	 Общие и административные расходы всего, 
	тыс. тенге
	 25 795,33   
	 47 682,34   
	85

	7.1.
	заработная плата административного персонала
	тыс. тенге
	 10 245,41   
	 25 867,21   
	152

	7.2.
	социальный налог
	тыс. тенге
	 875,98   
	 2 211,65   
	152

	
	ОСМС
	тыс. тенге
	 307,36   
	 776,02   
	152

	7.3.
	коммунальные услуги:
	тыс. тенге
	 1 210,14   
	 1 577,29   
	30

	7.3.1.
	вода, канализация
	тыс. тенге
	 380,84   
	 531,73   
	40

	7.3.2.
	отопление
	тыс. тенге
	 169,71   
	 169,71   
	0

	7.3.3.
	электроэнергия
	тыс. тенге
	 659,58   
	 875,85   
	43

	7.4.
	дезинфекция и вывоз мусора
	тыс. тенге
	 252,26   
	 277,25   
	10

	7.5.
	услуги банков
	тыс. тенге
	 1 433,00   
	 1 433,00   
	0

	7.6.
	другие расходы (необходимо расшифровать)
	тыс. тенге
	11 471,18
	 15 539,92   
	35

	7.6.1.
	услуги связи
	тыс. тенге
	 260,39   
	 339,29   
	30

	7.6.2.
	страхование, из них:
	тыс. тенге
	 3 721,60   
	 3 721,60   
	0

	7.6.2.1
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	тыс. тенге
	 3 721,60   
	 3 721,60   
	0

	7.7.3.
	информационные услуги (юридические услуги)
	тыс. тенге
	 973,80   
	 973,80   
	0

	7.7.4.
	почтовые расходы
	тыс. тенге
	 133,92   
	 396,48   
	196

	7.7.5.
	объявления (СМИ)
	тыс. тенге
	 247,35   
	 1 910,84   
	673

	7.7.6.
	типографские расходы
	тыс. тенге
	 99,07   
	 854,73   
	       763

	7.7.7.
	канцтовары
	тыс. тенге
	 227,19   
	 227,19   
	0

	7.7.8.
	хозрасходы
	тыс. тенге
	 926,74   
	 926,74   
	0

	7.7.9.
	расходы на содержание оргтехники
	тыс. тенге
	 1 236,78   
	 1 467,59   
	19

	7.7.10.
	обслуживание сети и ПО
	тыс. тенге
	 110,00   
	 110,00   
	0

	7.7.11.
	вневедомственная охрана
	тыс. тенге
	 3 534,32   
	 4 611,66   
	30

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	тыс. тенге
	 2 244 692,36   
	 2 045 657,18   
	

	IV
	Прибыль
	тыс. тенге
	
	- 585 058,84   
	

	V
	Всего доходов (с учетом компенсации)
	тыс. тенге
	 2 244 434,70   
	 1 460 598,34   
	

	VI
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
	тыс.м3
	 1 349 439,33   
	 1 264 251,39   
	

	VII
	Нормативные технические потери
	% 
	1,00   
	 1,01   
	

	
	
	тыс.м3
	 12 823   
	 12 823  
	

	VIII
	Тариф без НДС
	тенге / 1тыс.м3
	 1 111,43 /  1 226,55
	1 226,55  
	


Причины отклонений: 

 - неисполнение затрат, предусмотренных утвержденной тарифной сметой связано      с тем, что затраты с учетом возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию были утверждены приказом уполномоченного органа от 12.11.2024 года № 72-ОД на полный отчетный период, что повлекло за собой их освоение не в полном объемы и отсутcвием возможности корректировки статей затрат утвержденной тарифной сметы в сроки, установленные законодательством.;

-перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Восточно-Казахстанского производственного филиала 

за 2024 г (предварительные данные)
	№
	Наименование показателей
	Единица измерения
	 Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	тыс. тенге
	72 755
	151 328
	108

	1
	Материальные затраты всего, в том числе
	тыс.тенге 
	3 778
	12 009
	218

	1.1.
	Газ на собственные нужды и потери
	тыс.тенге
	2 488
	10 719
	331

	1.2.
	Прочие материалы и инструменты 
	тыс.тенге
	145
	145
	0

	1.3.
	Сырье и материалы
	тыс.тенге
	1 145
	1 145
	0

	2.
	Затраты на оплату труда всего, в том числе:
	тыс.тенге
	48 447
	48 354
	0

	2.1.
	Заработная плата производственного персонала
	тыс.тенге
	44 127
	42 772
	-3

	2.2.
	Социальный налог
	тыс.тенге
	2 334 
	3 657
	57

	2.3.
	ОСМС
	тыс.тенге
	1 324 
	1 283
	-3

	2.4.
	Обязательные пенсионные взносы работадателя
	тыс.тенге
	662 
	642
	-3

	3.
	Амортизация
	тыс.тенге
	9 206
	13 964
	52

	4.
	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс.тенге
	11 324 
	77 001
	580

	4.1.
	Страхование работников (ГПО работадателя)
	 тыс.тенге
	231
	454
	97

	4.2.
	Транспортные расходы
	тыс.тенге
	5 098
	69 728
	1268

	4.3.
	Техническая эксплуатация и обслуживание газопроводов
	тыс.тенге 
	4 534
	4 534
	0

	4.4.
	Услуги связи
	тыс.тенге
	1 460
	2 717
	86

	II
	Расходы периода всего:
	- тыс.тенге
	10 265
	19 982
	95

	5
	Общие и административные расходы всего, в том числе:
	тыс.тенге
	10 265
	19 982
	95

	5.1.
	Заработная плата административного персонала
	тыс.тенге
	5 134
	11 112
	116

	5.2.
	Социальный налог
	тыс.тенге
	429 
	950
	121

	5.3.
	ОСМС
	тыс.тенге
	154
	333
	116

	5.4.
	Обязательные пенсионные взносы работадателя
	тыс.тенге
	77
	167
	116

	5.4.
	Командировочные
	тыс.тенге 
	162
	1 217
	651

	5.5.
	Страхование
	тыс.тенге
	21
	22
	4

	5.6.
	Налоги
	тыс.тенге
	4 287
	5 705
	33

	5.6.1.
	налог на имущество
	тыс.тенге
	4 287
	5 705
	33

	III
	Всего затрат
	тыс.тенге
	83 019
	171 310
	

	IV
	Прибыль, в том числе:
	тыс.тенге
	0
	- 96 118
	

	 V
	Всего доходов с учетом суммы необоснованно полученного дохода
	тыс.тенге
	83 019
	75 192
	

	VI
	Объем оказываемых услуг
	тыс.м3
	32 768 
	29 924
	

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	0,83
	4,7
	

	
	
	тенге/1000м3
	329
	1 417
	

	VIII
	Тариф
	тенге/1000м3
	2 512,76
	2 512,76
	


 Причины отклонений: 

-неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;


-перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию  газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Жамбылского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)

	№
	Наименование показателей тарифной сметы
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс. тенге
	3 135 631,15
	3 191 740,80
	2

	1
	Материальные затраты, всего, в т.ч.
	- " -
	898 529,83
	896 678,07
	0

	1.1
	Газ на собственные нужды и технические потери
	- " -
	879 689,09
	873 169,00
	-1

	
	Сырье и материалы
	- " -
	18 840,74
	23 509,08
	25

	2
	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.
	- " -
	619 858,95
	643 959,23
	4

	2.1
	заработная плата производственного персонала
	- " -
	555 678,13
	577 283,04
	4

	2.2
	социальные выплаты, в т.ч.                 
	- " -
	64 180,82
	66 676,19
	4

	2.2.1
	социальный налог
	
	30 006,62
	31 173,28
	4

	2.2.2
	социальные отчисления
	
	17 503,86
	18 184,42
	4

	2.2.3
	ОСМС
	
	16 670,34
	17 318,49
	4

	3
	Амортизация
	- " -
	1 069 851,33
	1 070 633,40
	0

	4
	Ремонт  всего, в т.ч.
	- " -
	34 874,84
	42 996,52
	23

	4.1
	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств , выполняемых подрядным способом       
	- " -
	23 287,91
	26 005,01
	12

	4.2
	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств , выполняемых хозспособом       
	- " -
	11 586,93
	16 991,51
	47

	5
	Прочие затраты, всего, в том числе:
	- " -
	511 002,31
	535 942,89
	5

	5.1
	Охрана труда и техника безопасности
	- " -
	40 674,07
	50 665,37
	25

	5.2
	Оплата услуг связи 
	- " -
	4 028,63
	4 008,04
	-1

	5.3
	Командировочные расходы
	- " -
	6 355,91
	6 236,20
	-2

	5.4
	Расходы за оплату проезда
	- " -
	1 041,37
	1 120,08
	8

	5.5
	Коммунальные услуги, в том числе:
	- " -
	11 117,69
	11 112,87
	0

	5.5.1
	расходы на электроэнергию
	- " -
	5 749,77
	5 749,77
	0

	5.5.2
	расходы на тепловую энергию
	- " -
	3 891,98
	3 890,27
	0

	5.5.3
	расходы по водоснабжению
	- " -
	1 096,68
	1 092,43
	0

	5.5.4
	расходы по вывозу мусора  
	- " -
	379,25
	380,39
	0

	5.6
	Услуги по поверке  приборов 
	- " -
	9 590,04
	9 389,57
	-2

	5.7
	Подготовка кадров и повышение квалификации
	- " -
	3 001,17
	2 990,67
	0

	5.8
	Страхование, в том числе:
	- " -
	7 950,12
	7 921,12
	0

	5.8.1
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	- " -
	4 797,15
	4 768,41
	-1

	5.8.2
	Обязательное экологическое страхование
	- " -
	1 823,85
	1 823,85
	0

	5.8.3
	обязательное страхование гражданско-прововой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связано с опасностью причинения вреда третьим лицам
	- " -
	1 329,12
	1 328,86
	0

	5.9
	Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	- " -
	3 923,18
	3 929,74
	0

	5.11
	Канцтовары
	- " -
	2 597,06
	2 550,15
	-2

	5.12
	Хозрасходы
	- " -
	2 043,50
	2 042,85
	0

	5.13
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	- " -
	418 679,57
	433 976,24
	4

	5.13.2
	Тех.экспертиза утвержденной ИП за 2023год
	- " -
	1 831,50
	1 831,50
	0

	5.13.3
	Расходы по инвентаризации парниковых газов
	- " -
	153,00
	153,00
	0

	5.13.6
	Услуги по аренде автотранспорта
	
	157 332,15
	172 628,81
	10

	5.13.7
	Расходы на вневедомственную охрану
	
	22 141,67
	22 141,67
	0

	5.13.8
	Услуги по эксплуатации распределительных газопроводов
	
	237 221,25
	237 221,25
	0

	5.14
	Электроэнергия для катодных станций
	
	1 513,89
	1 530,69
	1

	II
	Расходы периода всего, в т.ч.
	- " -
	1 133 716,33
	1 150 018,18
	1

	6
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	- " -
	561 456,60
	571 533,86
	2

	6.1
	Заработная плата административного персонала
	- " -
	4 871,64
	13 255,27
	172

	6.2
	социальные выплаты, в т.ч.                 
	- " -
	562,68
	1 530,98
	165

	6.2.1
	социальный налог                  
	
	263,07
	715,78
	172

	6.2.2


	социальные отчисления
	
	153,46
	417,54
	172

	6.2.3
	ОСМС
	
	146,15
	397,66
	145

	6.3
	Налоги
	- " -
	544 577,93
	545 220,12
	0

	6.3.1
	Имущественный налог
	- " -
	543 730,47
	544 366,06
	0

	6.3.2
	Земельный налог
	- " -
	467,07
	467,43
	0

	6.3.4
	Прочие платежи в бюджет (плата за выбросы)
	- " -
	380,39
	386,63
	2

	6.4
	Прочие расходы, в т.ч.:
	- " -
	11 444,35
	11 527,49
	1

	6.4.1
	Амортизация
	- " -
	6 437,25
	6 174,71
	-4

	6.4.2
	Коммунальные услуги, в том числе:
	- " -
	25,63
	25,63
	0

	6.4.2.1
	расходы на электроэнергию
	- " -
	20,39
	20,39
	0

	6.4.2.2
	расходы по водоснабжению
	- " -
	3,89
	3,89
	0

	6.4.2.3
	вывоз ТБО
	- " -
	1,35
	1,35
	0

	6.4.3
	Услуги связи
	- " -
	14,29
	14,39
	1

	6.4.5
	Командировочные расходы
	- " -
	154,30
	419,10
	172

	6.4.6
	Расходы на канцтовары
	- " -
	9,21
	9,21
	0

	6.4.7
	Хозяйственные нужды
	- " -
	15,36
	15,37
	0

	6.4.8
	Расходы на содержание оргтехники
	- " -
	13,91
	14,03
	1

	6.4.11
	Почтовые услуги
	- " -
	157,43
	157,15
	0

	6.4.12
	Публикация объявлений в СМИ
	- " -
	1 315,15
	1 315,15
	0

	6.4.13
	Затраты на ремонт и обслуживание ОС
	- " -
	1 914,18
	1 995,43
	4

	6.4.14
	Услуги банков
	- " -
	112,64
	112,31
	0

	6.4.15
	Юридические услуги
	- " -
	1 275,00
	1 275,00
	0

	7
	Расходы на выплату вознаграждений
	- " -
	572 259,73
	578 484,32
	1

	7.1
	по проекту "Модернизация ГП г.Тараз"
	
	244 971,85
	252 071,90
	3

	7.2
	по проекту "Строительства подводящего газопровода 5-ти населенных пуктов Кордайского района"
	
	327 287,88
	326 412,42
	0

	                                               
	Всего затрат на предоставление услуг
	- " -
	4 269 347,48
	4 341 758,99
	

	IV
	Прибыль
	- " -
	204 691,20
	2 179 050,90
	

	VI

	Всего доходов

	- " -
	4 349 977,14
	6 520 809,89
	

	VII
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
	тыс.м3
	746 857,00
	841 460,08
	

	
	Полученный необоснованный доход


	тыс. тенге
	124 061,53
	139 774,93
	

	VIII
	Нормативные технические потери
	% 
	4,57
	4,03
	

	
	
	тыс.м3
	34 135,42
	33 893,56
	

	IX
	Тариф
	тенге / тыс.м3
	5 824,38
	7659,97/7871,40
	


Причины отклонений: 

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

--перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Западно-Казахстанского производственного филиала 

за 2024 г (предварительные данные)
	№               п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего 
	тыс. тенге
	2 639 997
	2 939 579
	11

	1
	Материальные затраты, всего 
	-//-
	664 484
	666 746
	0

	1.1.
	 газ на собственные нужды и потери 
	-//-
	650 668
	650 668
	0

	1.2.
	сырье и материалы
	 
	11 968
	14 241
	19

	2
	Затраты на оплату труда, всего 
	-//-
	703 713
	704 656
	0

	2.1.
	 заработная плата 
	-//-
	624 135
	624 972
	0

	2.2.
	социальный налог 
	-//-
	53 364
	53 435
	0

	
	Обязательное социальное медицинское страхование
	-//-
	16 852
	16 874
	0

	2.3
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	
	9 362
	9 375
	0

	3.
	Амортизация 
	-//-
	636 449
	636 449
	0

	4.
	Ремонт
	
	24 648
	27 626
	12

	5.
	Прочие затраты, всего 
	-//-
	610 704
	904 102
	48

	5.1.
	 охрана труда и техника безопасности
	-//-
	8 680
	36 490
	320

	5.2.
	 оплата услуг связи 
	-//-
	3 891
	4 126
	6

	5.3.
	 другие затраты, в том числе:
	-//-
	248 539
	268 439
	8

	5.3.1.
	командировочные расходы
	-//-
	8 234
	12 714
	54

	5.3.2.
	коммунальные расходы
	-//-
	5 171
	5 496
	6

	5.3.3.
	канцтовары
	-//-
	2 528
	2 530
	0

	5.3.4.
	страхование
	-//-
	6 947
	6 947
	0

	5.3.5.
	налоги и прочие платежи в бюджет
	-//-
	204 668
	218 860
	7

	5.3.6.
	услуги по поверке приборов
	-//-
	4 443
	4 443
	0

	5.3.7.
	типографские расходы
	-//-
	60
	60
	0

	5.3.8.
	подготовка кадров и повышение квалификации
	-//-
	7 042
	7 574
	8

	5.3.9.
	расходы на оплату проезда
	
	2 796
	2 806
	0

	5.3.10.
	расходы на оргтехнику
	-//-
	5 150
	5 374
	4

	5.3.11.
	хозяйственные расходы
	-//-
	1 500
	1 634
	9

	5.4.
	услуги сторонних организаций 
	-//-
	349 593
	595 047
	70

	5.4.1.
	утилизация токсичных отходов
	-//-
	245
	245
	0

	5.4.2.
	Услуги по обслуживанию кондиционеров
	-//-
	326
	326
	0

	5.4.4.
	услуги по вневедомственной охране
	-//-
	29 439
	29 439
	0

	5.4.5.
	эксплуатация распределительных газопроводов и ликвидация аварийных ситуаций на них
	-//-
	206 875
	206 875
	0

	5.4.6.
	расходы на аренду транспорта
	-//-
	111 726
	357 179
	220

	5.4.7.
	услуги по проведению техэкспертизы по исполнению инвестиционной программы
	-//-
	181
	181
	0

	5.4.8.
	услуги по техобслуживанию системы видеонаблюдения и СКД
	-//-
	801
	801
	0

	II
	Расходы периода, всего 
	-//-
	14 408
	14 362
	0

	6.
	Общие и административные расходы, всего
	-//-
	14 408
	14 362
	0

	6.1.
	заработная плата административного персонала 
	-//-
	8 641
	8 641
	0

	6.2.
	социальный налог 
	-//-
	739
	739
	0

	
	ОСМС
	 -//-
	233
	233
	0

	6.3.
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	
	130
	130
	0

	6.4.
	амортизация 
	-//-
	86
	86
	0

	6.5.
	Прочие расходы
	-//-
	3 332
	3 247
	-3

	6.6.
	командировочные расходы
	-//-
	356
	383
	8

	6.7.
	услуги банков 
	-//-
	646
	643
	0

	6.8.
	другие расходы, в том числе:       
	-//-
	245
	260
	6

	6.8.1.
	страхование
	-//-
	118
	122
	4

	6.8.2.
	нотариальные услуги
	-//-
	127
	138
	9

	III
	Всего затрат  на предоставление услуг                     
	-//-
	2 654 405
	2 953 941
	

	IV
	Прибыль
	-//-
	
	- 350 996
	

	V
	Всего доходов                      
	-//-
	2 654 405
	2 602 945
	

	VI
	Объем оказываемых услуг            
	тыс. м3
	858 702
	888 783
	

	VII
	Нормативные потери                 
	%
	5,17
	4,99
	

	
	
	тыс. м3
	44 357
	44 357
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/

1000 м3
	3 091,18
	2 868,09/3 091,18
	


Причины отклонений: 

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

-перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Карагандинского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Утверждено 
	Фактически сложившиеся показатели 
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.:
	тысяч тенге
	419 693,150
	531 097,647
	26,54

	1
	Материальные затраты, всего, в том числе
	-//-
	32 058,260
	21 282,911
	-33,61

	1.1.
	Газ на технологические нужды и потери
	-//-
	32 058,260
	21 282,911
	-33,61

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в том числе
	-//-
	121 560,790
	188 144,246
	54,77

	2.1.
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	107 528,337
	149 834,715
	39,34

	2.2.
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	9 193,673
	28 012,505
	204,69

	2.3.
	ОСМС
	-//-
	3 225,850
	5 028,443
	55,88

	2.4.
	ОПВР
	-//-
	1 612,930
	5 268,584
	226,65

	3
	Прочие затраты
	-//-
	266 074,100
	321 670,491
	20,90

	3.1.
	Услуги связи
	-//-
	2 606,120
	3 570,274
	37,00

	3.2.
	Обслуживание сети и программного обеспечения
	-//-
	242,430
	0,000
	-100,00

	3.3.
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	781,690
	482,180
	-38,32

	3.4.
	Аренда помещений 
	-//-
	73 954,920
	73 321,561
	-0,86

	3.5.
	Командировочные расходы
	-//-
	1 400,400
	4 883,899
	248,75

	3.6.
	Канцелярские товары
	-//-
	143,320
	723,722
	404,97

	3.7.
	Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов
	-//-
	76 756,810
	76 756,808
	0,00

	3.8.
	Аренда транспорта
	-//-
	110 188,410
	161 932,047
	46,96

	II
	Расходы периода всего, в том числе
	-//-
	13 739,554
	1 813,918
	-86,80

	4
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	-//-
	13 739,554
	1 813,918
	-86,80

	4.1.
	Заработная плата административного персонала
	-//-
	10 414,830
	0,000
	-100,00

	4.2.
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	890,468
	0,000
	-100,00

	4.3.
	ОСМС
	-//-
	312,445
	0,000
	-100,00

	4.4.
	ОПВР
	-//-
	156,220
	 
	-100,00

	4.5.
	Прочие расходы
	-//-
	1 965,591
	1 813,918
	-7,72

	4.5.1.
	Типографские услуги
	-//-
	114,190
	0,000
	-100,00

	4.5.2.
	Страхование 
	-//-
	1 737,660
	1 813,918
	4,39

	4.5.3.
	Почтовые услуги
	-//-
	113,741
	0,000
	-100,00

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	тысяч тенге
	433 432,704
	532 911,566
	

	IV
	Прибыль/Убыток
	тысяч тенге
	 
	-137 234,348
	

	V
	Всего доходов
	тысяч тенге
	433 432,704
	395 677,218
	

	VI
	Объем предоставляемых услуг
	тыс.м3
	86 914,06
	79 343,164
	

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	1,210
	0,692
	

	
	
	тыс.м3
	1 053,930
	548,861
	

	VIII
	Тариф
(без НДС)
	тенге без НДС/тыс.м3
	4 986,91
	4 986,91
	


Причины отклонений: 

- неисполнение в связи со снижением объемов транспортировки товарного газа, в результате сумма недополученного дохода составила 37 755,35 тыс.тенге без НДС.

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Костанайского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)
	№
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	тыс. тенге
	1 111 152,37
	1 193 890,29
	7

	1
	Материальные затраты, всего
	-//-
	309 437,34
	309 769,68
	0

	1.1
	Газ на собственные нужды и потери
	-//-
	306 991,71  
	306 993,25  
	0

	1.2
	Сырье и материалы
	-//-
	2 445,62
	2 776,44
	14

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	-//-
	357 923,87
	396 445,19
	11

	2.1
	Заработная плата
	-//-
	330 763,28  
	365 715,29  
	11

	2.2
	Социальный налог
	-//-
	27 160,59  
	30 729,90  
	13

	3
	Отчисления ОСМС
	-//-
	9 530,03  
	10 853,66  
	14

	4
	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)
	-//-
	0
	3 829,42
	

	5
	Амортизация, в том числе
	-//-
	90 470,51  
	90 470,51  
	0

	 
	реализация ИП
	-//-
	90 470,51  
	90 470,51  
	0

	6
	Ремонт всего
	-//-
	6 661,08  
	6 661,08  
	0

	6.1
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС
	-//-
	6 661,08  
	6 661,08  
	0

	7
	Прочие затраты всего, в том числе:
	-//-
	337 129,53  
	375 860,75  
	11

	7.1
	Текущий ремонт и обслуживание основных средств
	-//-
	502,76
	477,16
	-5

	7.2
	Охрана труда и техника безопасности
	-//-
	1 924,64
	6 395,24
	232

	7.3
	Поверка ПУ
	-//-
	1 702,03
	1 702,03
	0

	7.4
	Услуги связи
	-//-
	1 111,38
	1 123,40
	1

	7.5
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	539,93
	718,23
	33

	7.6
	Коммунальные услуги
	-//-
	7 474,92
	20 110,86
	169

	7.7
	Подготовка и повышение квалификации
	-//-
	694,03
	4 101,63
	491

	7.8
	Командировочные услуги
	-//-
	2 144,23
	2 280,56
	6

	7.9
	Страхование
	-//-
	173,64
	5 943,10
	3 323

	7.10
	Услуги сторонних организаций
	-//-
	1 465,75
	1 482,34
	1

	7.11
	Эксплуатация и ТО распределительных газопроводов
	-//-
	210 043,54
	210 043,54
	0

	7.12
	Транспортные расходы
	-//-
	109 352,69
	117 094,16
	7

	7.13
	Электроэнергия для катодных станций
	-//-
	0
	4 388,51
	

	II
	Расходы периода, всего
	-//-
	1 002 759,01
	1 006 657,25
	0

	8
	Общие и административные расходы:
	-//-
	263 459,96
	267 358,20
	1

	8.1
	Заработная плата административного персонала 
	-//-
	9 876,05
	15 434,88
	56

	8.2
	Социальный налог
	-//-
	844,40
	1 200,27
	42

	8.3
	Отчисления ОСМС
	-//-
	296,28
	441,94
	49

	8.4
	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)
	-//-
	0
	85,20
	

	8.5
	Амортизация
	-//-
	4 379,78
	4 855,78
	11

	8.6
	Командировочные услуги
	-//-
	498,23
	793,07
	59

	8.7
	Услуги банков
	-//-
	5 418,43
	5 418,00
	0

	8.8
	Подготовка и повышение квалификации
	-//-
	73,27
	336,91
	360

	8.9
	Страхование
	-//-
	28,26
	101,42
	259

	8.10
	Налоги
	-//-
	220 302,31
	216 720,67
	-2

	8.11
	Услуги связи
	-//-
	2 577,06
	2 577,06
	0

	8.12
	Юридические услуги
	-//-
	5 587,80
	5 358,09
	-4

	8.13
	СМИ
	-//-
	719,91
	720,00
	0

	8.14
	Почтовые услуги
	-//-
	217,10
	217,39
	0

	8.15
	Канцтовары
	-//-
	1 771,11
	2 158,03
	22

	8.16
	Хозрасходы
	-//-
	134,98
	135,00
	0

	8.17
	Типографские расходы
	-//-
	309,34
	378,00
	22

	8.18
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	563,56
	564,44
	0

	8.19
	Прочие
	-//-
	712,04
	712,00
	0

	8.20
	Расходы на автотранспорт
	-//-
	9 150,06
	9 150,06
	0

	9
	Расходы на выплату вознаграждений
	-//-
	148 343,67
	148 343,67
	0

	10
	Расходы на выплату основного долга
	-//-
	590 955,38
	590 955,38
	0

	III
	Всего  затрат на предоставление услуг
	-//-
	2 113 911,38
	2 220 547,54
	 

	IV
	Прибыль, в том числе:
	-//-
	97 233,70
	1 026 505,58
	 

	 
	на исполнение Инвестиционной программы
	-//-
	97 233,70
	1 026 505,58
	 

	V
	Всего доходов
	-//-
	2 211 145,08
	3 227 053,12
	 

	VI
	Объем оказываемых услуг
	тыс.м3
	584 288,37
	684 989,12
	 

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	2,15
	1,81
	 

	
	
	тыс.м3
	12 546,16
	12 375,61
	 

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/           1000 м3
	3 784,34  
	4 690,31 /                                 4 749,33
	 


Причины отклонений: 

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат;
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Кызылординского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)

	№ п/п
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе
	тыс. тенге
	1 527 059,10
	1 666 028,23
	9

	1
	Материальные затраты, всего, в том числе:
	- // -
	59 042,19
	220 087,41
	273

	1.1
	Газ на собственные нужды и норм.потери 
	- // -
	34 822,62
	190 296,6
	446

	1.2
	Энергия
	- // -
	10 744,73
	11 644,5
	8

	1.3
	Сырье и материалы
	- // -
	13 474,84
	18 146,3
	35

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:
	- // -
	145 940,80
	359 075,53
	146

	2.1
	Заработная плата ПП
	- // -
	133 909,07
	329 472,44
	146

	2.2
	Социальный налог, соцотчисления
	- // -
	8 014,46
	19 718,93
	146

	2.3
	ОСМС
	 - // -
	4 017,27
	9 884,17
	146

	3
	Амортизация
	- // -
	1 080 593,24
	865 622,36
	-20

	4
	Прочие затраты, в т.ч. (расшифровать):
	- // -
	7 786,70
	13 755,44
	77

	4.1
	Оплата услуг связи
	- // -
	1 144,47
	2 260,75
	98

	4.2
	Командировочные расходы
	- // -
	3 503,02
	3 378,15
	-4

	4.3
	Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)
	- // -
	187,74
	83,91
	-55

	4.4
	Подготовка кадров и повышение квалификации 
	- // -
	1 148,02
	6 065,82
	428

	4

5
	Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	- // -
	1 116,77
	924,60
	-17

	5.6
	Канцелярские расходы
	- // -
	686,68
	1 042,22
	52

	6
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	- // -
	233 696,18
	207 487,48
	-11

	II
	Расходы периода всего, в том числе:
	- // -
	1 137 595,95
	1 437 341,67
	26

	7
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	- // -
	430 558,72
	456 486,71
	6

	7.1
	Заработная плата АУП
	- // -
	5 039,28
	15 401,74
	206

	7.2
	Социальный налог, соцотчисления
	- // -
	301,60
	921,79
	206

	7.3
	ОСМС
	 
	151,18
	462,05
	206

	7.4
	Амортизация 
	- // -
	87
	321
	269

	7.5
	Налоги
	- // -
	416 459,83
	429 337,20
	3

	7.6
	Расходы на услуги связи
	- // -
	2 411,65
	1 789,50
	-26

	7.7
	Командировочные расходы
	- // -
	252,24
	405,34
	61

	7.8
	Услуги банка
	- // -
	2 669,08
	1 121,44
	-58

	7.9
	Услуги сторонних организаций, в том числе:
	- // -
	2 319,32
	2 093,65
	-10

	7.10
	Прочие расходы, в том числе
	- // -
	867,54
	4 632,72
	434

	7.10.1
	Расходы на периодическую печать
	- // -
	96,21
	0,00
	-100

	7.10.2
	Расходы на СМИ
	- // -
	379,05
	1 033,40
	173

	7.10.3
	Страхование
	- // -
	19,21
	108,40
	464

	7.10.4
	Юридические услуги
	- // -
	373,07
	3 490,92
	836

	8
	Расходы на выплату вознаграждений
	- // -
	707 037,23
	980 854,96
	39

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	- // -
	2 664 655,05
	3 103 369,90
	

	IV
	Прибыль
	- // -
	1 005 596,23
	324 946,53
	

	V
	Всего доходов
	- // -
	3 670 251,28
	3 428 316,43
	

	VI
	Объем оказываемых услуг 
	тыс.м3
	862 133,86
	662 865,03
	

	VII
	Нормативные потери
	тыс.м3
	3 316,54
	16 803,50
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/тыс.м3
	5 941,35/   

4 205,31/           5 990,10
	4 453,67/ 

5 941,35/

5 990,10
	 


Причины отклонений: 

- неисполнение в связи с недополученным доходом, из-за неисполнения запланированных объемов   транспортировки товарного газа, проведения тендерных процедур;

-перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию   газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Мангистауского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)
	№ п/п
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс.тенге
	3 099 880
	3 168 219
	2,2

	1.
	Материальные затраты, всего, в т.ч.
	-//-
	354 607
	357 763
	0,9

	1.1
	Газ на собственные нужды и технические потери
	-//-
	345 093
	345 093
	0,0

	1.2.
	Сырье и материалы
	-//-
	7 951
	11 103
	39,6

	1.3.
	Электроэнергия
	-//-
	1 563
	1 567
	0,3

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.
	-//-
	619 792
	676 389
	9,1

	2.1
	заработная плата производственного персонала
	-//-
	551 246
	560 499
	1,7

	2.2
	социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	47 269
	80 566
	70,4

	2.3.
	ОСМС
	-//-
	15 006
	24 675
	64,4

	2.4.
	обязательные пенсионные взносы работодателя
	-//-
	6 271
	10 649
	69,8

	3
	Амортизация, всего:
	-//-
	1 485 068
	1 484 528
	0,0

	4
	Ремонт, всего, в том числе:
	-//-
	4 177
	4 177
	0,0

	4.1.
	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств
	-//-
	4 177
	4 177
	0,0

	5
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	-//-
	636 236
	645 362
	1,4

	5.1.
	Охрана труда и техника безопасности
	-//-
	11 791
	33 270
	182,2

	5.2.
	Другие затраты, в том числе:
	-//-
	14 637
	18 192
	24,3

	5.2.1.
	Командировочные расходы
	-//-
	6 458
	9 752
	51,0

	5.2.2.
	Коммунальные услуги
	-//-
	4 232
	4 258
	0,6

	5.2.2.1.
	электроэнергия
	-//-
	2 146
	2 195
	2,3

	5.2.2.2.
	вода
	-//-
	908
	885
	-2,5

	5.2.2.3.
	вывоз ТБО
	-//-
	1 178
	1 178
	0,0

	5.2.3.
	Типографские расходы
	-//-
	1 060
	1 060
	0,0

	5.2.4.
	Повышение квалификации
	-//-
	1 484
	1 719
	15,8

	5.2.5.
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	1 403
	1 403
	0,0

	5.3.
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	-//-
	609 808
	593 900
	2,6

	5.3.1.
	Вневедомственная охрана
	-//-
	46 661
	46 661
	0,0

	5.3.2.
	Инвентаризация парниковых газов
	-//-
	285
	285
	0,0

	5.3.3.
	Услуги по поверке  приборов 
	-//-
	2 046
	2 047
	0,0

	5.3.4.
	Техническое обслуживание климатического (кондиционерного) оборудования
	-//-
	1 142
	1 141
	-0,1

	5.3.5.
	Дезинфекция
	-//-
	908
	909
	0,1

	5.3.6.
	Проведение технической экспертизы
	-//-
	115
	115
	0,0

	5.3.7.
	Услуги по эксплуатации газораспределительной и газотранспортной систем
	-//-
	195 247
	195 247
	0,0

	5.3.8.
	Аренда транспорта
	-//-
	324 993
	309 084
	-4,9

	5.3.9.
	Доверительное управление государственным имуществом
	-//-
	20 443
	20 443
	0,0

	5.3.10.
	Обследование технологического электрооборудования
	-//-
	2 619
	2 619
	0,0

	5.3.11.
	Техническое обследование (экспертиза) газопроводов высокого давления
	-//-
	15 349
	15 349
	0,0

	II
	Расходы периода, всего
	-//-
	1 703 653
	1 740 249
	2,1

	6
	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.
	-//-
	543 131
	579 727
	6,7

	6.1.
	заработная плата административного персонала 
	-//-
	23 158
	23 146
	0,4

	6.2.
	социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	2 166
	3 295
	52,1

	
	ОСМС
	
	414
	394
	-4,8

	
	обязательные пенсионные взносы работодателя
	-//-
	451
	445
	-1,3

	6.3.
	Налоги и платежи в бюджет
	-//-
	486 656
	486 640
	0,0

	6.3.1.
	Имущественный налог
	-//-
	476 439
	476 424
	0,0

	6.3.2.
	Плата за пользование земельными участками
	-//-
	10 008
	10 008
	0,0

	6.3.3.
	Плата за загрязнение окружающей среды
	-//-
	183
	182
	-0,5

	6.3.4.
	Налог на землю
	-//-
	1
	1
	0,0 

	6.3.5.
	Прочие налоговые платежи (сборы, лицензии…)
	-//-
	5
	25
	0,0 

	6.4.
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	-//-
	30 286
	65 707
	117,0

	6.4.1.
	Амортизация
	-//
	9
	10
	11,1

	6.4.2.
	Услуги сторонних организаций
	-//-
	17 274
	19 369
	12,1

	6.4.2.1.
	Услуги связи
	-//-
	2 555
	2 569
	0,5

	6.4.2.2.
	Подписка на периодическую печать
	-//-
	329
	329
	0,0

	6.4.2.3.
	Почтовые услуги
	-//-
	228
	285
	25,0

	6.4.2.4.
	Услуги банков
	-//-
	4 075
	4 001
	-1,8

	6.4.2.5.
	Обслуживание сети и программного обеспечения (серверное оборудование, 1С)
	-//-
	163
	163
	0,0

	6.4.2.6.
	Публикация объявлений в СМИ
	-//-
	1 655
	1 655
	0,0

	6.4.2.7.
	Аренда транспорта
	-//-
	8 269
	10 367
	25,4

	6.4.3.
	Другие расходы, в том числе:
	-//-
	13 003
	46 328
	256,3

	6.4.3.1.
	Расходы на канцтовары
	-//-
	3 023
	3 021
	-0,1

	6.4.3.2.
	Хозяйственные нужды
	-//-
	845
	844
	-0,1

	6.4.3.3.
	Страхование 
	-//-
	7 249
	7 254
	0,1

	6.4.3.4.
	Юридические услуги
	-//-
	876
	34 149
	3798,3

	6.4.3.5.
	Доступ к единой платформе онлайн рекрутинга «QSamruk.kz»
	-//-
	250
	250
	0,0

	6.4.3.6.
	Командировочные расходы
	-//-
	760
	810
	6,6

	7
	Расходы по выплате вознаграждений
	-//-
	1 160 522
	1 160 522
	0,0

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	-//-
	4 803 533
	4 908 468
	

	IV
	Прибыль
	-//-
	93 013
	1 958 145
	

	V
	Всего доходов
	-//-
	4 896 546
	6 866 613
	

	VI
	Объем оказываемых услуг
	тыс.м3
	2 972 361
	2 859 077
	

	VII
	Нормативные потери
	тыс.м3
	16 942
	16 942
	 

	VIII
	Тариф (без налога на добавленную стоимость)
	тенге/тыс.м3
	1 647,36
	2 416,10/

2 394,23
	 


Причины отклонений: 

-неисполнение в пределах допустимых норм в связи с недополученным доходом из-за неисполнения запланированных объемов   транспортировки товарного газа, проведения тендерных процедур;

   -перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Шымкентского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)
	№ п/п
	Наименование  показателей   
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	Отклонение в процентах

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: 
	тыс.тенге
	5 606 805,78
	6 453 910,84
	15,1

	1.
	Материальные затраты, всего, в том числе: 
	-//-
	2 066 346,57
	2 836 880,14
	37,3

	1.1
	Газ на собственные нужды и потери 
	-//-
	2 015 969,46
	2 788 722,92
	38,3

	1.2
	Cырье и материалы
	-//-
	50 377,11
	48 157,22
	-4,4

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в том числе: 
	-//-
	1 200 735,27
	1 277 484,41
	6,4

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	1 062 127,62
	1 130 017,17
	6,4

	2.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	90 811,91
	96 616,47
	6,4

	2.3
	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
	-//-
	31 863,83
	33 900,52
	6,4

	2.4
	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)
	-//-
	15 931,91
	16 950,26
	6,4

	3
	Амортизация 
	-//-
	1 453 399,50
	1 453 399,50
	0,0

	4
	Ремонт всего, в том числе: 
	-//-
	5 051,50
	5 051,50
	0,0

	4.1
	ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов
	-//-
	5 051,50
	5 051,50
	0,0

	5
	Прочие затраты, в том числе:
	-//-
	881 272,94
	881 095,29
	0,0

	5.1
	охрана труда и техника безопасности
	-//-
	15 001,85
	13 003,28
	-13,3

	5.2
	оплата услуг связи 
	-//-
	5 902,10
	5 890,27
	-0,2

	5.3
	электроэнергия (для катодных станций)
	-//-
	4 496,94
	4 415,63
	-1,8

	5.4
	Другие затраты, в том числе:
	-//-
	33 679,11
	38 771,05
	15,1

	5.4.1
	командировочные расходы
	-//-
	3 898,04
	7 758,23
	99,0

	5.4.2
	расходы за оплату проезда
	-//-
	3 662,35
	3 778,10
	3,2

	5.4.3
	услуги по поверке  приборов 
	-//-
	1 881,00
	1 881,00
	0,0

	5.4.4
	подготовка кадров и повышение квалификации
	-//-
	4 964,90
	5 893,03
	18,7

	5.4.5
	страхование
	-//-
	9 196,80
	8 947,29
	-2,7

	5.4.6
	расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	-//-
	4 103,08
	4 273,65
	4,2

	5.4.7
	типографские расходы
	-//-
	300,49
	562,99
	87,4

	5.4.8
	канцелярские товары
	-//-
	4 528,91
	4 532,68
	0,1

	5.4.9
	хозяйственные расходы
	-//-
	1 143,54
	1 144,07
	0,0

	5.5
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	-//-
	822 192,94
	819 015,07
	-0,4

	5.5.1
	Проведение производственного экологического контроля 
	-//-
	864,00
	864,00
	0,0

	5.5.2.
	Услуги по восстановлению асфальтобетонных покрытий после проведения  земляных работ по ремонту подземных газопроводов
	-//-
	1 355,87
	1 776,64
	31,0

	5.5.3.
	Обследование энергетического оборудования
	-//-
	1 355,79
	1 355,79
	0,0

	5.5.4.
	Разработка проекта "Инвентаризация источников выбросов парниковых газов"
	-//-
	1 009,80
	1 009,80
	0,0

	5.5.5.
	Услуги охраны
	-//-
	35 714,94
	35 714,94
	0,0

	5.5.6.
	Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию распределительных газопроводов 
	-//-
	483 759,33
	483 759,32
	0,0

	5.5.7.
	Услуги по аренде автотранспортных средств с водителем 
	-//-
	297 628,22
	294 029,59
	-1,2

	5.5.8.
	Услуги технической экспертизы по исполнению ИП
	-//-
	249,99
	249,99
	0,0

	5.5.9.
	Тех обслуживание котельной
	-//-
	255,00
	255,00
	0,0

	II
	Расходы периода, всего, в том числе: 
	-//-
	579 586,76
	564 036,60
	-2,7

	6
	Общие и административные расходы, всего, в том числе:
	-//-
	579 586,76
	564 036,60
	-2,7

	6.1
	Заработная плата административного персонала 
	-//-
	7 947,82
	31 164,71
	292,1

	6.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	679,54
	2 664,58
	292,1

	6.3
	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)
	-//-
	238,43
	934,94
	292,1

	6.4
	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)
	-//-
	119,22
	467,47
	292,1

	6.4
	Налоги и прочие платежи в бюджет 
	-//-
	545 004,95
	499 047,11
	-8,4

	6.4.1
	налог на имущество
	-//-
	543 824,15
	497 994,55
	-8,4

	6.4.2
	земельный налог
	-//-
	990,74
	776,93
	-21,6

	6.4.3
	прочие платежи в бюджет
	-//-
	190,06
	275,63
	45,0

	6.5
	Амортизация 
	-//-
	5 349,51
	5 349,51
	0,0

	6.6
	Прочие затраты, в том числе:
	-//-
	20 247,29
	24 408,29
	20,6

	6.6.1
	коммунальные услуги
	-//-
	9 462,87
	10 122,65
	7,0

	6.6.1.1
	расходы на электроэнергию
	-//-
	6 893,12
	7 077,22
	2,7

	6.6.1.2
	расходы по водоснабжению
	-//-
	2 128,30
	2 603,98
	22,4

	6.6.1.3
	расходы по вывозу мусора  
	-//-
	441,45
	441,45
	0,0

	6.6.2
	услуги сторонних организаций
	-//-
	6 899,93
	10 114,04
	46,6

	6.6.2.1
	расходы на услуги связи 
	-//-
	80,06
	35,90
	-55,2

	6.5.2.2
	расходы на периодическую печать
	-//-
	17,50
	17,50
	0,0

	6.6.2.3
	расходы на почтовые услуги 
	-//-
	963,71
	994,76
	3,2

	6.6.2.4
	расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	-//-
	39,76
	39,23
	-1,3

	6.6.2.5
	текущий ремонт и  обслуживание ОС
	-//-
	1 005,33
	1 137,13
	13,1

	6.6.2.6
	расходы на  дезинфекцию
	-//-
	567,24
	567,27
	0,0

	6.6.2.7
	расходы на публикацию объявлений в СМИ
	-//-
	974,59
	1 693,56
	73,8

	6.6.2.8
	расходы на повышение квалификации
	-//-
	4,57
	10,25
	124,3

	6.6.2.9
	услуги по регистрации имущества  и сделок с ним
	-//-
	410,92
	2 782,17
	577,1

	6.6.2.10
	оценка имущество
	-//-
	77,70
	77,70
	0,0

	6.6.2.11
	услуги охраны
	-//-
	2 572,86
	2 572,86
	0,0

	6.6.2.12
	обслуживание сети и программного обеспечения
	-//-
	185,69
	185,69
	0,0

	6.6.3
	командировочные расходы 
	-//-
	628,06
	1 112,31
	77,1

	6.6.4
	услуги банка
	-//-
	1 164,61
	929,62
	-20,2

	6.6.5
	Другие расходы, в том числе:       
	-//-
	2 091,82
	2 129,67
	1,8

	6.6.5.1
	расходы на канцтовары
	-//-
	85,61
	85,67
	0,1

	6.6.5.2
	хозяйственные нужды
	-//-
	12,35
	12,35
	0,0

	6.6.5.3
	страхование
	-//-
	49,73
	117,93
	137,1

	6.6.5.4
	юридические услуги
	-//-
	1 944,13
	1 913,72
	-1,6

	7
	Расходы на оплату вознаграждений  
	-//-
	169 160,08
	167 959,82
	-0,7

	III
	Всего затрат                       
	-//-
	6 355 552,62
	7 185 907,26
	

	IV
	Прибыль                            
	-//-
	620 790,61
	1 183 783,20
	

	V
	Всего доходов                      
	-//-
	6 976 343,23
	8 369 690,46
	

	VI
	Объем оказываемых услуг            
	 тыс.м3
	1 609 974,69
	1 730 202,91
	

	VII
	Нормативные потери             
	%
	4,5%
	7,2%
	

	
	
	тыс. м3
	72 448,86
	124 963,52
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/ тыс.м3
	4769,98 /4934,82
	4769,98 / 4934,82
	 


Причины отклонений: 

-неисполнение на основании фактически сложившихся затрат, в том числе в результате проведения тендерных процедур;

 -перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию    газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за 2024 г

	Наименование показателей
	Факт 2023 г, 

млн.тг
	Факт 2024 г, 

млн. тг

	Доходы от транспортировки газа
	48 381
	53 298

	Расходы по транспортировке газа
	38 459
	42 829

	Производственные расходы
	29 786
	35 377

	Административные расходы
	3 093
	3 286

	Финансовые расходы
	5 579
	4 166

	Финансовый результат после         налогообложения
	9 922
	10 469


Изменение финансово-экономических показателей в 2024 году по сравнению с 2023 годом обусловлено увеличением валовой прибыли в связи с увеличением объемов транспортировки товарного газа и увеличением утвержденных уполномоченным органом тарифов на транспортировку товарного газа. 

Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2024 г

Общий фактический объем транспортировки газа по распределительным системам в 2024 году составил ​​​​​​13 718 млн. м3, что на 1,68 % больше, чем запланировано в тарифных сметах. 
	Наименование показателей
	План по ТС,
	Факт,

	
	млн.м3
	млн.м3

	г. Алматы, Алматинская обл
	1 890
	2 082

	Актюбинская обл
	1 966
	1 975

	г.Астана
	530
	620

	Атырауская обл
	1 349
	1 264

	Восточно-Казахстанская обл
	33
	30

	Жамбылская обл
	747
	841

	Западно-Казахстанская обл
	859
	889

	Карагандинская обл
	87
	79

	Костанайская обл 
	584
	685

	Кызылординская обл 
	862
	663

	Мангистауская обл 
	2 972
	2 859

	Туркестанская обл, г.Шымкент
	1 610
	1 730

	Всего
	13 491
	13 718


Увеличение объемов связано с увеличением потребителей за счет:

·  проведенных работ по модернизации, реконструкции газопроводов, 

·  газификации населенных пунктов по инвестиционным программам, 

·  передачи в доверительное управление газопроводов местными исполнительными органами, построенных за счет бюджетных средств.
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
В соответствии с требованиями статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» Общество: 
- предоставляет регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с требованиями законодательства;
·  предоставляет равные условия потребителям регулируемых услуг;

·  исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы;

·  размещает на интернет сайте компании информацию о действующих тарифах, ценах, об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, наличии доступных мощностей и др;

· выбирает наиболее эффективные методы и технологии производства – с 2009 года применяется новая технология в части строительства полиэтиленовых распределительных газовых сетей, для технологического учёта расхода газа установлены узлы учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами;

- в 13 регионах для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения (Алматинский ПФ, Жетысуский ПФ, Шымкентский ПФ, Туркестанский ПФ, Жамбылский ПФ, Кызылординский ПФ, Актюбинский ПФ, Западно-Казахстанский ПФ, Атырауский ПФ, Мангистауский ПФ, Костанайский ПФ, г. Астана, г. Караганда). 
- в период отопительного сезона повсеместно обеспечивается трансляция видеороликов о безопасном использовании газа в быту на республиканских, местных телеканалах, в операционных службах по обслуживанию населения, публикуются памятки по безопасности в СМИ, проводятся сходы с проведением разъяснений среди потребителей частного и коллективного сектора, подомовой обход жителей с разъяснениями по подключению к газу и безопасному пользованию газом в быту, распространяются листовки-памятки по безопасности и необходимости установки сигнализаторов загазованности газа, проводятся прямые эфиры по вопросам газификации и безопасному пользованию газом в быту на местных телеканалах;

- сокращен перечень документов при подаче заявки на выдачу технических условий до 4, сокращен перечень документов в рамках сдачи исполнительно-технической документации до 9, создан единый контакт центр для оперативного реагирования на обращения граждан и компаний, в январе 2023 года запущен газовый маркетплейс (https://market.ktga.kz) для потребителей по поиску подрядных организаций по проектированию и строительству газопотребляющих систем, с октября 2023 года функционирует портал eGov.kz (https://egov.kz/services/GAZ01/), обеспечивающий доступ к удобному способу онлайн-получения технических условий для газификации своих жилых домов и объектов, с декабря 2024 года запущен сервис получения технических условий через мобильное приложение eGov Mobile, с июля 2024 года начал работу веб-портал для заключения электронных дополнительных соглашений к договорам поставки газа, в декабре 2024 года запущен пилотный проект «Социальный кошелек» на портале eGov.kz, направленный на поддержку получателей адресной социальной и жилищной помощи в городе Шымкент и Западно-Казахстанской области 

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов
Компания в 2025 году планирует:

- в соответствии с нормами действующего законодательства и в целях обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения, планируется подача заявок на изменение тарифов до истечения их сроков действия;
- в связи с завершением срока действия утвержденных тарифов, тарифных смет и инвестиционных программ по Жамбылскому, Западно-Казахстанскому, Костанайскому, Кызылординскому, Мангистаускому производственным филиалам планируется направление заявок на утверждение тарифов и инвестиционных программ на 2026-2030 гг.
- продолжение реализации действующих инвестиционных программ;

- участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;

    - продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.
