

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) "Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 07.07.2022 года №233 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г.Шымкент от 04.07.2022 года №60-ОД за 3 квартал 2022 года по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге без НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	Шымкентский производственный филиал																	
1	Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент, в том числе:		76 712	0	2 294 376	0	2 294 376	0	-2 294 376									
1	Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент (4-я очередь)	п.м.	76 712		2 294 376		2 294 376	0	-2 294 376									
	Всего на 2021 год				2 294 376	0	2 294 376	0	-2 294 376									

Директор Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Исмаилов С.С.

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) "Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы",

утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 07.07.2022 года №233

и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Шымкент от 04.07.2022 года №60-ОД за 3 квартал 2022 года

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улца и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Шымкентский производственный филиал					
1	Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, в том числе:				0
1	Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (4-я очередь)	г. Шымкент	Договор о закупке работ №704259/2022/1 от 4.08.2022 ТОО "Газовое хозяйство "Шымкентгаз" совместно с ТОО "ТЖП-Азамат"	30.06.2023	-

Директор Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Исмаилов С.С.

