

**Информация по реализуемым инвестиционным проектам АО "КазТрансГаз Аймак" для размещения на сайте
(по состоянию на 31.03.2023 года)**

№	Наименование инвестиционного проекта	Сроки реализации	Условия и итоги проведенных конкурсов	Принятые технико-экономические решения	Ответственные лица	Компании победители
1	«Газификация 3-х населенных пунктов (г.Житикара, п.Тобол, п.Большая Чураковка) Костанайской области»	2021-2023	Закуп способом открытый тендер не состоялся по причине менее 2-х допущенных участников. Далее состоялся тендер способом конкурентных переговоров. Заключен договор на строительно-монтажные работы №579729/2021/1 от 25.06.2021	В 2021 году построено 52,42 км, установлено 3 ПГБ и 1 ГРПШ в г. Житикара.	Руководитель Костанайского производственного филиала	Консорциум в составе ТОО "Гибрат-Құрылыс" совместно с ТОО "ДС-ТАС"
2	«Строительство подводящих газопроводов высокого давления от АГРС до ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 г.Алматы»	2022-2023	Закуп способом открытый тендер состоялся. Заключен договор на разработку проектно-сметной документации №701420/2022/1 от 14.07.2022г.	ПСД разработана. Ведется процедура прохождения экспертизы. По итогам прохождения экспертизы планируется определение технико-экономических параметров подводящих газопроводов высокого давления и стоимости проекта.	Руководитель Алматинского производственного филиала	ТОО "RBM Sweco Productions"
3	«Строительство газопровода высокого давления от АГРС в районе с.Курык до местности «Сарша» и отеля «Rixos Aktau» в курортной зоне «Теплый пляж» с установкой 2-х ПГБ»	2021-2023	Закуп способом открытый тендер состоялся. Протокол итогов тендера от 07.07.2022г. Заключен договор на строительно-монтажные работы №717899/2022/1 от 03.08.2022г.	Планируется построить в 2022-2023 годах 59 км подводящего газопровода высокого давления В 2022 году построено 25 км. С начала реализации проекта по состоянию на 31.03.2023 г. построено - 57,2 км, установлено 2 ПГБ.	Руководитель Мангистауского производственного филиала	ТОО "Karam"