

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы субъекта естественной монополии инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2017-2021 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 499 от 21.11.2016, Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК №203-НК от 14.11.2016 г и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №202-ОД от 08.11.2016 г.

за II квартал 2021 года

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Алматинский производственный филиал					0,00
Всего Капитальные вложения в поддержание действующих активов					0,00
1	Реконструкция ГП	Алмалинский, Жетысуский, Наурызбайский, Бостандыкский, Медеуский, Ауэзовский район.	Из 33 ПСД, по 22-м ПСД получено заключение вневедомственной экспертизы, по 11 ПСД заключение ожидается после 30.06.2021г. По 3-м объектам реконструкции газопроводов, ПСД загружены на портал вневедомственной экспертизы. По 1-ому объекту продолжаются СМР.	25.12.2021г.	0
1.1	Реконструкция надземного газопровода высокого давления мкр. Дорожник, лог к ГРП-109.	Жетысуский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0020/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.2	Реконструкция надземного газопровода среднего давления п.Шугла, ул.Байзак батыра с перекладкой надземного газопровода в подземный газопровод.	Наурызбайский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0019/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.3	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ЗН-1497 по ул.Беспакова до д.60Г (ШРП-57)	Жетысуский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0018/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Желтоксан 73 (в квадрате ул. Макаева-Маметова-Желтоксана-Наурызбай батыра)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Байсеитова 36 (в квадрате ул. Байсеитова-Панфилова-Абая-Курмангазы)	Бостандыкский район	ПСД загружено на портал для прохождения вневедомственной экспертизы. Заключение ожидается после 30.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.6	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Д-57-159мм Абылай Хана 112-116 (в квадрате ул. Байсеитова-Шевченко-Курмангазы-Абылай Хана)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Желтоксан 74-88 (в квадрате ул. Желтоксан-Абылай хана-Алимжанова-Гоголя)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Гоголя 87 (в квадрате ул. Желтоксан-Абылай Хана-Панфилова)	Медеуский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Алимжанова 61 (в квадрате ул. Фурманова-Торайгырова-Макаева-Жибек Жолы)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Ауэзова 8 (в квадрате ул. Ауэзова-Гоголя)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Д-89мм ул. Кабанбай Батыра 83 (в квадрате ул. Фурманова-Панфилова-Кабанбай батыра-Богенбай батыра)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Карасай Батыра 68 (в квадрате ул. Чайковского-Карасай батыра)	Медеуский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Абая 59 (в квадрате ул. Абая-Курмангазы-Наурызбай батыра-Чайковского)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.14	Реконструкция газопровода Фурманова 149 (в квадрате ул. Фурманова-Панфилова-Шевченко-Джамбула)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.15	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Гоголя 60/70 (в квадрате ул. Гоголя-Абылай Хана-Панфилова)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.16	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Абылай Хана 104 (в квадрате ул. Шевченко-Джамбула-Байсеитова-Абылай Хана)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.17	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Абая 47 (в квадрате ул. Шевченко-Абая-Желтоксан-Абылай Хана)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.18	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Курлышчи.	Алатауский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0015/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.19	Реконструкция подземного газопровода низкого давления газопровода Орбита -4 (в квадрате ул. Биржана-Мустафина-Аль-Фараби-Торайгырова)	Бостандыкский район	ПСД загружено на портал для прохождения вневедомственной экспертизы. Заключение ожидается после 30.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.20	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тайманова 222-224	Медеуский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.21	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра д. 75 (в квадрате ул. Богенбай Батыра -Калдаякова)	Алмалинский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.22	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Бригадная 1 а (ул. АязБи)	Медеуский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0016/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0

1.23	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 323 квартал (в квадрате ул. Гагарина-Басенова-Жарокова)	Бостандыкский район	ПСД загружено на портал для прохождения вневедомственной экспертизы. Заключение ожидается после 30.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.24	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Рыскулова 58-66 (в квадрате ул. Рыскулова-Макаренко-Акпаева)	Жетысуский район	Получено заключение экспертизы №ЕТС-0018/21 от 14.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.25	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 291 квартал (в квадрате ул. Манаса-Габдуллина-Ауэзова-Б.Жырау)	Бостандыкский район	ПСД загружено на портал для прохождения вневедомственной экспертизы. Заключение ожидается после 30.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.26	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Панфилова 199-206 (в квадрате ул. Желтоксан-Аль-Фараби-Фурманова)	Бостандыкский район	ПСД загружено на портал для прохождения вневедомственной экспертизы. Заключение ожидается после 30.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.27	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Маркова 53 (в квадрате ул. Попова-Шашкина-Тимирязева)	Бостандыкский район	ПСД загружено на портал для прохождения вневедомственной экспертизы. Заключение ожидается после 30.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.28	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 309 квартал (в квадрате ул. Жандосова-Розыбакиева-20-Линия-Тимирязева)	Бостандыкский район	ПСД загружено на портал для прохождения вневедомственной экспертизы. Заключение ожидается после 30.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.29	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 308 квартал (в квадрате ул. Жандосова-Розыбакиева-Радостовца-Тимирязева)	Бостандыкский район	ПСД загружено на портал для прохождения вневедомственной экспертизы. Заключение ожидается после 30.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.30	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Шашкина 9-15 (в квадрате ул. Бальзака-Аль-Фараби-Шашкина)	Бостандыкский район	ПСД загружено на портал для прохождения вневедомственной экспертизы. Заключение ожидается после 30.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.31	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тимирязева 15-17 (в квадрате ул. Маркова-Байтурсынова-Р.Корсакова-Б.Жырау)	Бостандыкский район	ПСД загружено на портал для прохождения вневедомственной экспертизы. Заключение ожидается после 30.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.32	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр.Абая 52-60, ул. Манаса 31 (в квадрате ул. Манаса-Сатпаева-Ауэзова)	Бостандыкский район	ПСД загружено на портал для прохождения вневедомственной экспертизы. Заключение ожидается после 30.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.33	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Жарокова 128, ул. Клочкова (в квадрате ул. Клочкова-Мынбаева-Гагарина-8-я Линия)	Бостандыкский район	ПСД загружено на портал для прохождения вневедомственной экспертизы. Заключение ожидается после 30.06.2021 года.	25.12.2021г.	0
1.34	Закольцовка от ГГРП-3 до ГРП "Гульдер" (от ул. Серикова по ул. Казыбаева до ГРП - Гульдер).	Жетысуский район	СМР -выполнены частично, построено 1260 п.м, ведутся подготовительные работы для установки ПГБ.	05.08.2021	0
1.35	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 125-Клочкова 117 (ул. Жарокова, пр. Абая, ул. Сатпаева)	Бостандыкский район	ПСД загружено 21.06.2021г., на портал для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.36	Реконструкция подземного газопровода среднего давления От ГРС-1 (ГКС-130) по пр.Рыскулова по ул. Докучаева, пр. Райымбека, ул. Отеген батыр до ул. Жубанова.	Алатауский-Ауэзовский район	ПСД загружено 21.06.2021г., на портал для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
1.37	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр.Коктем 1 (ул.Тимирязева, р.Есентай, ул. БухарЖирау ул. Маркова)	Бостандыкский район	ПСД загружено 21.06.2021г., на портал для прохождения вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0
2	Реконструкция ЭХЗ	Ауэзовский, Бостандыкский, Жетысуский, Медеуский район.	Формируется пакет документов для загрузки на портал вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0,00
2.1.	ул. Мельникайте д. 34/2	Бостандыкский район	Формируется пакет документов для загрузки на портал вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0,00
2.2.	мик-он Аксай 2 д. 35	Ауэзовский район	Формируется пакет документов для загрузки на портал вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0,00
2.3.	ул. Саркандская д. 4 (Хамиди)	Жетысуский район	Формируется пакет документов для загрузки на портал вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0,00
2.4.	мик-он Аксай 2 д. 12	Ауэзовский район	Формируется пакет документов для загрузки на портал вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0,00
2.5.	мик-он Аксай 2 д. 29	Ауэзовский район	Формируется пакет документов для загрузки на портал вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0,00
2.6.	ул. Жетысуская	Жетысуский район	Формируется пакет документов для загрузки на портал вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0,00
2.7.	20 линия д. 208	Бостандыкский район	Формируется пакет документов для загрузки на портал вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0,00

2.8.	ул. Макаева д. 56	Медеевский район	Формируется пакет документов для загрузки на портал вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0,00
3	Реконструкция ШГРП	Бостандыкский, Алмалинский, Алатауский, Бостандыкский район.	Формируется пакет документов для загрузки на портал вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0,00
3.1	Микрорайон "Коктем-1" д.12	Бостандыкский район	Формируется пакет документов для загрузки на портал вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0,00
3.2	Микрорайон "Тастак-1" д. 6а	Алмалинский район	Формируется пакет документов для загрузки на портал вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0,00
3.3	м-н Ак-Булак, ул.Набережная,13	Алатауский район	Формируется пакет документов для загрузки на портал вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0,00
3.4	с/з Алатау ул. Мостовая, р. Алматинка (Хан Тенгри)	Бостандыкский район	Формируется пакет документов для загрузки на портал вневедомственной экспертизы.	25.12.2021г.	0,00

Директор АлПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Н.Тюмебаев



Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.