


Отчет об исполнении инвестиционной программы "ТГазификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2016-2020 годы"

Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным системам

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Наименование результатов работ (услуг) и оказываемых услуг	Информация о плановых и фактических объемах предоставления результатов услуг	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с плановыми, утвержденными и инвестиционной программы**				Решение о прекращении исполнения фактических показателей от	Оценка исполнения программы									
			План	Факт 1 полугодия 2020	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Земельные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и эквивалентности от утвержденной инвестиционной программы*	Снижение износа (финансового) основных фондов (активов), % по годам реализации и эквивалентности от утвержденной инвестиционной программы*	Снижение потерь, % по годам реализации и эквивалентности от утвержденной инвестиционной программы	Снижение затрат на приобретение и эксплуатацию объектов	Факт 1 полугодия 2020			Факт 1 полугодия прошлого года	Факт 1 полугодия текущего года	Факт 1 полугодия 2020						
1	Костанайский ПТФ АО "КазТрансГаз Аймак"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Оснащение ПТФ автоматизированными системами дистанционного управления технологическими процессами распределения газа и коммерческого учета потребления газа по Костанайской области	Единица измерения	1 шт.	16	0	35 714	0	35 714	0	35 714	0	0	0	0	0	0	0	6%	0%	1,5%	0,0%				
	Итого																								

* При утверждении инвестиционной программы (с и 2016г.) данные показатели инвестиционной программы в разрезе мероприятий не были предусмотрены
 ** Будет указано по итогам 2020 года, после принятия объектов на баланс

Директор Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" 
 Каибжанов Е.Ж.
