

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2022г.	факт	план 2022г.	факт	план 2022г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022г.	факт	план 2022г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.6.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем	услуга	1		5 118		5 118			проводятся тендерные процедуры								
1.3.7.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен	услуга	1		9 886		9 886			проводятся тендерные процедуры								
1.3.8.	Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	услуга	1		2 019		2 019			проводятся тендерные процедуры								
1.3.9.	Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	услуга	1		3 128		3 128			проводятся тендерные процедуры								
1.3.10.	Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен	услуга	1		2 275		2 275			проводятся тендерные процедуры								
1.3.11.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен	услуга	1		4 621		4 621			проводятся тендерные процедуры								
1.3.12.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул. Абая г. Жанаозен	услуга	1		6 848		6 848			проводятся тендерные процедуры								
1.3.13.	Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ	услуга	1		5 891		5 891			проводятся тендерные процедуры								
1.3.14.	Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетте	услуга	1		2 949		2 949			проводятся тендерные процедуры								
1.3.15.	Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак	услуга	1		640		640			проводятся тендерные процедуры								
	Всего на 2022 год				473 776	0	473 776	0	0		0	0	0		0	0	0	0

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Ешманов С.Ж.

за 1 квартал 2022 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Мангистауский производственный филиал					
1.1.	Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.2.	Замена существующих ГРП/ГРС на ПГБ по г.Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен"	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.3.	<i>Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой</i>				
1.3.1.	Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Тойжын г. Актау	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.3.2.	Строительство (закольцевание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен"	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.3.3.	Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с Шетпе	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.3.4	Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200)	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с Даулет	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.3.5.	Строительство газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек	Казахстан, Мангистауская область, Тупараганский район, с Акшукур	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.3.6.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен"	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.3.7.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен"	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.3.8.	Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен"	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.3.9.	Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен"	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.3.10.	Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен"	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.3.11.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен"	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.3.12.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен"	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.3.13.	Реконструкция газопроводов с Толеп с установкой дополнительного ПГБ	Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, с Толеп	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.3.14.	Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду37 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орна с. Шетпе	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	
1.3.15.	Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с Боздак	проводятся тендерные процедуры	31.12.2022 г.	

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Ешманов С.Ж.

