

Приложение 4  
к Правилу утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)  
Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162 за 1 квартал 2022 года по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрез источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства						Земные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					1 162	0	1 162	0	-1 162		0	0	0		0	0	0	0			
1	СМР "Проектирование распределительных сетей газораспредела г. Райкан (ул. Жайышев д. 7, ул. Жайышев д. 29, ул. Адылбекова д. 31)"	млн	167	0	1 162	0	1 162	0	-1 162	Исполнение запланировано на 2 квартал 2021 года	0	0	0		0	0	0	0			

Тыс. тенге

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Оразбеков С.М.



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции НКЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162 за 1 квартал 2022 года

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам  
(предварительные данные)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс. тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Восточно-Казахстанский производственный филиал производственного филиала					
1.	СМР "Спроектирование распределительных сетей газопровода г. Зайсан (ул. Жанибек д.57, ул. Жанибек д.59, ул. Айтыкова д.31)"	ВКО, г. Зайсан, ул. Жанибек ул. Айтыкова,	Тендерные процедуры по строительно-монтажным работам, по услугам авторского и технического надзора за строительством объекта запланированы на апрель-месяц 2022 г.	2 квартал 2021 г.	0

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Орадыкешев С.М.

