

Отчет об исполнении инвестиционной программы "Восстановление распределительных газопроводов и поддержание действующих активов Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2016-2020 год" за 1 полугодие 2020 года

Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным системам  
наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяча тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт 1 полугодие	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*		Снижение износа (физического фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы						
				План	Факт 1 полугодие							Амортизация	Прибыль			Факт 1 полугодие 2019 года	Факт 1 полугодие 2020 года	Факт 1 полугодие 2019 года	Факт 1 полугодие 2020 года	План 1 полугодие 2020 года	Факт 1 полугодие 2020 года	Факт 1 полугодие 2019 года	Факт 1 полугодие 2020 года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
		<b>Восстановление распределительных газопроводов и поддержание действующих активов Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"</b>																										
1	Западно-Казахстанский ПФ АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Западно-Казахстанской области	Замена подземного стального газопровода высокого давления д.325мм АГРС Березино-п Казтаовка от ПК0 до ПК92 от ПК296 до ПК402+79 на полиэтиленовый ****	км	12,9		2020	379 851	-	379 851	проводится тендерные процедуры	-					0	0											
2		Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-10МС	шт	11			2 575	-	2 575	работы будут проводиться в 3-4 квартале	-						0	0										
3		Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-07-2У1	шт	53			46 434	-	46 434	работы будут проводиться в 3-4 квартале	-						0	0										
4		Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-13-2ВУ1	шт	3			4 167	-	4 167	работы будут проводиться в 3-4 квартале	-						0	0	17,4%	18,07%	5,8%	5,7%	0	0				
5		Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-15-2НУ1	шт	2			2 778	-	2 778	работы будут проводиться в 3-4 квартале	-						0	0										
6		Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-15-2ВУ1	шт	1			1 389	-	1 389	работы будут проводиться в 3-4 квартале	-						0	0										
7		Замена газопровода "Ростоши-Тайпак", 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК-1177,29 до ПК-1171,19	км	6,1			462 206	-	462 206	работы будут проводиться в 3-4 квартале	-						0	0										
		<b>Итого</b>					899 400	0	-899 400			0	0	0	0	0	0											

\* При утверждении инвестиционной программы (в 2016г) данные показатели инвестиционной программы в разрезе мероприятий были предусмотрены

Директор

А. Асаров

