

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)  
"Жамбылского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2016-2020 годы,  
утвержденной совместным приказом МЭ РК от 02.11.2015г. № 633, КДСЖКХ МНЭ РК от 18.11.2015 г. № 375 - НК и КРЕМЖК МНЭ РК от 12.10.2015г. № 403-ОД за 1 квартал 2020 года  
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства				Земные средства				Бюджетные средства		Нераспределенная (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	Жамбылский производственный филиал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Жамбылский производственный филиал				1 675 167	0	1 675 167	0	-1 675 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Проект по модернизации и разработке ТЭО																	
1.1.	Разработка проекта "Модернизация газораспределительных сетей районов Жамбылской области"	ед.	6	0	290 947	-	290 947	0	-290 947	Срок исполнения бюджета определен после утверждения корректировки ИП 2020 года	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексные работы на проектирование и строительство по проекту "Замена существующего надземного стального газопровода diam. 32-108 мм на подземный полиэтиленовый 32-160 мм, расположенного с. Адаз батыр Меркеновского района"	км	48	-	717 809	-	717 809	0	-717 809	В проекте корректировки ИП 2020 года исключаются в связи со снижением тарифа на регулирующую услугу на 2020 год.								
3	Замена (реконструкция) подземного газопровода среднего давления от АПС-1 до с.Коктал Байзакского района Жамбылской области	км	7	-	666 411	-	666 411	0	-666 411									

Директор Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" \_\_\_\_\_ С.Исмаилов

КазТрансГаз Аймак  
Акционерное общество  
Жамбылская область  
Республика Казахстан, город Тараз

## АО "ГазТранГаз Аймак" за 1 квартал 2020 года

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Жамбылский производственный филиал					
1.	Проект по модернизации и разработке ТЭО				
1.1.	Разработка проекта "Модернизация газораспределительных сетей районов Жамбылской области"	Районы Жамбылской области	Включен в проект корректировки инвестиционной программы на 2020 год с уменьшением суммы	Срок исполнения будет определен после утверждения корректировки ИП 2020 года	0
	Комплексные работы на проектирование и строительство по проекту "Замена существующего надземного стального газопровода диам.32-108 мм на подземный полиэтиленовый 32-160 мм, расположенного с. Андас батыр Меркенского района"	с. Андас батыр Меркенского района, Жамбылской области	В МЭ РК и ДЖРЕМ МНЭ РК по ЖО направлен проект корректировки ИП на 2020 год	В проекте корректировки ИП 2020 года исключается в связи со снижением тарифа на регулирующую услугу на 2020 год.	
	Замена (реконструкция) подземного газопровода среднего давления от АГРС-1 до с.Коктал Байзакского района Жамбылской области	с.Коктал Байзакского района Жамбылской области			

**Директор Жамбылского  
производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"**

**С.Исмайл**

