

**Полугодовая информация**  
**АО "КазТрансГаз Аймак" БИНН 020440001144 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене по виду "Различная реализация товарного газа" ОКЭД 35230**  
**за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.**

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Наименование мероприятия	годы реализации мероприятий		Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене					Исполнение, фактические параметры (показатели) объекта инвестиционной программы, учтенной (эскипированно, с нарастающим)					Отклонения	Причины отклонений		
				1 полугодие	2 полугодие	Единица измерений	Технические параметры	Единица измерений	Сумма инвестиций	Единица измерений	Источник инвестиций	Единица измерений	Технические параметры	Единица измерений	Сумма инвестиций			Единица измерений	Источник инвестиций
<b>Центральный аппарат</b>																			
1	<b>Нематериальные активы</b>		<b>Нематериальные активы</b>					тыс.тенге	235 934	тыс.тенге	собственные средства				279 870	собственные средства	43 936		
1.1.	Программное обеспечение серверной виртуализации VMware vSphere Enterprise Plus	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-1-43/5747 от 15.12.2020г.	Программное обеспечение серверной виртуализации VMware vSphere Enterprise Plus	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	20	тыс.тенге	68 839	тыс.тенге	собственные средства	шт.	20	тыс.тенге	51 001	тыс.тенге	собственные средства	-17 839	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 22.09.2021г.
1.2.	Программное обеспечение серверной виртуализации VMware vCenter Server Standard		Программное обеспечение серверной виртуализации VMware vCenter Server Standard	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	4 082	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	4 082	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 22.09.2021г.
1.3.	Программное обеспечение системы резервного копирования VEEAM BACKUP & REPLICATION Enterprise 1yr 8*5 Support E-LTU		Программное обеспечение системы резервного копирования VEEAM BACKUP & REPLICATION Enterprise 1yr 8*5 Support E-LTU	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	20	тыс.тенге	16 228	тыс.тенге	собственные средства	шт.	20	тыс.тенге	78 002	тыс.тенге	собственные средства	61 774	Акт приема-передачи от 23.09.2021г.
1.4.	Программное обеспечение системы резервного копирования VEEAM BACKUP & REPLICATION Enterprise Additional 2yr 8*5 Support		Программное обеспечение системы резервного копирования VEEAM BACKUP & REPLICATION Enterprise Additional 2yr 8*5 Support	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	20	тыс.тенге	6 786	тыс.тенге	собственные средства	шт.	20	тыс.тенге	6 786	тыс.тенге	собственные средства	0	
1.5.	Аналитическая географическая информационная система (АГИС)		Аналитическая географическая информационная система (АГИС)	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	140 000	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	140 000	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 16.11.2021г.
2	<b>Прочие основные средства</b>		<b>Прочие основные средства</b>					тыс.тенге	138 205	тыс.тенге	собственные средства				90 744	собственные средства	-47 461		
2.1.	Маршрутизатор VPN Juniper SRX340		Маршрутизатор VPN Juniper SRX340	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	9	тыс.тенге	18 699	тыс.тенге	собственные средства	шт.	9	тыс.тенге	11 376	тыс.тенге	собственные средства	-7 323	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 07.10.2021г.
2.2.	Маршрутизатор VPN Juniper SRX650B-SRE6-645AP-TAA		Маршрутизатор VPN Juniper SRX650B-SRE6-645AP-TAA	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	5 949	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	5 786	тыс.тенге	собственные средства	-163	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 04.10.2021г.
2.3.	Коммутатор сетевой AT-X930-52GTX		Коммутатор сетевой AT-X930-52GTX	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	6 469	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	3 000	тыс.тенге	собственные средства	-3 469	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 07.10.2021г.
2.4.	Расширение для Системы хранения данных HPE MSA 2050 SFF Disk Enclosure (Q1J07A)		Расширение для Системы хранения данных HPE MSA 2050 SFF Disk Enclosure (Q1J07A)	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	3	тыс.тенге	95 722	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	61 277	тыс.тенге	собственные средства	-34 446	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 08.11.2021г.
2.5.	Synology RackStation RS4017xs+Synology E10G15-F1 1 x 10GbE SFP+ PCIe 2.0 x4, Enterprise NAS Western Digital WD141KFGX Red Pro 83.00A83 14TB 3.5" SATA HDD		Synology RackStation RS4017xs+Synology E10G15-F1 1 x 10GbE SFP+ PCIe 2.0 x4, Enterprise NAS Western Digital WD141KFGX Red Pro 83.00A83 14TB 3.5" SATA HDD	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	11 366	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	9 305	тыс.тенге	собственные средства	-2 061	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 06.12.2021г.
<b>ИТОГО</b>									<b>374 139</b>					<b>370 614</b>			<b>-3 525</b>		
<b>Алматинский производственный филиал</b>																			
1	<b>Капитальный ремонт здания</b>		<b>Капитальный ремонт здания</b>					тыс.тенге	18 939	тыс.тенге	собственные средства				14 960	собственные средства	-3 979		
1.1	Проектно-сметная документация для реконструкции административного здания по адресу ул.Раскулова, 99	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-1-43/5747 от 15.12.2020г.	Проектно-сметная документация для реконструкции административного здания по адресу ул.Раскулова, 99	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	17 600	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	14 960,00	тыс.тенге	собственные средства	-3 979	Экономия за счет тендерных процедур.
1.2	Экспертиза проектно-сметной документации для реконструкции административного здания по адресу ул.Раскулова, 99		Экспертиза проектно-сметной документации для реконструкции административного здания по адресу ул.Раскулова, 99	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	1 339	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства		
2	<b>Прочие ОС</b>			<b>Прочие ОС</b>					тыс.тенге	19 745	тыс.тенге	собственные средства				18 134	собственные средства	-1 611	
	<b>Оргтехника</b>			<b>Оргтехника</b>					тыс.тенге	16 760	тыс.тенге	собственные средства				16 086	собственные средства	-674	
2.1	Dell Optiplex 3070 MT / i7-9700 / 8GB DDR4-2666/M.2 256GB PCIe NVMe SSD / 500GB/7200rpm HDD /260W PSU / Wireless Keyboard and Mouse KM636/ Windows 10 Pro / 5Y Warranty			Dell Optiplex 3070 MT / i7-9700 / 8GB DDR4-2666/M.2 256GB PCIe NVMe SSD / 500GB/7200rpm HDD /260W PSU / Wireless Keyboard and Mouse KM636/ Windows 10 Pro / 5Y Warranty	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	35	тыс.тенге	10 700	тыс.тенге	собственные средства	шт.	35	тыс.тенге	10 700,06	тыс.тенге	собственные средства	0
2.2	МФУ Canon i-SENSYS MF421dw		МФУ Canon i-SENSYS MF421dw	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	30	тыс.тенге	5 028	тыс.тенге	собственные средства	шт.	30	тыс.тенге	4 664,31	тыс.тенге	собственные средства	-364	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 04.06.2021г.
2.3	Источник бесперебойного питания SVC V-800-L		Источник бесперебойного питания SVC V-800-L	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	50	тыс.тенге	1 032	тыс.тенге	собственные средства	шт.	30	тыс.тенге	721,85	тыс.тенге	собственные средства	-310	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 14.07.2021г.
	<b>Нематериальные активы</b>		<b>Нематериальные активы</b>					тыс.тенге	2 984	тыс.тенге	собственные средства				2 047	собственные средства	-937		
2.4	COREL CorelDRAW Graphics Suite 2019 Windows RU BOX		COREL CorelDRAW Graphics Suite 2019 Windows RU BOX	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	3	тыс.тенге	711	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	482,45	тыс.тенге	собственные средства	-228	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 27.05.2021г.
2.5	Autodesk AutoCAD 2019		Autodesk AutoCAD 2019	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	4	тыс.тенге	2 274	тыс.тенге	собственные средства	шт.	4	тыс.тенге	1 565,00	тыс.тенге	собственные средства	-709	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 18.06.2021г.
<b>ИТОГО</b>									<b>38 684</b>					<b>33 094</b>			<b>-5 590</b>		

Актыбиский производственный филиал																			
1	Машины и оборудование, переносные устройства	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-1-43/5747 от 15.12.2020г.	Машины и оборудование, переносные устройства				тыс.тенге	8 881	тыс.тенге	собственные средства			8 850		собственные средства	-31			
1.1	Компьютер Dell Optiplex 3070 MT / i5-9500 / 8GB DDR4-2666 M.2 128GB PCIe NVMe SSD / 500GB 7200rpm HDD /260W PSU / Wireless Keyboard and Mouse /Windows 10 Pro / 5Y Warranty		Компьютер Dell Optiplex 3070 MT / i5-9500 / 8GB DDR4-2666 M.2 128GB PCIe NVMe SSD / 500GB 7200rpm HDD /260W PSU / Wireless Keyboard and Mouse /Windows 10 Pro / 5Y Warranty	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	6	тыс.тенге	1 561	тыс.тенге	собственные средства	шт	8	тыс.тенге	2 081,11	тыс.тенге	собственные средства	520	Акт приема-передачи от 29.04.2021г.
1.2	Dell 24 Monitor - P2419H - 60.5cm(23.8") Black		Dell 24 Monitor - P2419H - 60.5cm(23.8") Black	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	6	тыс.тенге	429	тыс.тенге	собственные средства	шт	9	тыс.тенге	786,97	тыс.тенге	собственные средства	358	Акт приема-передачи от 29.04.2021г. и 13.08.2021г.
1.3	МФУ HP LaserJet Pro M428fdn		МФУ HP LaserJet Pro M428fdn	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	10	тыс.тенге	2 250	тыс.тенге	собственные средства	шт	14	тыс.тенге	2 121,60	тыс.тенге	собственные средства	-128	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 21.04.2021г.
1.4	Монтаж структурированной кабельной системы в административном здании по адресу: пр. 312-ой Стрелковой дивизии, 22		Монтаж структурированной кабельной системы в административном здании по адресу: пр. 312-ой Стрелковой дивизии, 22	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	работа	1	тыс.тенге	4 641	тыс.тенге	собственные средства	работа	1	тыс.тенге	3 860,00	тыс.тенге	собственные средства	-781	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приемки от 23.04.2021г.
<b>ИТОГО</b>								<b>8 881</b>					<b>8 850</b>			<b>-31</b>			
Атырауский производственный филиал																			
1	Оргтехника	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-1-43/5747 от 15.12.2020г.					тыс.тенге	13 793	тыс.тенге	собственные средства			13 771		собственные средства	-22			
1.1.	МФУ А3 (многофункциональное устройство)		МФУ А3 (многофункциональное устройство)	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	1 570	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	1 370,00	тыс.тенге	собственные средства	-200	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 16.04.2021г.
1.2.	МФУ А4 (многофункциональное устройство)		МФУ А4 (многофункциональное устройство)	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	9	тыс.тенге	1 447	тыс.тенге	собственные средства	шт.	9	тыс.тенге	1 260,00	тыс.тенге	собственные средства	-187	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 16.04.2021г.
1.3.	Системный блок		Системный блок	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	25	тыс.тенге	8 059	тыс.тенге	собственные средства	шт.	25	тыс.тенге	7 642,90	тыс.тенге	собственные средства	-416	Экономия за счет тендерных процедур. Акт от 05.05.2021г.
1.4.	Монитор		Монитор	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	25	тыс.тенге	1 622	тыс.тенге	собственные средства	шт.	25	тыс.тенге	1 788,57	тыс.тенге	собственные средства	166	Акт приема-передачи от 02.06.2021г.
1.5.	Моноблок		Моноблок	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	311	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	677,10	тыс.тенге	собственные средства	366	
1.6.	ИБП		ИБП	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	3	тыс.тенге	174	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	160,29	тыс.тенге	собственные средства	-14	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 07.04.2021г.
1.7.	Ноутбук		Ноутбук	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	2	тыс.тенге	608	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	871,99	тыс.тенге	собственные средства	264	
<b>ИТОГО</b>								<b>13 793</b>					<b>13 771</b>			<b>-22</b>			
Жамбылский производственный филиал																			
1	Прочие основные средства	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-1-43/5747 от 15.12.2020г.	Прочие основные средства		шт.		тыс.тенге	16 063	тыс.тенге	собственные средства	шт.		16 048		собственные средства	-15			
1.1	Оргтехника		Оргтехника			шт.		тыс.тенге	16 063	тыс.тенге	собственные средства	шт.		16 048		собственные средства	-15		
1.1.1	Монитор		Монитор	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	12	тыс.тенге	1 113	тыс.тенге	собственные средства	шт.	14	тыс.тенге	1 297,92	тыс.тенге	собственные средства	185	Акт приема-передачи от 19.04.2021г.
1.1.2	Моноблок		Моноблок	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	4	тыс.тенге	1 552	тыс.тенге	собственные средства	шт.	6	тыс.тенге	2 228,67	тыс.тенге	собственные средства	677	Акт приема-передачи от 19.04.2021г.
1.1.3	Ноутбук		Ноутбук	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	390	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	389,72	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 19.04.2021г.
1.1.4	Системный блок		Системный блок	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	12	тыс.тенге	3 669	тыс.тенге	собственные средства	шт.	15	тыс.тенге	4 832,27	тыс.тенге	собственные средства	1 164	Акт приема-передачи от 19.04.2021г.
1.1.5	UPS для сервера		UPS для сервера	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	2 621	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	1 598,00	тыс.тенге	собственные средства	-1 023	Экономия за счет тендерных процедур.
1.1.6	Лазерный скоростной А4 МФУ цветной		Лазерный скоростной А4 МФУ цветной	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	670	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	462,33	тыс.тенге	собственные средства	-207	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 26.04.2021г.
1.1.7	Лазерный скоростной А3 МФУ черно-белая печать		Лазерный скоростной А3 МФУ черно-белая печать	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	468	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	669,48	тыс.тенге	собственные средства	201	Акт приема-передачи от 26.04.2021г.
1.1.8	Многофункциональное устройство, А4		Многофункциональное устройство, А4	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	12	тыс.тенге	1 821	тыс.тенге	собственные средства	шт.	12	тыс.тенге	1 139,72	тыс.тенге	собственные средства	-682	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 26.04.2021г.
1.1.9	UPS		UPS	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	31	тыс.тенге	969	тыс.тенге	собственные средства	шт.	48	тыс.тенге	936,82	тыс.тенге	собственные средства	-32	Экономия за счет тендерных процедур.
1.1.10	сетевая ip-видеокамера		сетевая ip-видеокамера	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	45	тыс.тенге	1 029	тыс.тенге	собственные средства	шт.	45	тыс.тенге	802,67	тыс.тенге	собственные средства	-226	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 01.07.2021г.
1.1.11	4-канальный сетевой видеорегиистратор, компактный		4-канальный сетевой видеорегиистратор, компактный	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	11	тыс.тенге	231	тыс.тенге	собственные средства	шт.	11	тыс.тенге	196,18	тыс.тенге	собственные средства	-35	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 10.06.2021г.
1.1.12	Жёсткий диск для записи видеонаблюдения		Жёсткий диск для записи видеонаблюдения	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	11	тыс.тенге	306	тыс.тенге	собственные средства	шт.	11	тыс.тенге	234,05	тыс.тенге	собственные средства	-72	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 26.04.2021г.
1.1.13	Монитор для видео наблюдения		Монитор для видео наблюдения	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	11	тыс.тенге	395	тыс.тенге	собственные средства	шт.	11	тыс.тенге	786,97	тыс.тенге	собственные средства	392	Акт приема-передачи от 06.05.2021г.
1.1.14	Система SpRecords	Система SpRecords	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	10	тыс.тенге	830	тыс.тенге	собственные средства	шт.	10	тыс.тенге	472,97	тыс.тенге	собственные средства	-357	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 19.04.2021г.	
<b>ИТОГО</b>								<b>16 063</b>					<b>16 048</b>			<b>-15</b>			

Жетысуйский производственный филиал																				
1	Оргтехника		Оргтехника					тыс.тенге	3 428	тыс.тенге	собственные средства				2 977		собственные средства	-451		
1.1.	ИБП APC BC750-RS	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-1-43/5747 от 15.12.2020г.	ИБП APC BC750-RS	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	6	тыс.тенге	321	тыс.тенге	собственные средства	шт.	6	тыс.тенге	232,66	тыс.тенге	собственные средства	-88	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 26.08.2021г.	
1.2.	Цветное МФУ WorkCentre® 6515		Цветное МФУ WorkCentre® 6515	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	215	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	207,00	тыс.тенге	собственные средства	-8	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 28.05.2021г.	
1.3.	МФУ Canon imageRUNNER 1435i (9506B004)		МФУ Canon imageRUNNER 1435i (9506B004)	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	206	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	204,74	тыс.тенге	собственные средства	-2	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 28.05.2021г.	
1.4.	Системный блок в сборе ProDesk 400 G5		Системный блок в сборе ProDesk 400 G5	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	3	тыс.тенге	1 011	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	780,42	тыс.тенге	собственные средства	-231	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 25.06.2021г.	
1.5.	Монитор EliteDisplay E243		Монитор EliteDisplay E243	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	2	тыс.тенге	219	тыс.тенге	собственные средства	шт.	5	тыс.тенге	357,71	тыс.тенге	собственные средства	139	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 25.06.2021г.	
1.6.	Оборудование электронной очереди на 3 оператора		Оборудование электронной очереди на 3 оператора	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	1 455	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	1 194,00	тыс.тенге	собственные средства	-261	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 25.06.2021г.	
<b>ИТОГО</b>									<b>3 428</b>					<b>2 977</b>				<b>-451</b>		
Западно-Казахстанский производственный филиал																				
1	Здания и сооружения		Здания и сооружения					тыс.тенге	26 237	тыс.тенге	собственные средства				26 237		собственные средства	0		
1.1	Приобретение офисного здания с земельным участком в п. Тайпак Аскаинского района ЗКО.	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-1-43/5747 от 15.12.2020г.	Приобретение офисного здания с земельным участком в п. Тайпак Аскаинского района ЗКО.	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	5 500	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	5 500	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 21.12.2021г.	
1.2	Проведение ремонта административного здания, находящегося по адресу г. Уральск, ул. Гагарина, 29		Проведение ремонта административного здания, находящегося по адресу г. Уральск, ул. Гагарина, 29	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	работа	1	тыс.тенге	20 737	тыс.тенге	собственные средства	работа	1	тыс.тенге	20 737	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 09.12.2021г.	
2	Прочие основные средства		Прочие основные средства	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.				тыс.тенге	25 619	тыс.тенге	собственные средства				25 451		собственные средства	-168	
2.1	Оргтехника		Оргтехника	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.				тыс.тенге	25 619	тыс.тенге	собственные средства				25 451		собственные средства	-168	
2.1.1	Приобретение моноблока		Приобретение моноблока	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	11	тыс.тенге	4 488	тыс.тенге	собственные средства	шт.	11	тыс.тенге	4 266,82	тыс.тенге	собственные средства	-221	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 17.03.2021г.	
2.1.2	Приобретение системного блока		Приобретение системного блока	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	36	тыс.тенге	9 854	тыс.тенге	собственные средства	шт.	36	тыс.тенге	9 365,01	тыс.тенге	собственные средства	-489	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 17.03.2021г.	
2.1.3	Приобретение монитора LCD		Приобретение монитора LCD	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	36	тыс.тенге	2 704	тыс.тенге	собственные средства	шт.	55	тыс.тенге	3 977,18	тыс.тенге	собственные средства	1 273	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 17.03.2021г.	
2.1.4	Приобретение источника бесперебойного питания		Приобретение источника бесперебойного питания	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	36	тыс.тенге	1 314	тыс.тенге	собственные средства	шт.	70	тыс.тенге	1 301,09	тыс.тенге	собственные средства	-13	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 08.09.2021г.	
2.1.5	Приобретение маршрутизатора (VPN router)		Приобретение маршрутизатора (VPN router)	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	2	тыс.тенге	78	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	78,00	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 04.06.2021г.	
2.1.6	Приобретение телефонного аппарата IP		Приобретение телефонного аппарата IP	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	20	тыс.тенге	828	тыс.тенге	собственные средства	шт.	20	тыс.тенге	764,88	тыс.тенге	собственные средства	-63	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 13.04.2021г.	
2.1.7	Приобретение коммутатора 24 порта с PoE		Приобретение коммутатора 24 порта с PoE	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	3	тыс.тенге	783	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	702,51	тыс.тенге	собственные средства	-80	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 13.04.2021г.	
2.1.8	Приобретение кондиционера для серверной	Приобретение кондиционера для серверной	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	734	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	614,40	тыс.тенге	собственные средства	-120	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 08.06.2021г.		
2.1.9	Приобретение источника бесперебойного питания для серверной	Приобретение источника бесперебойного питания для серверной	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	2 470	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	2 313,65	тыс.тенге	собственные средства	-156	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 01.06.2021г.		
2.1.10	Приобретение принтера лазерного	Приобретение принтера лазерного	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	7	тыс.тенге	606	тыс.тенге	собственные средства	шт.	7	тыс.тенге	569,80	тыс.тенге	собственные средства	-36	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 21.10.2021г.		
2.1.11	Приобретение сканера планшетного с автоподачей	Приобретение сканера планшетного с автоподачей	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	10	тыс.тенге	1 759	тыс.тенге	собственные средства	шт.	10	тыс.тенге	1 497,77	тыс.тенге	собственные средства	-261	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 08.09.2021г.		
<b>ИТОГО</b>									<b>51 856</b>					<b>51 688</b>				<b>-168</b>		

Кызылординский производственный филиал																				
1	Машины и оборудование, передаточные устройства		Машины и оборудование, передаточные устройства				4	тыс.тенге	3 070	тыс.тенге	собственные средства			2 609		собственные средства	-461			
1.1	Вертикальная подъемная платформа для инвалидов из нержавеющей стали (подъемно-трансформируемое устройство), предназначенный для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными двигательными возможностями в общественных местах.	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-1-43/5747 от 15.12.2020г.	Вертикальная подъемная платформа для инвалидов из нержавеющей стали (подъемно-трансформируемое устройство), предназначенный для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными двигательными возможностями в общественных местах.	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	2	тыс.тенге	1 790	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	1 789,70	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 24.06.2021г.	
1.2.	Газондикатор ГИВ-М		Газондикатор ГИВ-М	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	2	тыс.тенге	1 280	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	819,00	тыс.тенге	собственные средства	-461	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 18.06.2021г.	
2	Оргтехника		Оргтехника					29	тыс.тенге	5 915	тыс.тенге	собственные средства					собственные средства	-1 078		
2.1	Сканер А3 проекционный Fujitsu ScanSnap SV600		Сканер А3 проекционный Fujitsu ScanSnap SV600	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	2	тыс.тенге	1 001	тыс.тенге	собственные средства	шт.	3	тыс.тенге	1 041,99	тыс.тенге	собственные средства	41	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 26.10.2021г.	
2.2	Системный блок HP 590-P0073UR		Системный блок HP 590-P0073UR	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	7	тыс.тенге	2 464	тыс.тенге	собственные средства	шт.	7	тыс.тенге	1 820,97	тыс.тенге	собственные средства	-643	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 18.11.2021г.	
2.3	Устройство для записи переговоров SPRecord A2		Устройство для записи переговоров SPRecord A2	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	5	тыс.тенге	400	тыс.тенге	собственные средства	шт.	5	тыс.тенге	395,01	тыс.тенге	собственные средства	-5	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 11.10.2021г.	
2.4	Шлюз NeoGate TA410		Шлюз NeoGate TA410	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	5	тыс.тенге	350	тыс.тенге	собственные средства	шт.	5	тыс.тенге	349,00	тыс.тенге	собственные средства	-1	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 05.10.2021г.	
2.5	IP телефоны Yealink SIP-T27G		IP телефоны Yealink SIP-T27G	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	5	тыс.тенге	400	тыс.тенге	собственные средства	шт.	5	тыс.тенге	258,50	тыс.тенге	собственные средства	-142	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 17.08.2021г.	
2.6	МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF-269DW		МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF-269DW	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	5	тыс.тенге	1 300	тыс.тенге	собственные средства	шт.	5	тыс.тенге	971,60	тыс.тенге	собственные средства	-328	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 17.08.2021г.	
<b>ИТОГО</b>									<b>8 985</b>					<b>7 446</b>			<b>-1 539</b>			
Костанайский производственный филиал																				
1	Здания и сооружения		Здания и сооружения					тыс.тенге	8 730	тыс.тенге	собственные средства				7 263		собственные средства	-1 467		
1.1	Разработка ПСД "Строительство здания АБК на территории Затобольского газового хозяйства мкр. Строитель 20/10"	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-1-43/5747 от 15.12.2020г.	Разработка ПСД "Строительство здания АБК на территории Затобольского газового хозяйства мкр. Строитель 20/10"	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	объект	1	тыс.тенге	8 730	тыс.тенге	собственные средства	объект	1	тыс.тенге	7 263,15	тыс.тенге	собственные средства	-1 467	Акт выполненных работ от 01.10.2021г.	
2	Прочие основные средства		Прочие основные средства						тыс.тенге	5 028	тыс.тенге	собственные средства				5 028		собственные средства	0	
2.1	Монтаж теплосчетчика d-40 мм для АБК Лисаковского ГХ		Монтаж теплосчетчика d-40 мм для АБК Лисаковского ГХ	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	482	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	482,13	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 29.07.2021г.	
2.2	Монтаж теплосчетчика d-32 мм для АБК Рудненского ГХ		Монтаж теплосчетчика d-32 мм для АБК Рудненского ГХ	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	460	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	459,81	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 29.07.2021г.	
2.3	Бензиновые электростанции	Бензиновые электростанции	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	9	тыс.тенге	4 086	тыс.тенге	собственные средства	шт.	9	тыс.тенге	4 085,60	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 12.08.2021г.		
<b>ИТОГО</b>									<b>13 758</b>					<b>12 291</b>			<b>-1 467</b>			
Шымкентский производственный филиал																				
1	Машины, оборудование и передаточные устройства		Машины, оборудование и передаточные устройства					тыс.тенге	59 006	тыс.тенге	собственные средства				57 162		собственные средства	-1 844		
1.1.	Электронный корректор с GSM передатчиком	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-1-43/5747 от 15.12.2020г.	Электронный корректор с GSM передатчиком	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	67	тыс.тенге	59 006	тыс.тенге	собственные средства	шт.	118	тыс.тенге	57 161,67	тыс.тенге	собственные средства	-1 844	Акт приема-передачи от 31.08.2021г. и 22.10.2021г.	
2	Прочие основные средства		Прочие основные средства						тыс.тенге	5 174	тыс.тенге	собственные средства				6 844		собственные средства	1 670	
2.1.	Шлабгаум		Шлабгаум	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	комплект	2	тыс.тенге	584	тыс.тенге	собственные средства	комплект	2	тыс.тенге	583,93	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 25.05.2021г.	
2.2.	Замена отопительного котла, с установкой в адм.здании по адресу г. Шымкент, Трасса Темирлан, здание 20/2 Литер В		Замена отопительного котла, с установкой в адм.здании по адресу г. Шымкент, Трасса Темирлан, здание 20/2 Литер В	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	1 076	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	999,00	тыс.тенге	собственные средства	-77	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 01.04.2021г.	
2.3.	Замена отопительного котла, с установкой в адм.здании по адресу г. Шымкент, Трасса Темирлан, здание 20/2 Литер Б		Замена отопительного котла, с установкой в адм.здании по адресу г. Шымкент, Трасса Темирлан, здание 20/2 Литер Б	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	1 707	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	1 707,43	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 12.07.2021г.	
2.4.	Замена комплекта раздвижной двери		Замена комплекта раздвижной двери	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	2	тыс.тенге	1 414	тыс.тенге	собственные средства	шт.	2	тыс.тенге	3 168,00	тыс.тенге	собственные средства	1 754	Акт приема-передачи от 13.12.2021г.	
2.5.	Кондиционер «сплит система» настенное крепление класс энергопотребления «А», с установкой в адм.здании по адресу г. Шымкент, Трасса Темирлан, здание 20/2	Кондиционер «сплит система» настенное крепление класс энергопотребления «А», с установкой в адм.здании по адресу г. Шымкент, Трасса Темирлан, здание 20/2	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	393	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	386,10	тыс.тенге	собственные средства	-7	Экономия за счет тендерных процедур. Акт приема-передачи от 28.05.2021г.		
<b>ИТОГО</b>									<b>64 180</b>					<b>64 006</b>			<b>-174</b>			

Астанинский производственный филиал																			
1	Приобретение телефонных аппаратов (ip phone, manager, Yealink SIP-T27G)	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-1-43/5243 от 30.10.2020г.	Приобретение телефонных аппаратов (ip phone, manager, Yealink SIP-T27G)	01.11.2020г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	11	тыс.тенге	792	тыс.тенге	собственные средства	шт.	11	тыс.тенге	462,00	тыс.тенге	собственные средства	-330	Акт приема-передачи от 13.12.2021г.
2	Приобретение сканера (mfd scn pro-on, FUJITSU Document Scanner ScanSnap SV600)		Приобретение сканера (mfd scn pro-on, FUJITSU Document Scanner ScanSnap SV600)	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	5	тыс.тенге	3 125	тыс.тенге	собственные средства	шт.	5	тыс.тенге	1 590,00	тыс.тенге	собственные средства	-1 535	Акт приема-передачи от 24.12.2021г.
3	Приобретение маршрутизатора (Juniper SRX 300)		Приобретение маршрутизатора (Juniper SRX 300)	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	710	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	710,00	тыс.тенге	собственные средства	0	
4	Лицензия на одновременное участие в сеансах видеоконференс связи		Лицензия на одновременное участие в сеансах видеоконференс связи	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	2 679	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	1 906,10	тыс.тенге	собственные средства	-773	Акт приема-передачи от 27.12.2021г.
5	Монитор		Монитор	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	6	тыс.тенге	556	тыс.тенге	собственные средства	шт.	6	тыс.тенге	556,25	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 03.12.2021г.
6	Системный блок		Системный блок	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	6	тыс.тенге	1 834	тыс.тенге	собственные средства	шт.	6	тыс.тенге	1 834,30	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 03.12.2021г.
7	Моноблок		Моноблок	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	388	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	387,89	тыс.тенге	собственные средства	0	Акт приема-передачи от 03.12.2021г.
8	Ноутбук		Ноутбук	01.01.2021г.-30.06.2021г.	01.07.2021г.-31.12.2021г.	шт.	1	тыс.тенге	390	тыс.тенге	собственные средства	шт.	1	тыс.тенге	290,66	тыс.тенге	собственные средства	-99	Акт приема-передачи от 03.12.2021г.
	<b>ИТОГО</b>								<b>10 473</b>						<b>7 737</b>			<b>-2 736</b>	
	<b>ВСЕГО по ПФ</b>	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-1-43/5747 от 15.12.2020г.							<b>593 766</b>						<b>580 783</b>			<b>-12 984</b>	
	<b>ВСЕГО АсгПФ</b>	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-1-43/5243 от 30.10.2020г.							<b>10 473</b>						<b>7 737</b>			<b>-2 736</b>	
	<b>ВСЕГО</b>								<b>604 240</b>						<b>588 520</b>			<b>-15 720</b>	