

Инвестиционная программа Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы

за 3 квартал 2022 года (по предварительным данным)

тыс. тенге

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность				
			план 2022	факт	план 2022	факт	план 2022	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022	факт	план 2022	факт	
1	Всего на 2022 год	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					126 486,45	0,00	126 486,45	0,00	-126 486,45										
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.	км	0,75		75 327,83	0	75 327,83		-75 327,83										
1.1	Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка.	км	0,5	0,0	48 422,67	0,0	48 422,67	0,0	-48 422,67										
1.2.	Комплексные работы по замене подводного перехода через р. Большая Красиловка.	км	0,3	0,0	26 905,16	0,0	26 905,16	0,0	-26 905,16										
2	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ		4		51 158,62	0,0	51 158,62	0,0	-51 158,62										
2.1	Разработка ПСД по замене газопровода с. Котаявка - с. Шорганбай.	ед.	1	0,0	19 376,62	0,0	19 376,62	0,0	-19 376,62										
2.2	Разработка ПСД по замене подводного газопровода к с. Талдыколь.	ед.	1	0,0	6 140,00	0,0	6 140,00	0,0	-6 140,00										
2.3	Разработка ПСД по замене газопровода АГРС «Финский» - с. Алмалы.	ед.	1	0,0	16 084,00	0,0	16 084,00	0,0	-16 084,00										
2.4	Разработка ПСД по замене газопровода к с. Жалгансай.	ед.	1	0,0	9 558,00	0,0	9 558,00	0,0	-9 558,00										

И.о. директора Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Ешманов С.О.



