

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность	
			план 2022г.	факт	план 2022г.	факт	план 2022г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022г.	факт	план 2022г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.3.	Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе	услуга	1	1	8 505	7 229	8 505	7 229	-1 276	экономия по результатам проведения тендерных процедур								
1.3.4.	Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200)	услуга	1	1	569	484	569	484	-85									
1.3.5.	Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек	услуга	1	1	8 784	7 466	8 784	7 466	-1 318									
1.3.6.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем	услуга	1	1	5 118	4 350	5 118	4 350	-768									
1.3.7.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен	услуга	1	1	9 886	8 403	9 886	8 403	-1 483									
1.3.8.	Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	услуга	1	1	2 019	1 716	2 019	1 716	-303									
1.3.9.	Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	услуга	1	1	3 128	2 659	3 128	2 659	-469									
1.3.10.	Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен	услуга	1	1	2 275	1 934	2 275	1 934	-341									
1.3.11.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен	услуга	1	1	4 621	3 928	4 621	3 928	-693									
1.3.12.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен	услуга	1	1	6 848	5 821	6 848	5 821	-1 027									
1.3.13.	Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ	услуга	1	1	5 891	5 007	5 891	5 007	-884									
1.3.14.	Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе	услуга	1	1	2 949	2 507	2 949	2 507	-442									
1.3.15.	Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак	услуга	1	1	640	544	640	544	-96									
	Всего на 2022 год				473 776	431 871	473 776	431 871	-41 905		0	0	0		0	0	0	0

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Джумагалиев Е.Б.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

за 4 квартал 2022 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Мангистауский производственный филиал					
1.1.	Замена существующих ГРПна ПГБ по Мунайлинскому району	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район			
	услуги строительно-монтажных работ		Заключен договор с ТОО "АБТМ", №731349/2022/2 от 10.08.2022г	31.12.2022 г.	120 407
	услуги технического надзора		Заключен договор с ТОО "Amir Construction", №718015/2022/1 от 16.08.2022г	31.12.2022 г.	3 494
	услуги авторского надзора		Заключен договор с ТОО "KAZHADA Projects", №718034/2022/2 от 03.06.2022г	31.12.2022 г.	1 349
1.2.	Замена существующих ГРП/ГРС на ПГБ по г.Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		Заключен договор с ТОО "ТУР-ГАЗ", №731349/2022/1 от 05.08.2022г	31.12.2022 г.	240 143
	услуги технического надзора		Заключен договор с ТОО "Amir Construction", №718015/2022/1 от 16.08.2022г	31.12.2022 г.	7 253
	услуги авторского надзора		Заключен договор с ИП "Джаксыбаева Б.С.", №718034/2022/1 от 03.06.2022г	31.12.2022 г.	2 690
1.3.	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой				
1.3.1.	Строительство (закопывание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	заключен договор с ИП "Ешимкулов Н.Т.", №704322/2022/1 от 19.07.2022г	31.12.2022 г.	3 714
1.3.2.	Строительство (закопывание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен	заключен договор с ИП "Ешимкулов Н.Т.", №704322/2022/1 от 19.07.2022г	31.12.2022 г.	773
1.3.3.	Строительство (закопывание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе	заключен договор с ТОО "ASK PROJECT 1", №704322/2022/3 от 19.07.2022г	31.12.2022 г.	7 229
1.3.4.	Строительство (закопывание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200)	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Даулет	заключен договор с ТОО "СТРИМЛАЙН", №704322/2022/2 от 19.07.2022г	31.12.2022 г.	484
1.3.5.	Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур	заключен договор с ИП "Ешимкулов Н.Т.", №704322/2022/1 от 19.07.2022г	31.12.2022 г.	7 466
1.3.6.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен	заключен договор с ТОО "ASK PROJECT 1", №704322/2022/3 от 19.07.2022г	31.12.2022 г.	4 350

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1.3.7.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен	заключен договор с ИП "Ешимкулов Н.Т.", №704322/2022/1 от 19.07.2022г	31.12.2022 г.	8 403
1.3.8.	Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен	заключен договор с ТОО "СТРИМЛАЙН", №704322/2022/2 от 19.07.2022г	31.12.2022 г.	1 716
1.3.9.	Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен	заключен договор с ТОО "ASK PROJECT 1", №704322/2022/3 от 19.07.2022г	31.12.2022 г.	2 659
1.3.10.	Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен	заключен договор с ТОО "ASK PROJECT 1", №704322/2022/3 от 19.07.2022г	31.12.2022 г.	1 934
1.3.11.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен	заключен договор с ТОО "ASK PROJECT 1", №704322/2022/3 от 19.07.2022г	31.12.2022 г.	3 928
1.3.12.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен	заключен договор с ТОО "ASK PROJECT 1", №704322/2022/3 от 19.07.2022г	31.12.2022 г.	5 821
1.3.13.	Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ	Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Толеп	заключен договор с ИП "Ешимкулов Н.Т.", №704322/2022/1 от 19.07.2022г	31.12.2022 г.	5 007
1.3.14.	Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе	заключен договор с ИП "Ешимкулов Н.Т.", №704322/2022/1 от 19.07.2022г	31.12.2022 г.	2 507
1.3.15.	Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Боздак	заключен договор с ТОО "СТРИМЛАЙН", №704322/2022/2 от 19.07.2022г	31.12.2022 г.	544

Директор Мангистауского производственного филиала
АО "КазТрансГаз Аймак"



Джумагалиев Е.Б.