

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №434 от 06 декабря 2023 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №228-ОД от 28 ноября 2023 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2022 года «240-ОД» «Об утверждении инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы» за II квартал 2024 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1.1.	Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПП в мкр-н. Жастар-2, г.Зайсан, Зайсанского района, ВКО 1-пусквой комплекс	г.Зайсан, мкр-н Жастар-2		4 квартал 2024 года	9206,06

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «QazaqGas Aймақ»



Калдешов О.К.



Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №434 от 06 декабря 2023 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан №238-ОД от 28 ноября 2023 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года №893 и руководителем Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2022 года «240-ОД» «Об утверждении инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам за II квартал 2024 года (предварительные данные) по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства		Заемные средства					Бюджетные средства		Перегулируемая (иная) деятельность		
			план 2024	факт	план 2024	факт	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	план 2024	факт
1	Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в мкр-н Жастар-2, г. Зайсан, Зайсанского района, ВКО 1-й очереди комплекс	км (газопровод)	0,5	0	9206,06	0,00	9206,06	0,00	-9 206	Отклонение связано с изменением мероприятий (замена), заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы ВКЦФ будет направлена через базу "Мониторинг" в уполномоченный орган до 01 ноября 2024 года								
	Всего за 2024г.	шт. (газопроводы в пункт)	1	0	9 206,06	0,00	9 206,06	0,00	-9 206,06									

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "QazaqGas Aймақ" _____

